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Abstrakt 
  
Předmětem mé bakalářské práce je technologie provedení hrubé vrchní stavby Slovanského 
gymnázia v Olomouci. Objekt je navržen z monolitických železobetonových konstrukcí. 
Práce obsahuje technologický předpis provedení monolitické konstrukce, technickou zprávu, 
zařízení staveniště, návrh strojní sestavy, časový plán, výkaz výměr, rozpočet stavby, 
kontrolní a zkušební plán a bezpečnost a ochranu zdraví při práci. 
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Abstract 
  
The subject of my thesis is the technology of gross upper building construction of Slovanic 
secondary school in Olomouc. The building is made of monolithic reinforced concrete 
structures. The work includes technological specification of execution monolithic structure, 
technical report, construction site, design of mechanical assembly, scheduling, bill of 
quantities, budget of the building, inspection and test plan and health and safety at work.  
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ÚVOD 
 
Ve své bakalářské práci se zabývám technologickou etapou hrubé vrchní stavby Slovanského 
gymnázia v Olomouci. Zaměřuji se na nosný monolitický pohledový železobeton, který tvoří 
většinu stavebních konstrukcí. 
 
Zabývám se technologickým postupem prací, zařízením staveniště, strojní sestavou, 
bezpečností a ochranou zdraví při práci, situací s dopravními vztahy, časovým 
harmonogramem, oceněním stavby a kontrolním a zkušebním plánem.  Budu se snažit 
zohlednit všechny možné problémy, které mohou nastat během realizace a rizika provádění 
těchto konstrukcí. 
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1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 
 
1.1 Zhodnocení staveniště 
 
Nová budova Slovanského gymnázia je dostavbou ke stávající budově. Staveniště se nachází 
v zastavěné části města Olomouce, v místě nádvoří gymnázia. 
Pozemek pro dostavbu je součástí nynějšího pozemku školy. Jeho podstatnou plochu zabírá 
již dožilý pavilon, v němž bude výuka ukončena nařízením Krajské hygienické stanice 
Olomouckého kraje. Nová zastavěná plocha jde po hranici univerzitního pozemku a přiléhá 
k ploše dostavby pedagogické fakulty. Dostavba nespadá do kategorie rekonstrukce, u které 
by byl nutný historický průzkum. 
 
1.2 Urbanistické a architektonické řešení stavby 
 
Urbanistické řešení 
Dané území je blokem tří škol, uvnitř tohoto bloku je vnitřní dvorní trakt, který je 
v současnosti různě zastavěn, převážně provizorními stavbami. Po očištění vnitrobloku od 
dočasných staveb vznikne rozsáhlá souvislá plocha. Toto řešení nabízí nejlepší možnosti 
využití nezastavěných dvorních ploch. 
Díky dostavbě gymnázia vznikne nový hlavní vstup do budovy s centrálním vstupním 
prostorem, jehož součástí je hlavní schodiště a také bezbariérový osobní výtah. Schodiště a 
výtah v zrcadle schodiště spojuje nástupní prostor v přízemí se všemi horními patry a rovněž 
také s podzemním podlažím nové budovy, kde jsou navrženy šatny pro studenty. 
V důsledku dostavby a vytvoření nového vstupu dojde ke zrušení současné brány do dvora 
školy. Z tohoto důvodu bude upraven vstup do dvora z ulice U Reálky, který tak bude 
povýšen na hlavní vstup do dvorního traktu. Uvedený vstup bude složit jednak pro zásobování 
školní jídelny, dále bude využit jako vjezd pro parkovací místa ve dvoře a současně také jako 
přístup do tělocvičny, která bude ve večerních hodinách využívána pro sportovní účely.  
 
Architektonické řešení 
Dostavba navazuje na kompozici původní stavby. Výškově nepřesahuje úroveň okapní římsy 
současné budovy. Nepravidelná velikost a tvar okenních otvorů symbolizuje využití místností 
za fasádou objektu. Prosklená plocha navzájem spojuje klíčové prostory vstupní části a 
zdůrazňuje nový hlavní vstup do budovy.  
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Konec chodby v každém podlaží je tedy zakončen proskleným oknem na celou výšku chodby. 
Prosklené plochy oken jsou směrem do exteriéru olemovány kovovými předstupujícími 
manžetami. Plochy fasády jsou řešeny z pohledového betonu. 
Odlišná je budova tělocvičny ve dvorním traktu, která má fasádu z hladké cementové omítky. 
Pro lepší pohodu v místnostech umístěných ve dvorním křídle, které jsou orientovány jižním 
směrem, je navrženo pasivní zastínění pomocí posuvných okenních žaluzií. 
 
Dispoziční řešení  
 
Podzemní podlaží 
Dostavba bude v části své plochy podsklepená (do ulice Jiřího z Poděbrad). Takto vzniklé 
prostory budou využity jako šatny studentů, částečně také jako provozně-technické zázemí 
školní budovy. Hlavní vstup do šaten je přímo z hlavní vstupní haly přes hlavní schodiště 
nebo pomocí výtahu. Z podzemí vede ještě jeden únikový východ, a to na pozemek sousední 
Pedagogické fakulty. Jedná se o anglický dvorek se železobetonovými venkovní schody. 
 
První nadzemní podlaží 
První podlaží je nástupním patrem do budovy. Je zde navržen nový hlavní vstup z ulice. Na 
vstup navazuje vstupní hala, která je otevřena přes všechna podlaží. Přímo proti vstupu je 
hlavní schodiště s osobním výtahem umístěným v jeho zrcadle. Schodiště vede nahoru, do 
horních podlaží, nebo do podzemního podlaží, ve kterém se nachází část šaten pro studenty. 
S prostorem schodiště sousedí ve všech podlažích toalety pro studenty.  
Hlavním prostorem přízemí je jídelna s kapacitou cca 250 míst. Plocha jídelny je rozdělena do 
čtyř částí. Je to hlavní centrální jídelní prostor, který zabírá celou hloubku dispozice a je 
rozdělen na dvě části svislými nosnými prvky ve středu dispozice. Jednotlivé úseky jsou od 
sebe navzájem oddělitelné, díky čemuž je možno prostory jídelny variabilně členit.  
Jídelna má vlastní provozní zázemí se samostatným vstupem v jihozápadní části. Součástí 
jsou rovněž prostory pro personál výdejny. 
Zásobování výdejny bude realizováno z ulice U Reálky, odkud budou přijíždět auta přímo ke 
vstupu do výdejny. Venkovní otevřený manipulační prostor se nachází pod půdorysem 
tělocvičny.  
V této části půdorysu je rovněž navržen vstup k zadnímu schodišti, které současně slouží jako 
vstup pro mimoškolní využití tělocvičny umístěné ve druhém patře. V blízkosti vstupu 
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k uvedenému schodišti je umístěna nová trafostanice, která má samostatný vstup 
z venkovního prostoru. 
Nový hlavní vstup do gymnázia, z ulice Jiřího z Poděbrad, je současně vstupem 
bezbariérovým. Výšková úroveň podlahy v přízemí dostavby navazuje na chodník. Celý 
zbytek půdorysu tohoto patra je v jedné úrovni. Výškový rozdíl mezi podlahou dostavby a 
přízemím historické budovy je překonán pomocí vnitřního schodiště, které je doplněno 
plošinou pro bezbariérový provoz. V ostatních patrech jsou již úrovně podlah ve stejné výšce. 
 
Druhé podlaží 
Komunikační uzel schodiště, výtahy, chodba je zde shodný s prvním podlažím a opakuje se 
také v horních patrech. V sousedství schodiště jsou, podobně jako v ostatních nadzemích 
podlažích, umístěny toalety pro studenty. Dále jsou v severozápadním křídle, na straně do 
ulice, navrženy provozní místnosti jako ředitelna, sekretariát a pracovna zástupců ředitele. Na 
uliční část navazuje dvorní křídlo, které lemuje hranici parcely směrem k sousednímu 
pozemku Univerzity Palackého. V tomto křídle jsou navrženy výukové prostory fyziky.  
 
Zbývající plochy patra provozně souvisejí s tělocvičnou, která je navržena v jihovýchodním 
křídle. Podlaha tělocvičny je snížená oproti chodbě. Toto snížení umožňuje dosažení potřebné 
světlé výšky v tělocvičně. Tělocvična má vlastní zázemí – nářaďovna, šatny s hygienickým 
vybavením, toalety. Provoz tělocvičny je oddělen od ostatních prostor školy, což v kombinaci 
se samostatným vstupem zvenku umožňuje pronajímat tělocvičnu veřejnosti. 
 
Třetí podlaží 
Základní dispoziční osnova je shodná s podlažím druhým. V uličním křídle se nachází, kromě 
schodišťové haly a toalet, učebna společenských věd a dějepisu s vlastním kabinetem. Ve 
dvorním, jihovýchodním křídle jsou v levé části půdorysu prostory chemie. Konkrétně učebna 
chemie s kabinetem a také chemická laboratoř, se kterou sousedí sklad chemikálií. Na protější 
straně chodby jsou dvě učebny výpočetní techniky, které jsou od sebe navzájem odděleny 
posuvnou akustickou příčkou. V jihovýchodní části křídla se nachází sborovna, která sousedí 
s prostorem tělocvičny 
 
Čtvrté podlaží 
V části do ulice Jiřího z Poděbrad je čtvrté podlaží podobné třetímu. Je zde umístěna učebna 
výtvarné výchovy, vedle které je sklad výtvarných pomůcek. První sousední učebnou ve 
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dvorním křídle je učebna hudební výchovy, která bude akusticky oddělena od sousedních 
prostor. Učebna má vlastní kabinet a sklad. Protější strana jihovýchodního křídla je určena 
biologii. Je zde učebna biologie s kabinetem a s ní sousedí laboratoř biologie. Díky 
skutečnosti, že čtvrté, tedy nejvyšší podlaží budovy je oproti třetímu podlaží odskočeno ve 
dvorním průčelí dovnitř dispozice vzniká před prostorami biologie venkovní terasa, která 
bude využita rovněž pro výuku biologie.  
Zajímavostí nejvyššího podlaží je sportovní plocha na střeše tělocvičny, která je přístupná 
z vnitřní chodby.  
 
 
 1.3 Technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb 
 
Základové konstrukce 
 
Na základě provedených průzkumných prací jsou hodnoceny základové poměry v místě 
projektované dostavby jako složité a dostavba budovy Slovanského gymnázia v Olomouci 
hodnocena jako objekt staticky náročné konstrukce. Z toho důvodu bude objekt založen 
hlubinným způsobem, tedy na vrtaných širokoprofilových pilotách, které budou provedeny 
pod základovou deskou v místě nosných stěn a sloupů.  Po obvodu nepodsklepené části 
objektu je pod základovou deskou umístěn základový pas profilu 400/400mm. 
Objekt bude založen na velkoprůměrových vrtaných pilotách, které budou provedeny pod 
základovou deskou v místě nosných stěn a sloupů. Nad obvodovými pilotami budou 
provedeny základové pasy do nezámrzné hloubky. V nepodsklepené části budou nad 
obvodovými pilotami provedeny základové pasy do nezámrzné hloubky. Před zahájením 
pilotáže budou zaměřeny veškeré inženýrské sítě a vyloučena případná kolize s nimi.  Na 
styku stávající a nové budovy dostavby je pod stávajícími základovými konstrukcemi 
stávajícího objektu navrženo podchycení základů pomocí tryskové injektáže. Pilíře tryskové 
injektáže jsou navrženy minimálního průměru 1200 mm a budou provedeny po celé délce 
styku nové a stávající budovy slovanského gymnázia. 
Objekt tělocvičny bude založen na vrtaných pilotách, které budou provedeny pod základovou 
deskou v místě nosných stěn a sloupů. Nad obvodovými pilotami budou provedeny základové 
pasy do nezámrzné hloubky. Dále je navržena základová deska tl. 250 mm nesoucí konstrukci 
podlahy a vnitřních nenosných příček. 
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Nosný systém 
 
Svislé nosné konstrukce 
Nosné konstrukce jsou navrženy jako železobetonové vnitřní nosné stěny tl. 200 mm a 
obvodové nosné stěny 250 mm. Obvodové stěny jsou navrženy jako sendvičové, kdy na 
nosných stěnách bude provedena tepelná izolace a zavěšena železobetonová stěna tl. 120 mm.  
Předsazená stěna bude k objektu přikotvena pomocí systémových nerezových kotev.  Betonáž 
těchto obvodových stěn bude probíhat ve dvou cyklech. Nejprve bude vybetonována nosná 
konstrukce z betonu C25/30. Po odbednění budou ke vnějšímu líci stěny připevněny nerezové 
kotvy pro vynesení pohledové železobetonové stěny tl.120mm. Přes kotvy bude přichycena 
tepelná izolace. Vnější stěna tl. 120 mm je navržena v technologii z pohledového betonu. 
Nosné stěny přenáší svislé zatížení i horizontální síly vyvolané účinky větru. V obvodových 
stěnách jsou navrženy okenní otvory. V místech okenních otvorů a obvodových stěn jsou 
navrženy ocelové sloupky pro zajištění přenosu zatížení do základů. Ocelové sloupy budou 
provedeny z uzavřených profilů.  
Svislé nosné konstrukce objektu tělocvičny jsou navrženy z obvodových stěn tl. 300mm a 
vnitřních sloupů a ŽB stěn. Nosné stěny přenáší svislé zatížení i horizontální síly vyvolané 
účinky větru. V obvodových stěnách jsou navrženy okenní otvory. V místech okenních otvorů 
budou provedeny ztužující ocelové sloupy. 
 
Vodorovné nosné konstrukce 
Stropní konstrukce jsou navrženy z křížem armovaných železobetonových žebrových desek tl. 
150 mm, které budou vyztuženy žebry 1000 x 200 mm v osových vzdálenostech po max. 
2800 mm. V místě schodiště je navržena železobetonová deska tl. 250 mm. 
 
Objekt tělocvičny je navržen jako dvoupodlažní zastřešený plochou střechou. Střešní 
konstrukce nad tělocvičnou bude sloužit jako basketbalové hřiště. Nosná konstrukce střechy 
bude provedena z dřevěných vazníků 1200/250 kladených po 1500 mm. Horní pás dřevěných 
vazníků bude opatřen trapézovým plechem, do něhož bude vybetonována železobetonová 
deska, která bude propojena s obvodovými nosnými stěnami a bude zajišťovat prostorovou 
stabilitu objektu. Nosné konstrukce nadzemní části objektu jsou navrženy z betonu C25/30 a 
budou vyztuženy KARI sítěmi a vázanou výztuží R 10505. 
Strop nad 1. NP je navržen jako křížem armovaná stropní deska tl. 250 mm navržená z betonu 
C25/30.  
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Nosné konstrukce nadzemní části objektu jsou navrženy z betonu C25/30 a budou vyztuženy 
KARI sítěmi a vázanou výztuží R 10505. Konstrukce vystavené atmosférickým vlivům jsou 
navrženy z betonu C25/30 XF1. Nad bočním vstupem do objektu je navrženo zádveří, jehož 
nosná konstrukce je navržena z ocelových svařenců, které budou opláštěny skleněnou výplní 
včetně střešního pláště. Ocelová konstrukce bude rozepřena v úrovni jednotlivých podlaží do 
stropní konstrukce.  
 
Prostorová tuhost objektu bude zajištěna příčnými a podélnými železobetonovými stěnami a 
výtahovými šachtami. 
 
Navržené materiály: 
Ocel: S235, R 10505, KARI 
Beton: C25/30, C25/30 XF1 
Dřevo: GL24 
 
Konstrukce střechy 
Všechny části stavby budou zastřešeny plochou střechou. Střešní roviny budou vyspádovány 
do vyhřívaných střešních vpustí. Na objektu se objevuje několik variant střešních konstrukcí. 
Na hlavním objektu je střecha řešena formou zelené střechy s extenzivní zelení, na střeše 
tělocvičny je vytvořeno sportoviště s nepropustnou polyuretanovou finální vrstvou, část 
vstupní haly je zastřešena strukturálním skleněným fasádním systémem s tmelenou sparou, 
pochozí terasa před učebnami biologie ve 4NP je tvořena deskami z kompozitního materiálu, 
vyvýšená část střechy nad učebnami výtvarné a hudební výchovy je tvořena povlakovou 
izolací z PVC folie a střecha nad vstupní halou a hlavním schodištěm je tvořena hydroizolací 
z měkčeného PVC, přitíženou kamenivem. 
 
Schodiště 
V prostoru nové vstupní haly je navrženo hlavní schodiště budovy dostavby gymnázia. 
Pefabrikovaná železobetonová ramena budou uložena na nosných monolitických 
železobetonových podestách a mezipodestách. Beton schodiště je pohledový. 
Zábradlí bude provedeno z pozinkovaných ocelových madel kotvených do železobetonových 
stěn. Dále je v objektu vedlejší únikové schodiště, které také zajišťuje nazávislý přístup do 
tělocvičny. Schodiště bude konstrukčně provedeno shodně jako hlavní schodiště. 
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1.4 Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 
 
Pěší doprava je napojena v místě stávajícího vjezdu z tř. Jiřího z Poděbrad, kde je navržen 
hlavní vstup do budovy. Pro automobilovou dopravu je využit stávající vjezd z ulice U 
Reálky, tedy vjezd do dvora. 
Stávající objekt gymnázia je napojen na inženýrské sítě. Dostavba bude napojena částečně ze 
stávajícího objektu a částečně novými přípojkami sítí. Jsou budovány nové přípojky 
kanalizace, vodovodu, přípojky VN. Napojení na inženýrské sítě je patrné z výkresu ZS. 
 
Areál školy bude dopravně napojen na ulici U Reálky. Vjezd bude umožňovat všesměrný 
výjezd. Samotný vjezd do dvorního traktu bude vybaven bránou. Šířka vjezdu bude shodně 
jako stávající 3,60m. Poloměry obrub na vjezdu budou 4,0m. 
 
V areálu budou mimo zpevněných ploch pro pojezd vozidel umístěna i parkovací místa 
(celkem 8, z toho jedno vyhrazené pro tělesně postiženého). 
Na vjezdu nebude instalováno žádné dopravní značení. Stavební uspořádání vjezdu bude 
koncipováno jako „vjezd na místo ležící mimo pozemní komunikaci“. V místě vjezdu bude 
stávající betonová obruba výměna za nájezdovou ABO 15/15/100 převýšenou 2 cm nad 
úroveň vozovky. Přechod mezi normální výškou obruby a 2 cm bude proveden pomocí 
přechodových obrub. 
 
Komunikace pro pohyb vozidel 
Veškeré zpevněné plochy pro pojezd vozidel ve dvorním traktu budou vybaveny povrchem 
z kamenné kostky 10/10/8. Plocha bude ukončena plastovým neviditelným obrubníkem. 
V místě napojení na ulici U Reálky (před bránou) bude plocha od zeleně oddělena kamennou 
obrubou 15/25/100. Plocha vjezdu bude v úrovni okolní plochy. Na dlážděný povrch bude 
navazovat v úrovni povrch travnatý, v případě potřeby vybavený vsakovacím pásem. 
 
Součástí budování zpevněné plochy pro vozidla je i vydláždění prostoru pod budovou školy. 
Tento prostor slouží pro příjezd k výdejně jídla, odkud bude jídlo distribuováno. Konstrukce 
plochy je totožná s ostatní plochou. Plocha je vodorovná, nepředpokládá se, že by se na tuto 
plochu dostala srážková voda. 
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Plochy pro pěší 
Plochy umožňující pohyb pěších budou podél budovy vybudovány jako dlážděný chodník 
z kamenné mozaikové dlažby 6/6/6 uložených v štěrkovém loži. Obrubník bude rovněž použit 
plastový, kotvený ocelovými hřeby. Celková plocha dlážděného chodníku bude 310 m2. 
Součástí stavby bude i oprava chodníku podél ulice Jiřího z Poděbrad. Stávající chodník bude 
poničen výstavbou. V místě stávajícího vjezdu do školního dvora bude vybudována nástupní 
plocha k hlavnímu vstupu školy. Podél ulice bude položen nový betonový obrubník ve výšce 
12 cm nad úroveň komunikace a plocha bude zadlážděna novou velkoformátovou dlažbou 30 
x 30 x 4 cm. Na chodník nebude umožněn vjezd vozidel. Šířka nástupní hrany bude 6,40m. 
Celkem bude předlážděno 172 m2 chodníkové plochy ve stávajících šířkových parametrech.  
 
Dopravní značení 
Dopravní značení v rámci této akce nebude realizováno. Vjezd a výjezd bude stavebně 
uspořádán jako místo ležící mimo komunikaci. Plocha za branou areálu je koncipována jako 
neveřejná. Vyhrazené místo pro tělesně postiženého bude vhodně vyznačeno. Označení však 
neponese statut stálého dopravního značení. 
 
 
 1.5 Vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany 
 
Půda 
V rámci realizace nedojde k záboru pozemků náležejících do zemědělského půdního fondu ve 
smyslu zákona č. 334/1992 Sb. Výstavba bude probíhat na pozemku typu ostatní plocha a 
zastavěná plocha a nádvoří. 
Realizací nedojde k trvalému odnětí pozemků určených pro plnění funkcí lesa ve smyslu 
zákona č. 289/1995 Sb., v platném znění. Realizace záměru nenarušuje žádné ložisko 
nerostných surovin ani dobývací prostor. K ovlivnění horninového prostředí nedojde. 
 
Ovzduší  
V souvislosti s realizací tohoto záměru nedojde ke vzniku středních a větších stacionárních 
zdrojů znečištění ovzduší ve smyslu zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně 
některých dalších zákonů.  
K vytápění objektu nebude využíváno spalovacích zdrojů. Zdroj tepla bude řešen připojením 
na sítě na horkovodní přípojku 125/65°C – 80/50°C. 
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V průběhu stavebních prací může dojít k dočasnému zvýšenému množství tuhých 
znečišťujících látek vlivem některých prací. Z tohoto důvodu budou přijata příslušná opatření 
vedoucí k minimalizaci šíření znečištění do okolního prostředí. Jedná se především o instalaci 
ochranných plachet na fasádní lešení, doprava prašných materiálů bude v uzavřeném balení či 
pod krytem, zkrápění volných ploch, pravidelná údržba a očista vozidel, důsledné vypínání 
spalovacích motorů mimo aktivní dobu provozu vozidla apod. 
Doprava v průběhu stavebních prací bude realizována nákladními automobily. Podstatný vliv 
stavebních prací na imisní situaci v okolí se nepředpokládá. Lze očekávat, že zvýšení celkové 
imisní zátěže okolí z důvodu stavební činnosti bude nízké, lokální a pouze dočasné. 
 
Voda 
V průběhu stavebních prací a při následném užívání objektů bude postupováno v souladu se 
zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon). Vliv 
realizace na kvalitu podzemních a povrchových vod se nepředpokládá. V případě použití látek 
potenciálně nebezpečných vodám, budou přijata opatření k zamezení ohrožení podzemních a 
povrchových vod. V úvahu přicházejí nátěrové hmoty používané v nezbytně nutném rozsahu. 
Při realizaci výstavby a následném užívání budou mít pracovníci k dispozici tekoucí vodu 
vyhovující požadavkům vyhlášky č. 252/2004 Sb., která stanoví požadavky na pitnou a teplou 
vodu.   
 
Odpady 
Množství stavebních odpadů vzhledem k rozsahu prací nelze jednoznačným a průkazným 
způsobem doložit. Řádově se bude jednat o desítky tun. 
Se vzniklými odpady bude nakládáno podle jejich skutečných vlastností.   
 
V průběhu stavebních prací lze očekávat vznik následujících druhů odpadů: 
Název odpadu Kód Kategorie 
Beton 17 01 01 O 
Cihly 17 01 02 O 
Směsi nebo oddělené frakce betonu, 
cihel a keramických výrobků 
 
17 01 07 
 
O 
Dřevo 17 02 01 O 
Sklo 17 02 02 O 
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Plasty 17 02 03 O 
Železo a ocel 17 04 05 O 
Směsné kovy 17 04 07 O 
Izolační materiály 17 06 04 O 
Směsné stavební a demoliční odpady  17 09 04 O 
Papírové a lepenkové obaly 15 01 01 O 
Plastové obaly 15 01 02 O 
Dřevěné obaly 15 01 03 O 
Kovové obaly 15 01 04 O 
Skleněné obaly 15 01 07 O 
Směsný komunální odpad 20 03 01 O 
Uliční smetky 20 03 02 O 
                        Tab. 1 
Odpady, které budou vznikat v průběhu stavby, budou přechodně shromažďovány 
v odpovídajících shromažďovacích prostředcích nebo na určených místech, odděleně podle 
kategorií a druhů. Shromažďovací prostředky resp. místa shromažďování odpadů budou řádně 
označena názvy, číselnými kódy druhu odpadu a kategorií dle Katalogu odpadů (vyhlášky 
MŽP č. 381/2001Sb.). Shromažďovací prostředky na nebezpečné odpady budou opatřeny 
identifikačními listy nebezpečného odpadu dle § 13 odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb. s  
obsahem dle vyhl. MŽP č. 383/2001Sb., o podrobnostech nakládání s odpady a  označeny 
grafickým symbolem příslušné nebezpečné vlastnosti dle zvláštních předpisů. Shromážděné 
odpady budou průběžně, po dosažení technicky a ekonomicky optimálního množství, 
odváženy mimo areál k dalšímu využití resp. k odstranění. Za odpady v průběhu stavebních 
prací bude odpovídat dodavatel stavebních prací, který si zajistí souhlas k nakládání 
s nebezpečnými odpady. Před zahájením a po ukončení přepravy nebezpečných odpadů 
vyplní přepravce evidenční list pro přepravu nebezpečných odpadů.  
 
Vlastní manipulace s odpady vznikajícími při výstavbě bude zajištěna technicky tak, aby byly 
minimalizovány případné negativní dopady na životní prostředí (zamezení prášení, technické 
zabezpečení vozidel přepravujících odpady atd.). Odpady budou předány k odstranění pouze 
osobě s příslušným oprávněním ve smyslu zákona č. 185/2001Sb., o odpadech. Průběžně 
bude vedena zákonná evidence. 
 
- 24 - 
 
S odpady bude následně nakládáno podle jejich skutečných vlastností – stanovení až při 
provozu (např. na základě chemického rozboru). Dle zákona o odpadech jsou původce a 
oprávněná osoba povinni pro účely nakládání s odpadem zařadit odpad do kategorie 
nebezpečný, je-li uveden v Seznamu nebezpečných odpadů, smíšen nebo znečištěn některou 
ze složek, která činí odpad nebezpečným a nebo smíšen nebo znečištěn některým z odpadů 
uvedených v Seznamu odpadů.  
 
 
Ochrana přírody a krajiny 
Zásahy v důsledku předpokládané realizace akce nebudou mít za následek narušení 
ekologické stability krajiny, ani ohrožení biotopů. Poškození nebo vyhubení rostlinných nebo 
živočišných druhů se tedy nepředpokládá. Významný vliv stavby na ekosystémy lze vyloučit. 
Mírné potenciální vlivy lze eliminovat šetrnou realizací stavby. Realizace stavby bude 
vyžadovat kácení dřevin rostoucích mimo les. V souladu s § 8 zákona č. 114/1992 Sb., bude 
požádáno o povolení ke kácení dřevin. Nedojde k dotčení jiných chráněných zájmů přírody a 
krajiny ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Nedojde k narušení 
krajinného rázu. 
 
 
1.6 Řešení bezbariérového užívání veřejně přístupných ploch a komunikací 
 
Objekt je řešen tak, aby jej mohly užívat i osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.  
Dle vyhlášky č. 398/2009Sb. je povinnost navrhnout stavbu důsledně v souladu s podmínkami 
bezbariérovosti. Jde zejména o zajištění bezbariérových vstupů, bezbariérově řešenými 
chodníky. Z tohoto důvodu je terén před hlavním vstupem upraven tak, aby byl ve stejné 
úrovni jako úroveň podlahy 1. nadzemního podlaží. 
 
Na nově zřízených parkovištích musí být dle § 5 zřízeno nejméně 5 % stání o šířce 3500 mm, 
vyhrazených pro motorová vozidla imobilních osob, opatřena svislým i vodorovným 
dopravním značením. Nová parkovací místa nevznikají. Z celkového počtu 8 stání je 
navrženo 1 pro imobilní. 
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Bezbariérové řešení hlavního vstupu je pomocí fotobuňky, ostatní otvíravá dveřní křídla, 
kudy může projíždět osoba na vozíku jsou šířky nejméně 900 mm se samozavíračem, bez 
výškového rozdílu, nebo max. 20 mm.  
Hygienická zařízení, zejména bezbariérová WC jsou řešena dle vyhlášky č.398/ 2009 Sb. 
Zejména velikost kabiny je rozměru 1800 x 2150mm, vstupní dveře jsou zásadně otevíraná 
směrem ven, šířka 900mm.  
 
Objekt novostavby je z hlediska zdravotně postižených řešen a vybaven: 
• parkovacím místem pro imobilní na parkovišti ve dvoře 
• přístup do jednotlivých místností a společných prostor je bezprahový a je umožněn 
dveřmi o min. šířce křídla dveří 900 mm 
• 2x výtah mezi všemi podlažími dostavby 
• sklopná plošina v chodbě na vyrovnávacím schodišti mezi dostavbou a stávajícím 
objektem 
 
1.7 Průzkumy a měření, jejich vyhodnocení 
 
V rámci územního řízení byl proveden podrobný inženýrsko - geologický průzkum 
s následujícím závěrem: 
Na bázi obou zde realizovaných geologicko – průzkumných sond byla ověřena svrchní poloha 
souvrství spodnobádenských jílů. Litologicky se jednalo o vápnité, vysoce plastické jíly 
tmavě šedých a zelenošedých barev. Konzistence spodnobádenských plastických jílů byla 
v bazálních partiích sond velmi pevná a směrem do nadloží klesala přes konzistenci pevnou a 
pevnou až tuhou až na konzistenci tuhou. V nadloží spodnobádenských plastických jílů jsem 
v obou sondách interpretoval souvrství štěrkopísků údolní terasy řeky Moravy. Litologicky se 
jednalo ponejvíce o středně zrnité štěrky a štěrkopísky s kolísavým obsahem jemnozrnné 
frakce. Štěrkopísky údolní terasy nevytvářejí v prostoru staveniště homogenní štěrkovou 
vrstvu, nýbrž se jedná o souvrství proměnlivě zajílovaných štěrků a štěrkopísků, polohově 
s vrstvami písků řádu centimetrů až decimetrů. Svrchní část rostlého vrstevního sledu je 
v prostoru projektovaného staveniště tvořena polohou aluviálních hlín. Litologicky se jednalo 
o souvrství jílovitých a písčitojílovitých hlín nejčastěji měkké a tuhé konzistence. Povrch 
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terénu je v areálu Slovanského gymnázia dosypán navážkami. Ověřená mocnost násypů se 
zde pohybuje od 2,2 m po 3,6 m. Materiál navážek je tvořen hlínami se spíše nižším 
zastoupením úlomkovitého skeletu. 
Ustálená hladina podzemní vody byla v sondě SP-1 zaměřena v hloubce 4,2 m p. t., tj. na kótě 
209,0 m n. m. Ve vrtu V-5 byla hladina podzemní vody zastižena dne 22. 9. 1975 v hloubce 
3,8 m p. t., tj. na kótě 208,1 m n. m. V sondě SP-2 nemohla být hladina podzemní vody 
zaměřena, neboť tato sonda se v průběhu vytahování penetračního soutyčí v úrovni 4,3 m p. t. 
sevřela.  
Podzemní voda, která byla odebrána z  archivních vrtů   nevytváří podle ČSN EN 206-1 
Beton – Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda agresivní prostředí na betonové 
konstrukce. 
 
Na základě provedených průzkumných prací jsou základové poměry hodnoceny v místě 
projektované dostavby jako složité, projektovanou dostavbu budovy Slovanského gymnázia 
v Olomouci považujeme za objekt staticky náročné konstrukce. 
 
Radonový průzkum: 
Rozhodné parametry pozemku zjištěné radonovým průzkumem komplexně zařazují vyšetřené 
staveniště do kategorie středního radonového indexu. Podle zákona č.18/1997 Sb. stavba 
umístěná na pozemku se středním radonovým indexem musí být preventivně chráněna proti 
pronikání radonu z geologického podloží.  
 
 
1.8 Údaje o podkladech pro vytýčení stavby, geodetický referenční polohový a výškový 
systém 
 
Polohopisné a výškopisné zaměření areálu udává prostorovou polohu pozemku, na kterém 
bude probíhat dostavba. Dále určuje rozhodující polohové body základových konstrukcí a 
také výšku původního terénu. Zhotovitel bude zodpovídat za vytýčení a musí předané body 
zajistit tak, aby nebyly poškozeny a aby bylo možno provést zemní práce v rámci dovolených 
odchylek (ČSN 73 0420). Pro měření byl použit polohopisný systém S-JTSK, výškopisný 
systém Balt po vyrovnání. 
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1.9 Členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické provozní 
soubory 
 
Stavební objekty 
SO.01  Dostavba gymnázia 
 
Inženýrské objekty 
SO.02   HTÚ, příprava území        
SO.03  Komunikace, zpevněné plochy, chodníky     
SO.04  Kanalizace        
SO.04.1 Splašková kanalizace  
SO.04.2 Tuková kanalizace 
SO.04.3 Dešťová kanalizace 
SO.05   Přípojka vodovodu        
SO.06  Vegetační úpravy    
 
        
1.10 Vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před negativními 
účinky provádění stavby 
 
Při provádění stavebních prací musí být vyloučeny všechny negativní vlivy na životní 
prostředí a to zejména: 
• Zamezit nebezpečí požáru z topenišť a jiných zdrojů 
• Neznečisťovat ovzduší exhalacemi z rozehřívání strojů nedovoleným způsobem 
• Zabránit znečišťování odpadní vodou a povrchními splachy z prostoru stavenišť, 
zejména z lokalit výskytu olejů a ropných produktů 
• Zamezení vzniku nadměrné prašnosti při provádění demoličních prací, zemních prací 
a při přepravě materiálu 
• Ochrana materiálu před znehodnocením nebo poškozením 
• Čištění pneumatik dopravních prostředků před výjezdem ze staveniště 
• Čištění komunikací, které byly znečištěny vlivem výstavby 
• Respektování veškerých hygienických opatření v objektech ZS 
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• Na stavbě je nutno zajistit odborné nakládání s odpady prostřednictvím odborné 
způsobilé osoby, která zajistí nakládání se všemi odpady vznikajícími na stavbě 
• Dodržovat ustanovení zákona č. 114/1992 o ochraně přírody a krajiny, v úplném 
znění, prováděcí vyhlášky k zákonu č. 395/1992 Sb. 
• Dodržet ustanovení zákona č. 86/2002 Sb. O ochraně ovzduší, v platném znění  
• Dodržovat vyhlášku čl. 12 – ochrana zeleně při realizaci výstavby 
Vozidla musí být při výjezdu ze staveniště řádně očištěna. Pokud dojde ke znečištění 
veřejných komunikací, jsou dodavatelé povinni znečištění neprodleně odstranit, aby nedošlo 
k jeho odtečení do kanalizace. 
Dodavatelé jsou povinni užívat mechanizmy ve výborném technickém stavu a musí dodržovat 
preventivní opatření, aby nedocházelo k případným úkapům nebo únikům ropných látek. 
V případě, že dojde k úkapům provozních kapalin, musí dodavatelé zajistit jejich okamžité 
zneškodnění. 
Na staveništi nebudou skladovány látky škodlivé vodám včetně PHM pro stavební vozidla. 
Stavební vozidla budou vybavena dostatečným množstvím sanačních prostředků pro 
případnou likvidaci úniku ropných látek. V případě úniku ropných látek bude kontaminovaná 
zemina neprodleně odstraněna a uložena v lokalitě určené k těmto účelům. Na staveništi musí 
být dostatek sanačních prostředků pro likvidaci případných havárií. Zásoby sypkých 
stavebních materiálů a ostatních potencionálních zdrojů prašnosti budou minimalizovány. 
V případě nepříznivých klimatických podmínek v období zemních prací bude prováděno 
skrápění příslušných ploch.  
Shromažďovací nádoby na nebezpečný odpad budou zabezpečeny tak, aby nemohlo dojít 
k neoprávněné manipulaci s odpady nebo k jejich úniku do životního prostředí. 
Při nakládání s odpady klasifikovanými jako nebezpečné je nutno dodržet požadavky ve 
smyslu zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů a vyhlášky č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. 
Dodavatelé povedou evidenci odpadů podle zákona č. 185/2001 a dle vyhlášky MŽP č. 
383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. Doklady o uložení materiálu na příslušné 
skládky, evidenci a zneškodňování odpadů dodavatelé uchovají a předají investorovi při 
kolaudaci stavby. 
Komunální odpad budou pracovníci stavby ukládat do připravených nádob a jeho pravidelný 
odvoz bude dokladován. 
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V souladu s ustanovením §23 odst. 2 zákona č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a 
chemických přípravcích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů budou na 
stavbě k dispozici bezpečnostní listy od všech nebezpečných látek a nebezpečných přípravků 
klasifikovaných podle §2 odst. 5 zákona, se kterými bude nakládáno na stavbě. 
  
1.11 Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků  
 
Bezpečnost práce při výstavbě se řídí Nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Dále se 
bezpečnost řídí obecně platnými právními předpisy a technickými normami (především zákon 
č. 309/2006 Sb.). Na základě těchto ustanovení musí být pro zajištění provádění stavby přijata 
konkrétní opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců. 
 
Nutno dodržovat následující zásady: 
• Vzájemné vztahy, závazky a povinnosti v oblasti bezpečnosti práce musí být mezi 
účastníky výstavby dohodnuty před zahájením prací a musí být obsaženy v zápise o 
odevzdání staveniště. 
• Dodavatel stavebních prací je povinen seznámit ostatní subdodavatele s požadavky 
bezpečnosti práce obsaženými v projektu stavby a v dodavatelské dokumentaci. 
• Dodavatel stavebních prací je povinen seznámit pracovníky s riziky stavební činnosti. 
• O všech školeních musí být proveden zápis s podpisy školících i školených 
pracovníků. 
• Dodavatelé stavebních prací jsou povinni: 
- provést evidenci o školení, zaučení, zkouškách a odborné a zdravotní 
způsobilosti  
- vybavit pracovníky vhodným nářadím a ostatními pomůckami potřebnými 
k bezpečnému výkonu práce, ochrannými prostředky a dále i dokumentací a 
návody v rozsahu potřebném pro výkon jejich práce 
- vybavit pracovníky pověřené řízením a kontrolou též právními a ostatními 
předpisy k zajištění bezpečnosti práce 
• S druhem inženýrských sítí, jejich trasami a hloubkou uložení a s jejich ochrannými 
pásmy musí být seznámen odpovědný pracovník, který bude zemní práce řídit. 
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Při stavebních a montážních pracích je třeba řídit se následujícími zásadami: 
• Všechny otvory a jámy na staveništi nebo komunikacích, kde hrozí nebezpečí pádu 
osob, musí být zakryty nebo ohrazeny. 
• Výkopy, dané normou ČSN 73 3050 (Zemní práce. Všeobecná ustanovení) a hlubší 
než 0,5 m musí být zabezpečeny přechody o šířce nejméně 0,75 m a za snížené 
viditelnosti musí být osvětleny (dále ČSN EN 1610). 
• Přechody nad výkopy o hloubce nad 1,5 m musí být vybaveny oboustranným 
dvoutyčovým zábradlím a zarážkou. 
• Vyhrazená stanoviště musí být označena výstražnými tabulemi s vyznačeným 
zákazem vstupu nepovolaným osobám. 
• Při dopravě materiálu do výkopu nebo z výkopu se nesmí pracovníci zdržovat 
v ohroženém prostoru. 
• Podpěrné konstrukce musí vykazovat dostatečnou únosnost a musí být úhlopříčně 
ztuženy ve všech rovinách. 
• Podpěrná lešení se kontrolují pravidelně jednou za měsíc a dále před betonáží a 
v jejím průběhu. 
• Betonářské práce mohou být zahájeny po kontrole a převzetí bednění, které musí být 
zapsáno do stavebního deníku odpovědným pracovníkem dodavatele stavebních prací. 
• Pracovníci pověření vázáním a zavěšováním břemen musí mít dostačující kvalifikaci 
pro tuto činnost a jejich způsobilost musí být pravidelně a prokazatelně ověřována.  
• Pro bezpečné řízení a kontrolu prací ve výškách musí dodavatel zabezpečit 
kvalifikované a zdravotně způsobilé pracovníky, kteří musí být k této činnosti řádně 
vyškoleni a zacvičeni a jejich znalosti musí být nejméně 1krát za 3 roky ověřeny 
zkouškou. 
• Pro výkon práce ve výškách musí dodavatel zabezpečit kvalifikované pracovníky, 
kteří musí být k této činnosti řádně vyškoleni, zacvičeni, zdravotně způsobilí a jejich 
znalosti musí být 1krát za 12 měsíců ověřeny zkouškou. 
• Ochrana pracovníků proti pádu z výšky nad 1,5 m musí být provedena kolektivním 
nebo osobním zajištěním na všech pracovištích a komunikacích. 
• Osobní zajištění pracovníků při pracích ve výškách a nad volnou hloubkou se musí 
použít v případech, kdy nelze použít kolektivní zajištění. 
• Není dovoleno přecházet po vrchním pásu příhradových konstrukcí, po průvlacích a 
příčkách, nejsou-li vybaveny zařízeními pro přechod. 
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• Nářadí, spojovací materiál a jiné drobné součástky se na místo zabudování ve výšce 
musí vytahovat a dolů spouštět v bednách nebo montážních brašnách. Je zakázáno tyto 
součásti na zvýšené pracoviště vyhazovat, nebo je odtud shazovat. 
• Technologický materiál, nářadí a nástroje je zakázáno volně pokládat na konstrukce 
nebo na podlahu v blízkosti otvorů a prostupů. 
• Pokud pracovníci provádějí nebo řídí stavební práce ve výškách nad 1,5 m bez 
bezpečných podlah, na pohyblivých pracovních plošinách, na žebřících a ve výšce 
větší než 5 m, pomocí horolezecké techniky a ve výškách při montáži pomocných 
konstrukcí, jsou dodavatelé povinni zajišťovat školení, popř. zaučení pracovníků 
nejméně jedenkrát za rok a o školení učinit zápis. 
• Prostory, nad kterými se pracuje, musí být vždy bezpečně zajištěny. 
• V případě, že se pod místy práce ve výškách mohou zdržovat osoby, musí být tyto 
chráněny vhodným bezpečnostním opatřením a ohrožené prostory ohraničeny 
zábradlím. 
• Obsluhy strojů musí být nejméně jednou za rok školeny a přezkoušeny. 
• Obsluhy vyhrazených technických zařízení musí mít příslušná oprávnění. 
• Veškeré práce související s elektrickými zařízeními musí být prováděny v souladu 
s normami a předpisy dotýkajícími se vyhrazených elektrických zařízení. Pro příslušné 
práce musí mít pracovníci příslušnou odbornou způsobilost ve smyslu vyhl. ČÚBP a 
ČBÚ č. 50/1978 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
 
Pro práce s elektrickými zařízeními platí následující zásady: 
Pracovníci určení pro práce na elektrických zařízeních je budou provádět pouze v rozsahu 
odpovídajícím jejich odborné způsobilosti ve smyslu vyhlášky č. 50/1978 Sb. 
Všechny příkazy a nařízení pro obsluhu elektrických zařízení a činnosti nebo pobyt v jejich 
blízkosti musí být v souladu s ČSN EN 50110-1 obsluha a práce na elektrických zařízeních. 
Elektrická zařízení se musí udržovat ve stavu, který odpovídá platným elektrotechnickým 
normám. 
U elektrických zařízení, která nejsou delší dobu v provozu, se musí před novým uvedením do 
provozu prověřit jejich bezpečný a provozuschopný stav. 
Elektrická zařízení, u kterých se zjistí, že ohrožují život nebo zdraví osob, musí být ihned 
odpojena a zajištěna.  
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Prozatímní elektrická zařízení nebo jejich části musí být v době, kdy nejsou používány, 
vypnuty, hlavní vypínač musí být trvale přístupný a viditelně označený. 
Elektrická zařízení se musí přezkušovat ve lhůtách a rozsahu stanoveném příslušnými 
normami, zejména ČSN 33 1500, a směrnicemi výrobce. 
K zajištění bezpečnosti při práci slouží bezpečnostní tabulky a nápisy podle ČSN ISO 3864 
Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky, které upozorňují na stav elektrického zařízení, 
sdělují příkazy nebo zákazy nutné k zajištění bezpečnosti nebo upozorňují na bezpečnostní 
zařízení. 
Pokud se při obsluze a práci na elektrických zařízeních používá osobních ochranných 
pracovních prostředků, musí být udržovány v dobrém stavu, v předepsaných lhůtách musí být 
zkoušeny a o provedených zkouškách vedeny záznamy. 
 
Osobní ochranné pracovní prostředky: 
V souvislosti s vlastním provozem zařízení musí provozovatel vybavit pracovníky osobními 
ochrannými pracovními prostředky v souladu s charakterem vykonávaných činností v souladu 
s nařízením vlády č. 495/2001 Sb. V prostorách se zvýšenou úrovní hluku musí být pracovníci 
vybaveni příslušnými OOPP proti hluku.  
Základním předpisem v oblasti poskytování osobních ochranných pracovních prostředků je 
kromě Zákoníku práce v platném znění nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví 
rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků a mycích, 
čisticích a desinfekčních prostředků. 
 
 
2. Mechanická odolnost a stabilita 
 
Základy 
Na základě provedených průzkumných prací jsou hodnoceny základové poměry v místě 
projektované dostavby jako složité a dostavba budovy Slovanského gymnázia v Olomouci 
hodnocena jako objekt staticky náročné konstrukce. Z toho důvodu bude objekt založen 
hlubinným způsobem, tedy na vrtaných širokoprofilových pilotách, které budou provedeny 
pod základovou deskou v místě nosných stěn a sloupů.  Po obvodu nepodsklepené části 
objektu je pod základovou deskou umístěn základový pas profilu 400/400mm. 
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V nepodsklepené části budou nad obvodovými pilotami provedeny základové pasy do 
nezámrzné hloubky. Před zahájením pilotáže budou zaměřeny veškeré inženýrské sítě a 
vyloučena případná kolize s nimi.  Na styku stávající a nové budovy dostavby je pod 
stávajícími základovými konstrukcemi stávajícího objektu navrženo podchycení základů 
pomocí tryskové injektáže.  
Nosné konstrukce jsou navrženy jako železobetonové vnitřní nosné stěny tl. 200 mm a 
obvodové nosné stěny 250 mm. Obvodové stěny jsou navrženy jako sendvičové, kdy na 
nosných stěnách bude provedena tepelná izolace a zavěšena železobetonová stěna tl. 120 mm.  
Předsazená stěna bude k objektu přikotvena pomocí systémových nerezových kotev.  Nejprve 
bude vybetonována nosná konstrukce z betonu C25/30. Po odbednění budou ke vnějšímu líci 
stěny připevněny nerezové kotvy pro vynesení pohledové železobetonové stěny tl.120mm. 
Přes kotvy bude přichycena tepelná izolace. Vnější stěna tl. 120 mm je navržena v technologii 
z pohledového betonu.  
Nosné stěny přenáší svislé zatížení i horizontální síly vyvolané účinky větru. V obvodových 
stěnách jsou navrženy okenní otvory. V místech okenních otvorů a obvodových stěn jsou 
navrženy ocelové sloupky pro zajištění přenosu zatížení do základů. 
Stropní konstrukce jsou navrženy z křížem armovaných železobetonových žebrových desek tl. 
150 mm, které budou vyztuženy žebry 1000 x 200 mm v osových vzdálenostech po max. 
2800 mm. Ve stropní desce nad 4. NP jsou navržena nosná žebra  650/200 po max. 1400 mm. 
V místě schodiště je navržena železobetonová deska tl. 250 mm. 
Nosné konstrukce nadzemní části objektu jsou navrženy z betonu C25/30 a budou vyztuženy 
KARI sítěmi a vázanou výztuží R 10505. Konstrukce vystavené atmosférickým vlivům jsou 
navrženy z betonu C25/30 XF1. 
U objektu je dále navržena předsazená ocelová fasáda z ocelových sloupů rozepřených 
ocelovými troubami. Ocelová fasáda bude přikotvena k ŽB stěnám objektu dostavby pomocí 
ocelových příčlí. 
Prostorová tuhost objektu bude zajištěna příčnými a podélnými železobetonovými stěnami a 
výtahovými šachtami. 
 
Objekt tělocvičny bude založen na vrtaných pilotách, které budou provedeny pod základovou 
deskou v místě nosných stěn a sloupů.  Nad obvodovými pilotami budou provedeny 
základové pasy do nezámrzné hloubky. Dále je navržena základová deska tl. 250 mm nesoucí 
konstrukci podlahy a vnitřních příček. 
- 34 - 
 
Objekt tělocvičny je navržen jako dvoupodlažní zastřešený plochou střechou. Svislé nosné 
konstrukce jsou navrženy z obvodových stěn tl. 300mm a vnitřních sloupů a ŽB stěn.  Nosné 
stěny přenáší svislé zatížení i horizontální síly vyvolané účinky větru. V obvodových stěnách 
jsou navrženy okenní otvory. V místech okenních otvorů budou provedeny ztužující sloupy 
ocelové sloupy. Strop nad 1NP je navržen jako křížem armovaná stropní deska tl. 250 mm 
navržená z betonu C25/30. 
Střešní konstrukce nad tělocvičnou bude sloužit jako basketbalové hřiště. Nosná konstrukce 
střechy bude provedena z dřevěných vazníků 1200/250 kladených po 1500 mm. Horní pás 
dřevěných vazníků bude opatřen trapézovým plechem, do něhož bude vybetonována 
železobetonová deska, která bude propojena s obvodovými nosnými stěnami a bude 
zajišťovat prostorovou stabilitu objektu. Nosné konstrukce nadzemní části objektu jsou 
navrženy z betonu C25/30 a budou vyztuženy KARI sítěmi a vázanou výztuží R 10 505. 
Konstrukce vystavené atmosférickým vlivům jsou navrženy z betonu XF1. 
 
 
3. Požární bezpečnost 
 
Požární bezpečnost je řešena v samostatném projektu. Výpočet požárního zatížení prokazuje, 
že stavba je schopná: 
• Zachovat nosnost a stabilitu konstrukce po určitou dobu 
• Omezit rozvoj a šíření ohně a kouře ve stavbě 
• Omezit šíření požáru na sousední stavbu 
• Umožnit evakuaci osob a zvířat 
• Umožnit bezpečný zásah jednotek požární ochrany 
Veškeré prostupy instalací požárně dělícími konstrukcemi budou utěsněny dle ČSN 73 0802 a 
ČSN 73 0810.  
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4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 
 
Ochrana životního prostředí 
Zásahy v důsledku předpokládané realizace akce nebudou mít za následek narušení 
ekologické stability krajiny, ani ohrožení biotopů. Poškození nebo vyhubení rostlinných nebo 
živočišných druhů se tedy nepředpokládá. Významný vliv stavby na ekosystémy lze vyloučit. 
Mírné potenciální vlivy lze eliminovat šetrnou realizací stavby. Realizace stavby bude 
vyžadovat kácení dřevin rostoucích mimo les. V souladu s § 8 zákona č. 114/1992 Sb., bude 
požádáno o povolení ke kácení dřevin. Nedojde k dotčení jiných chráněných zájmů přírody a 
krajiny ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Nedojde k narušení 
krajinného rázu. 
 
Půda 
V rámci realizace nedojde k záboru pozemků náležejících do zemědělského půdního fondu ve 
smyslu zákona č. 334/1992 Sb. Výstavba bude probíhat na pozemku typu ostatní plocha a 
zastavěná plocha a nádvoří. 
Realizací nedojde k trvalému odnětí pozemků určených pro plnění funkcí lesa ve smyslu 
zákona č. 289/1995 Sb., v platném znění. Realizace záměru nenarušuje žádné ložisko 
nerostných surovin ani dobývací prostor. K ovlivnění horninového prostředí nedojde. 
 
Ovzduší  
V souvislosti s realizací tohoto záměru nedojde ke vzniku středních a větších stacionárních 
zdrojů znečištění ovzduší ve smyslu zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně 
některých dalších zákonů.  
K vytápění objektu nebude využíváno spalovacích zdrojů. Zdroj tepla bude řešen připojením 
na sítě na horkovodní přípojku 125/65°C – 80/50°C. 
V průběhu stavebních prací může dojít k dočasnému zvýšenému množství tuhých 
znečišťujících látek vlivem některých prací. Z tohoto důvodu budou přijata příslušná opatření 
vedoucí k minimalizaci šíření znečištění do okolního prostředí. Jedná se především o instalaci 
ochranných plachet na fasádní lešení, doprava prašných materiálů bude v uzavřeném balení či 
pod krytem, zkrápění volných ploch, pravidelná údržba a očista vozidel (před výjezdem ze 
staveniště a při vjezdu na veřejné komunikace), důsledné vypínání spalovacích motorů mimo 
aktivní dobu provozu vozidla apod. 
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Doprava v průběhu stavebních prací bude realizována nákladními automobily. Podstatný vliv 
stavebních prací na imisní situaci v okolí se nepředpokládá. Lze očekávat, že zvýšení celkové 
imisní zátěže okolí z důvodu stavební činnosti bude nízké, lokální a pouze dočasné. 
 
Voda 
V průběhu stavebních prací a při následném užívání objektů bude postupováno v souladu se 
zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon). Vliv 
realizace na kvalitu podzemních a povrchových vod se nepředpokládá. V případě použití látek 
potenciálně nebezpečných vodám, budou přijata opatření k zamezení ohrožení podzemních a 
povrchových vod. V úvahu přicházejí nátěrové hmoty používané v nezbytně nutném rozsahu. 
Při realizaci výstavby a následném užívání budou mít pracovníci k dispozici tekoucí vodu 
vyhovující požadavkům vyhlášky č. 252/2004 Sb., která stanoví požadavky na pitnou a teplou 
vodu.   
 
Odpady 
Odpady, které budou vznikat v průběhu stavby, budou přechodně shromažďovány 
v odpovídajících shromažďovacích prostředcích nebo na určených místech, odděleně podle 
kategorií a druhů. Shromažďovací prostředky resp. místa shromažďování odpadů budou řádně 
označena názvy, číselnými kódy druhu odpadu a kategorií dle Katalogu odpadů (vyhlášky 
MŽP č. 381/2001Sb.). Shromažďovací prostředky na nebezpečné odpady budou opatřeny 
identifikačními listy nebezpečného odpadu dle § 13 odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb. s  
obsahem dle vyhl. MŽP č. 383/2001Sb., o podrobnostech nakládání s odpady a  označeny 
grafickým symbolem příslušné nebezpečné vlastnosti dle zvláštních předpisů. Shromážděné 
odpady budou průběžně, po dosažení technicky a ekonomicky optimálního množství, 
odváženy mimo areál k dalšímu využití resp. k odstranění. Za odpady v průběhu stavebních 
prací bude odpovídat dodavatel stavebních prací, který si zajistí souhlas k nakládání 
s nebezpečnými odpady. Před zahájením a po ukončení přepravy nebezpečných odpadů 
vyplní přepravce evidenční list pro přepravu nebezpečných odpadů.  
 
Vlastní manipulace s odpady vznikajícími při výstavbě bude zajištěna technicky tak, aby byly 
minimalizovány případné negativní dopady na životní prostředí (zamezení prášení, technické 
zabezpečení vozidel přepravujících odpady atd.). Odpady budou předány k odstranění pouze 
osobě s příslušným oprávněním ve smyslu zákona č. 185/2001Sb., o odpadech. Průběžně 
bude vedena zákonná evidence. 
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S odpady bude následně nakládáno podle jejich skutečných vlastností – stanovení až při 
provozu. Dle zákona o odpadech jsou původce a oprávněná osoba povinni pro účely 
nakládání s odpadem zařadit odpad do kategorie nebezpečný, je-li uveden v Seznamu 
nebezpečných odpadů, smíšen nebo znečištěn některou ze složek, která činí odpad 
nebezpečným a nebo smíšen nebo znečištěn některým z odpadů uvedených v Seznamu 
odpadů. Pokud bude investor produkovat ročně víc než 10 t nebezpečného odpadu, bude do 3 
měsíců od uvedení stavby do trvalého provozu (ve smyslu § 44 odst. 3 zákona č. 185/2001 
Sb.) na základě poznatků o skutečném množství vznikajících odpadů ze zkušebního provozu 
zpracován plán odpadového hospodářství původce odpadu a v něm zohledněny vznikající 
odpady. 
 
Hygiena a ochrana zdraví 
Hluk 
Limitní hodnoty hluku v pracovním prostředí jsou stanoveny nařízením vlády č. 148/2006 
Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.  
Pracovníci provádějící stavební práce vystavení nadlimitnímu hluku budou vybaveni 
příslušnými osobními ochrannými prostředky proti hluku dle nařízení vlády č. 495/2001 Sb. a 
budou přijata příslušná organizační opatření. 
Doprava v průběhu stavebních prací bude realizována nákladními automobily v  řádu 
několika  jednotek denně. Podstatný vliv externí dopravy na celkovou hlukovou imisní situaci 
v okolí se nepředpokládá. Lze předpokládat, že zvýšení celkové hlukové zátěže okolí 
z důvodu stavební činnosti bude nízké a pouze dočasné a nebude svými vlivy zatěžovat 
nejbližší obytnou zástavbu. 
 
Vibrace 
Šíření nadlimitních vibrací v průběhu stavby a při provozu do okolí objektů se nepředpokládá.  
 
Záření 
Zařízení provozovaná v řešeném objektu nebudou zdrojem elektromagnetického záření o 
hygienicky významných intenzitách podle nařízení vlády č. 1/2008 Sb., o ochraně zdraví před 
neionizujícím zářením. 
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Osvětlení 
Řešení osvětlení prostor je dle platných norem ČSN. Jako doplněk k přirozenému osvětlení 
bude umělé osvětlení. Osvětlení pracovních prostorů pedagogů bude v souladu s normou ČSN 
EN 12464-1 Světlo a osvětlení - Osvětlení pracovních prostorů. 
 
Prostorové poměry 
Manipulační prostory a komunikace jsou řešeny v souladu s požadavky vyhlášky č. 48/1982 
Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení 
a nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí. Rozměry obslužných komunikací jsou řešeny v souladu s ČSN 26 9010 Šířky a 
výšky cest a uliček. 
 
Projekt je řešen v souladu se zákony a ostatními předpisy a normami z oblasti životního 
prostředí a s ohledem na konkrétní situaci lokality, ve které se řešený objekt nachází.  
Hygiena, ochrana zdraví a ochrana životního prostředí budou zabezpečeny organizačními 
opatřeními během provozu. 
 
5. Bezpečnost při užívání 
 
Nebezpečná místa užitkových ploch, dopravních cest, uliček a komunikací (zúžené a snížené 
profily) musí být označena příslušnými značkami, černožlutým pruhováním, popřípadě 
označena vhodnými bezpečnostními značkami. Všechna schodiště budou mít barevně 
odlišený první a poslední stupeň od okolní podlahy.  
Obsluhu zařízení budou provádět pouze pracovníci s příslušnou kvalifikací a zaškolením, 
obeznámení s příslušnými provozními předpisy. 
Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby pracoviště byla prostorově a konstrukčně uspořádána a 
vybavena tak, aby pracovní podmínky pro zaměstnance z hlediska bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci odpovídaly bezpečnostním a hygienickým požadavkům na pracovní prostředí 
a pracoviště, aby: 
• prostory určené pro práci, chodby, schodiště a jiné komunikace měly stanovené 
rozměry a povrch a byly vybaveny pro činnosti zde vykonávané, 
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• pracoviště byla osvětlena, pokud možno denním světlem, měla stanovené 
mikroklimatické podmínky, zejména pokud jde o objem vzduchu, větrání, vlhkost, 
teplotu a zásobování vodou, 
• prostory pro osobní hygienu, převlékání, odkládání osobních věcí, odpočinek a 
stravování zaměstnanců měly stanovené rozměry, provedení a vybavení, 
• únikové cesty, východy a dopravní komunikace k nim včetně přístupových cest byly 
stále volné, 
• v prostorách všech pracovišť byla zajištěna pravidelná údržba, úklid a čištění, 
• pracoviště byla vybavena v rozsahu dohodnutém s příslušným zařízením poskytujícím 
lékařskou péči, prostředky pro poskytnutí první pomoci a vybavena prostředky pro 
přivolání zdravotnické záchranné služby. 
 
Zaměstnavatel je povinen organizovat práci a stanovit pracovní postupy tak, aby byly 
dodržovány zásady bezpečného chování na pracovišti a aby zaměstnanci: 
• nevykonávali činnosti jednotvárné a jednostranně zatěžující organismus.  Nelze-li je 
vyloučit, musí být přerušovány bezpečnostními přestávkami, v případech stanovených 
zvláštními právními předpisy musí být doba výkonu takové činnosti v rámci pracovní 
doby časově omezena, 
• nebyli ohroženi padajícími nebo vymrštěnými předměty nebo materiály, 
• byli chráněni proti pádu nebo zřícení, 
• nebyli ohroženi dopravou na pracovištích, 
• na pracovišti se zvýšeným rizikem nepracovali osamoceně bez dohledu dalšího 
zaměstnance, pokud jejich ochranu nezajistí jinak, nevykonávali ruční manipulaci s 
břemeny, která může poškodit zdraví, zejména páteř 
 
Na pracovištích, na kterých jsou vykonávány práce, při nichž může dojít k poškození zdraví, 
je zaměstnavatel povinen umístit bezpečnostní značky a značení a zavést signály, které 
poskytují informace nebo instrukce týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a 
seznámit s nimi zaměstnance.  Bezpečnostní značky, značení a signály mohou být zejména 
obrazové, zvukové nebo světelné. 
 
Únikové cesty a východy musí svým druhem, počtem, kapacitou, technickým vybavením a 
provedením odpovídat požadavkům právních předpisů musí zůstat trvale volné, bez překážek 
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a vést co nejvhodnější cestou k východu do volného prostoru nebo na bezpečné místo.  V 
případě nebezpečí musí mít zaměstnanci možnost rychle a co nejbezpečněji opustit 
pracoviště. 
Druh a počet únikových cest a dveří, kterými prochází úniková cesta, jejich kapacita, 
provedení a vybavení závisí na způsobu používání, vybavení a povaze pracoviště, jakož i na 
maximálním počtu osob, které mohou být na pracovišti přítomny. Únikové cesty, východy na 
únikových cestách musí být trvale označeny značkami pro únik a evakuaci osob. Tam, kde je 
to technicky vhodné, je možné použít k jejich označení orientační systémy z materiálů s 
dostatečnou délkou dosvitu nutnou na dobu opuštění budovy. 
 
 
Dveře, kterými prochází úniková cesta, pro případ nebezpečí 
 
 musí být průchodné bez dalších opatření a zvláštní pomoci, 
 otevírají se zpravidla ve směru úniku, 
 nesmí zajištěním proti vstupu nepovolaných osob bránit úniku a evakuaci osob, 
 nesmí být posuvné nebo karuselového provedení, 
 nouzové východy, určené v projektové dokumentaci stavby, se otevírají ve směru 
úniku. 
 mechanismus ovládání dveří, kterými prochází úniková cesta, musí být zvolen tak, aby 
mohly být snadno a bez zbytečného prodlení otevřeny jakoukoli osobou, která by je 
chtěla použít v případě nebezpečí. 
 únikové cesty a východy musí být během provozní doby budovy dostatečně osvětleny 
a vybaveny nouzovým osvětlením vyhovujícím normovým požadavkům. Tam, kde je 
to technicky vhodné, je možné použít k jejich označení orientační systémy z materiálů 
s dostatečnou délkou dosvitu nutnou na dobu opuštění budovy. 
 
 
 
6. Ochrana proti hluku 
 
Akustické řešení bude v souladu s nařízením vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací. Instalovány budou prvky pro tlumení hluku. Použita 
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budou pouze zařízení, která budou v souladu s technickými požadavky na výrobky z hlediska 
emisí hluku. Před uvedením zařízení do trvalého provozu budou provedena akustická měření. 
 
 
Okolní stavby 
Nejvyšší přípustné hodnoty hluku ve venkovním prostoru jsou stanoveny nařízením vlády č. 
148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Hodnoty hluku ve 
venkovním prostoru se vyjadřují ekvivalentní hladinou akustického tlaku LAeq,T. V denní době 
se stanoví pro osm nejhlučnějších hodin, v noční době pro nejhlučnější hodinu. 
Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku ve venkovním prostoru se stanoví 
součtem základní hladiny akustického tlaku LAeq,T = 50 dB a korekce pro denní nebo noční 
dobu.  
 
Zóny bydlení - chráněný venkovní prostor staveb: 
Denní doba (600-2200): 
základní hladina    LAeq,8h =   50 dB 
výsledná hladina   LAeq,T  =   50 dB 
 
Noční doba (2200-600): 
základní hladina        LAeq,1h =   50 dB 
korekce                    k  =  -10 dB  (noční doba) 
výsledná hladina       LAeq,1h =   40 dB 
 
Hluk z dopravy po pozemních komunikacích je hodnocen za celou denní respektive noční 
dobu. Podle NV č. 148/2006 Sb., je v denní době hygienický limit pro hluk ze silniční 
dopravy po pozemních komunikacích LAeq,16h = 55 dB a v noci LAeq,8h = 45 dB.  
Při běžném provozu gymnázia se překročení hlukových limitů nepředpokládá. Stavbou 
nebudou dotčeny nejbližší chráněné prostory a nedojde k překroční limitů pro hlukovou zátěž.  
 
Hluk v průběhu stavebních prací 
Limitní hodnoty hluku v pracovním prostředí jsou stanoveny nařízením vlády č. 148/2006 
Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.  
Doprava v průběhu stavebních prací bude realizována nákladními automobily v  řádu 
několika  jednotek denně. Podstatný vliv externí dopravy na celkovou hlukovou situaci 
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v okolí areálu se nepředpokládá. Lze předpokládat, že zvýšení celkové hlukové zátěže okolí 
z důvodu stavební činnosti bude nízké a pouze dočasné a nebude svými vlivy zatěžovat 
nejbližší obytnou zástavbu. 
Pracovníci provádějící stavební práce vystavení nadlimitnímu hluku budou vybaveni 
příslušnými osobními ochrannými prostředky proti hluku dle nařízení vlády č. 495/2001 Sb. a 
budou přijata příslušná organizační opatření.  
 
7. Úspora energie a ochrana tepla 
  
• splnění požadavků na energetickou náročnost budov a splnění porovnávacích 
ukazatelů podle jednotné metody výpočtu energetické náročnosti budov, 
• stanovení celkové energetické spotřeby stavby. 
Součástí projektu je energetický průkaz budovy, kde jsou z hlediska tepelných ztrát a 
kondenzace páry posouzeny jednotlivé konstrukce. 
 
 
Energetické nároky budovy 
Pro objekt bude proveden výpočet tepelných ztrát dle ČSN EN 12 831 pro oblastní 
výpočtovou venkovní teplotu -15°C. 
 
 
8. Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 
 
Objekt je řešen tak, aby jej mohly plně užívat osoby s omezenou schopností pohybu a 
orientace. Řešení odpovídá vyhlášce 398/2009, o obecných technických požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.  
Dle vyhlášky č. 398/2009Sb. je povinnost stavby tohoto charakteru navrhnout důsledně 
v souladu s podmínkami bezbariérovosti uvedené vyhlášky. Jde zejména o zajištění 
bezbariérových vstupů, bezbariérově řešenými chodníky. Z tohoto důvodu je terén před 
hlavním vstupem upraven tak, aby byl ve stejné úrovni jako úroveň podlahy 1. nadzemního 
podlaží. 
Na nově zřízených parkovištích musí být zřízeno nejméně 5 % stání o šířce 3500 mm, 
vyhrazených pro motorová vozidla imobilních osob, opatřena svislým i vodorovným 
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dopravním značením. Nová parkovací místa nevznikají. Z celkového počtu 8 stání je 
navrženo 1 pro imobilní. 
Bezbariérové řešení hlavního vstupu je pomocí fotobuňky, ostatní otvíravá dveřní křídla, 
kudy může projíždět osoba na vozíku, jsou šířky nejméně 900 mm se samozavíračem, bez 
výškového rozdílu, nebo max. 20 mm. 
Hygienická zařízení, zejména bezbariérová WC jsou řešena dle vyhlášky č.398/2009 Sb. 
Zejména velikost kabiny je rozměru 1800 x 2150mm, vstupní dveře jsou zásadně otevíraná 
směrem ven, šířka 900mm.  
 
Objekt novostavby je z hlediska zdravotně postižených řešen a vybaven: 
• parkovacím místem pro imobilní na parkovišti ve dvoře 
• přístup do jednotlivých místností a společných prostor (např. chodby, učebny) je 
bezprahový a je umožněn dveřmi o min. šířce křídla dveří 900 mm se samozavíračem 
• 2x výtah mezi všemi podlažími dostavby 
• sklopná plošina v chodbě na vyrovnávacím schodišti mezi dostavbou a stávajícím 
objektem 
• všechny hlavní komunikační chodby (rampy) mají podlahy s povrchem se 
součinitelem smykového tření nejméně 0,5, dále dveře šířky nejméně 900 mm bez 
prahů, u dvoukřídlých dveří menší celkové šířky, musí jedno křídlo mít šířku 900 mm 
 
9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 
 
Viz kapitola Průzkumy a měření, jejich vyhodnocení 
 
Ochranná pásma: 
U energetických kabelových zemních vedení všech druhů 
od krajního kabelu: na každou stranu                   1 m 
kabely nad 110 kV, pokud není stanoveno jinak        3 m 
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Ochranné pásmo vnějšího vedení je vymezeno svislými rovinami, vedenými od krajních 
vodičů a měřené kolmo na vedení, vzdálenosti jsou: 
- u nízkého napětí                  nechrání se 
- u napětí nad 1 kV do 35 kV (od krajního vodiče na každou stranu)  7 m 
- u napětí nad 35 kV do 110 kV                                                               12 m 
- u napětí nad 110 kV do 220 kV                                    15 m 
- u zděných transformoven od obezdění nebo oplocení                min. 20 m 
 
Plynovody a přípojky do DN 200 mm                                     4 m 
U nízkotlakých a středotlakých plynovodů a přípojek v zastavěném   
území obce na každou stranu od osy vedení                              1  m 
 
Bezpečnostní pásma: 
Parní a teplovodní potrubí                není sledováno 
Odpadní sítě trubní, odvodňovací a závlahové         není sledováno 
Vodovodní potrubí vč. průměru potrubí           min. 4 m 
 
10. Ochrana obyvatelstva 
 
Nově vybudovaná stavba bude sloužit jako školské výukové zařízení. Opatření vyplývající 
z civilní ochrany na využití staveb k ochraně obyvatelstva nejsou požadována. 
Objekt nebude mít negativní vliv na okolní objekty. Nedojde k zastínění bytové zástavby. 
 
11. Inženýrské objekty 
 
11.1.    SO.02   Hlavní terénní úpravy, příprava území 
 
Popis stávajícího stavu 
Staveniště se nachází v zastavěné části města Olomouce, na volné ploše dvora Slovanského 
gymnázia. Jedná se o plochu se smíšenými povrchy a zástavbou dočasných pavilonů, které 
budou zdemolovány. 
Dvůr je v současnosti dopravně napojen do ulice Jiřího z Poděbrad a na ulici U Reálky. Po 
skončení výstavby zůstane zachován pouze vjezd z ulice U Reálky. 
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Vzhledem k současnému využití areálu se nepředpokládá vytěžení kontaminované zeminy, 
ustálená hladina spodní vody je 3,8 – 4,5 pod úrovní současného terénu. 
 
Hlavní terénní úpravy 
Z plochy stavby budou odstraněny veškeré stromy na obvodu staveniště, účelová zařízení 
dvora a také bude zdemolována účelová stavba.  
V rámci výstavby komunikací, chodníku a konečných terénních úprav budou v ploše dvora 
hutněny násypy. HTÚ proto předpokládá vytěžení min. 20 cm vrstvy (humusu, chodníků, 
plochy hřiště) tak, aby pod násypy zůstal homogenní podklad. 
V rámci výstavby budovy dojde k výstavbě tělocvičny, která bude v úrovni 1NP. Pod 
tělocvičnou bude vybudována vozovka pro příjezd k zásobování. Vozovka bude mít 
konstrukci shodnou s ostatními a bude se nacházet půdorysně pod školní budovou.  
Zpevněné plochy na příjezdu do školního dvora budou vybourány a vytěženy buď na úroveň 
zemní pláně komunikace, nebo 20 cm pod stávající úroveň plochy dvora. Toto bude 
provedeno až v době výstavby komunikací, do té doby budou zpevněné plochy sloužit 
potřebám stavby. Zanechání těchto pro stavební dopravu využitelných ploch usnadní jak 
samotný pohyb vozidel, tak skladování různého materiálu apod. 
 
11.2.  SO.03 Komunikace, zpevněné plochy, chodníky 
 
Dopravní napojení areálu 
Areál školy bude dopravně napojen na ulici U Reálky. Vjezd bude umožňovat všesměrný 
výjezd. Samotný vjezd do dvorního traktu bude vybaven bránou. Šířka vjezdu bude shodně 
jako stávající 3,60m. Poloměry obrub na vjezdu budou 4,0m. 
V areálu budou mimo zpevněných ploch pro pojezd vozidel umístěna i parkovací místa 
(celkem 8, z toho jedno vyhrazené pro tělesně postiženého). 
Stavební uspořádání vjezdu bude koncipováno jako „vjezd na místo ležící mimo pozemní 
komunikaci“. V místě vjezdu bude stávající betonová obruba vyměněna za nájezdovou. 
 
Komunikace pro pohyb vozidel 
Veškeré zpevněné plochy pro pojezd vozidel ve dvorním traktu budou vybaveny povrchem 
z kamenné kostky. Plocha bude ukončena plastovým neviditelným obrubníkem. V místě 
napojení na ulici U Reálky bude plocha od zeleně oddělena kamennou obrubou. Plocha 
vjezdu bude v úrovni okolní plochy. Na dlážděný povrch bude navazovat v úrovni povrch 
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travnatý, v případě potřeby vybavený vsakovacím pásem. Toto řešení umožní srážkovou vodu 
ponechat na vlastním pozemku a v travnatých plochách nechat vsakovat. 
Před položením konstrukčních vrstev nové komunikace zpevněných ploch budou z místa 
stavby odstraněny veškeré stavební zbytky vybouraných konstrukcí. 
 
Plochy pro pěší 
Zbytek plochy dvora bude vybudován jako odpočinkové prostředí. Plochy umožňující pohyb 
pěších jsou podél budovy vybudovány jako dlážděný chodník z kamenné mozaikové dlažby 
uložených v štěrkovém loži. 
Odvodnění veškerých chodníkových ploch je provedeno příčným sklonem plochy do 
trávníku. 
 
11.3.  SO.04  Kanalizace 
 
Kanalizace v areálu dostavby budovy Slovanského gymnázia je rozdělena na: 
• splašková, jednotná kanalizace – odvádí splaškové vody, vyčištěné tukové odpadní 
vody a přepad z akumulačních nádrží pro zachycení dešťových vod 
• tuková kanalizace 
• dešťová kanalizace 
Tato oddílná kanalizace v  areálu – splašková, tuková a dešťová je sjednocena v nové 
betonové kanalizační šachtě a jako jednotná přípojka kanalizace je napojena do stávající 
veřejné jednotné kanalizace v ulici U Reálky, v místě stávající betonové kanalizační šachty 
DN1000 .  
 
Splašková kanalizace – odvádí splaškové vody z prostoru dostavby budovy Slovanského 
gymnázia, a to z učeben, specializovaných učeben, sociálního zázemí pro školní provoz a 
sociálního zázemí pro provoz výdejny jídla. 
 
Jednotná kanalizace – odvádí vyčištěné odpadní vody z odlučovače tuků a zároveň odvádí 
dešťové vody z přepadu akumulačních nádrží pro využití dešťových vod. 
Tato splašková, jednotná kanalizace je napojená do navržené jednotné kanalizační přípojky 
v areálu dostavby a tato je napojená do stávající veřejné jednotné kanalizace v místě betonové 
šachty. 
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Tuková kanalizace – odvádí odpadní vody z prostoru výdejny jídla přes odlučovač tuků. 
Tato tuková kanalizace je v  areálu s ostatními druhy kanalizace sjednocena v nové 
kanalizační šachtě a jako jednotná přípojka kanalizace je napojena do stávající veřejné 
jednotné kanalizace v ul. U Reálky. Tukové odpadní vody z provozu výdejny jídla dostavby 
budovy Slovanského gymnázia, jsou svedeny do železobetonového lapáku tuku. Z tohoto 
zařízení je odpadní voda odvedena do nově navržené jednotné přípojky kanalizace v areálu 
dostavby gymnázia. 
 
Dešťová kanalizace – odvádí dešťové vody ze střech, zpevněných ploch do retenční nádrže 
přes podzemní filtrační šachtu. 
Tato dešťová kanalizace je přepadem z retenční nádrže napojena do jednotné areálové 
kanalizační přípojky, která je napojena do stávající veřejné jednotné kanalizace v ul. U 
Reálky. Veškeré dešťové vody z prostoru dostavby budovy Slovanského gymnázia budou 
svedeny do navržené retenční nádrže o objemu 19 m3. Z důvodu dodržení vyhlášky 
č.269/2009 Sb., kterou se mění vyhláška č.501/2006 Sb. je navrženo zadržení a regulované 
vypouštění do navržené jednotné kanalizace. 
 
1.4   SO.05 Přípojka vodovodu 
 
Dojde k výměně stávající přípojky vodovodu DN 80, která je napojená na veřejný vodovodní 
řad LT DN 80. Tato přípojka v současné době zásobuje vodou starou stávající budovu. 
Dimenze stávající vodovodní přípojky je dostačující i pro napojení dostavby gymnázia. Za 
napojením na vodovodní řad bude osazen uzávěr. 
Vodovodní potrubí je uloženo v zemi v nezámrzné hloubce min 1,5m pod úrovní terénu. 
Potrubí je uloženo na pískovém podsypu hutněném tl. 100mm, kryté pískovým obsypem 
hutněným tl. 300mm nad potrubím. Vodovodní potrubí bude po celé délce opatřeno 
izolovaným vodičem. Šířka výkopu je stanovena na 1 m. Na pískový obsyp bude položena 
výstražná fólie bílá. Zbývající část výkopu bude zasypána původní zeminou, povrch se upraví 
do původního stavu. Potrubí vedené pod komunikací bude vedeno v chráničce. Na přípojce 
vody bude bezprostředně po napojení na vodovodní řad instalovaný podzemní uzávěr vody 
s litinovým poklopem. 
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 1.5  SO.06 Vegetační úpravy 
 
Centrální travnatá plocha vymezí trasy pěšího pohybu po obvodu nádvoří. Tato plocha bude 
doplněna dvěma stromy. Stromy jsou navrženy v dostatečné vzdálenosti od retenčních nádrží, 
které jsou v trávníkové ploše umístěny, aby kořeny nenarušily ani objekt nádrží ani 
kanalizační přípojky. Třetí strom bude vysazen před objekt tělocvičny. 
Technologie výsadeb bude respektovat platnou ČSN 83 9021 - Technologie vegetačních 
úprav v krajině - Rostliny a jejich výsadba. 
Technologie zakládání travnatých porostů bude respektovat platnou ČSN 83 9031 - 
Technologie vegetačních úprav v krajině - Trávníky a jejich zakládání. 
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1. Základní řešení zařízení staveniště 
 
1.1.Obecné informace o stavbě 
 
Název stavby: Dostavba budovy Slovanského gymnázia Olomouc 
 Místo stavby: tř. Jiřího z Poděbrad 936/13, Olomouc 771 11 
 Katastrální území: Olomouc 
Okres/kraj: Olomouc, Olomoucký 
Charakter stavby: škola  
Investor : Olomoucký kraj 
  Jeremenkova 40a, Olomouc 779 11 
Architektonické řešení: atelier – r, s.r.o. 
 Uhelná 32/27, 772 00   Olomouc 
 
1.2.Charakteristika stavby 
 
Jedná se o částečně podsklepený pětipodlažní objekt s učebnami a objekt tělocvičny. Objekt 
tělocvičny je konstrukčně oddilatován od objektu dostavby Slovanského gymnázia 
v Olomouci. 
Zařízení staveniště je navrženo pro provádění hrubé vrchní stavby. Nosné konstrukce jsou 
navrženy jako železobetonové vnitřní nosné stěny tl. 200mm a obvodové nosné stěny 250mm. 
Obvodové stěny jsou navrženy jako sendvičové, kdy na nosných stěnách bude provedena 
tepelná izolace a zavěšena železobetonová stěna tl. 120mm. 
Stropní konstrukce jsou navrženy z křížem armovaných železobetonových žebrových desek tl. 
150 mm, které budou vyztuženy žebry 1000 x 200mm v osových vzdálenostech po max. 
2800mm. Ve stropní desce nad 4NP jsou navržena nosná žebra  650/200 po max. 1400mm a 
2800mm. V místě schodiště je navržena železobetonová deska tl. 300mm. 
Objekt tělocvičny je navržen jako dvoupodlažní zastřešený plochou střechou. Svislé nosné 
konstrukce jsou navrženy z obvodových stěn tl. 300mm a vnitřních sloupů a ŽB stěn. 
Obvodové stěny jsou sendvičové, kdy na nosných stěnách bude provedena tepelná izolace a 
omítka. 
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1.3.Charakteristika staveniště 
 
Dostavba se nachází v zastavěné části města Olomouce. Pozemek pro dostavbu je součástí 
nynějšího pozemku školy. 
Staveniště dostavby Slovanského gymnázia v Olomouci je položeno v jeho dvorním traktu. 
Celkové zájmové území je tvořeno třemi školami, v jejich dvorních traktech se v současné 
době nacházejí převážně provizorní stavby. Jejich odstraněním vznikne možnost dobudovat 
školní zařízení Slovanského gymnázia a zároveň vyřešit i ostatní problémy spojené 
s provozem školy. 
Po dobu výstavby je navržen příjezd i výjezd na stavební pozemek z přilehlé ulice U Reálky, 
na kterou je vjezd ze tř. 17. listopadu. 
Z ostatních stran je staveniště ohraničeno směrem k severovýchodu stávajícím areálem PdF 
UP, z jihozápadní strany je pozemek ohraničen ulicí U Reálky, z jihovýchodu pozemky 
Střední průmyslové školy strojnické a ze strany severozápadu je pozemek ohraničen tř. Jiřího 
z Poděbrad. 
 
1.4.Využití stávajících ploch pro účely staveniště 
 
Zpevněné plochy staveniště, převážně stávající asfaltová plocha bude pro provoz stavby 
zachována, pouze v místě navrženého objektu budou sejmuty skladby na rostlý terén. Na 
závěr budou odstraněny všechny původní zpevněné plochy dvora a provedeny nové pochozí a 
pojezdové plochy včetně zeleně. 
Zpevněné plochy na příjezdu do školního dvora budou vybourány na úroveň zemní pláně 
komunikace až v momentě jejího budování. Zanechání těchto pro stavební dopravu 
využitelných ploch usnadní jak samotný pohyb vozidel, tak skladování různého materiálu 
apod. 
Stávající objekty na staveništi ani mimo jeho obvod nebudou využívány. 
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2. Objekty potřebné pro zařízení staveniště 
 
2.1.Provozní objekty 
 
Na staveništi je zhotovena skládka pro skladování materiálu. Velikosti skladovacích ploch 
jsou zakresleny na výkrese zařízení staveniště. Bude využívána stávající asfaltová zpevněná 
plocha areálu ve dvorní části. Původní zelená plocha bude pro tento účel zpevněna štěrkem. 
Nicméně se bude při realizaci v co největší míře využívat přesunu stavebních materiálů přímo 
na místo jejich trvalého uložení.  
Výztuž bude skladovaná na zpevněném a odvodněném povrchu chráněna před vnějšími vlivy 
plachtou na dřevěných hranolech, popřípadě deskách tak, aby docházelo k co nejmenšímu 
prohýbání výztuže. Systémové bednění PERI bude skladováno na zpevněné a odvodněné 
ploše. Doplňkové prvky bednění budou skladovány na zpevněné odvodněné ploše k tomuto 
účelu určené v přepravním boxu. 
 
2.1.1. Skládka prvků systémového bednění 
Jednotlivé prvky bednění se budou skladovat na stávající asfaltové ploše a zpevněné 
odvodněné ploše ze štěrkopísku. Skladovány budou ve stejné formě, ve které budou dovezeny 
od dodavatele, tzn. bednící dílce budou uloženy na paletách a paletových příložkách, menší 
prvky budou uloženy v mřížových patelách. 
 
2.1.2. Skládka ocelových prvků 
Ocelové prvky budou skladovány na dřevěných podložkách na zpevněné odvodněné ploše a 
po staveništi s nimi bude manipulováno jeřábem. 
 
2.1.3. Skladové stavební buňky 
Stavební buňky jsou umístěny na zpevněné ploše. Buňky se osazují na vyrovnané podloží 
zpevněné vrstvou zhutněného štěrkopísku. 
 
2.1.3.1.Sklad stavebního materiálu 
Materiál, který nelze skladovat na volné ploše, se bude skladovat v suchu 
v uzamykatelné skladovací stavební buňce. Dále se zde bude skladovat benzín 
a další pohonné látky pro stavební nářadí a přístroje. S materiálem se bude po 
staveništi manipulovat manuálně nebo pomocí kolečka. 
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2.1.3.2.Sklad stavebního nářadí 
Stavební nářadí bude uskladněno ve stavební uzamykatelné skladovací buňce. 
 
2.1.4. Kontejnery na odpad 
 
Kontejnery na odpad budou před zahájením výstavby přesunuty ke stávajícímu vjezdu z ulice 
U Reálky. Na staveništi budou tři kontejnery na odpad, který bude vznikat během výstavby. 
Kontejnery budou vyváženy vozidlem s kontejnerovou nástavbou. Odpad se bude třídit a 
bude s ním nakládáno podle zákonu č. 185/2001 Sb., o odpadech a zákonu č. 383/2001 Sb., o 
podrobnostech nakládání s odpady. Trvale bude umístěn a pravidelně vyměňován kontejner 
na stavební suť. 
 
2.1.5. Osvětlení staveniště 
 
Staveništní osvětlení se bude využívat minimálně, práce budou převážně provedeny za 
denního světla. Pro případné prodloužení pracovní doby bude osvětlení staveniště 
zabezpečeno staveništním halogenovým osvětlením umístěným na stávajících objektech. 
Bude navrženo tak, aby dostatečně osvětlovalo pracovní prostor staveniště. 
 
2.1.6. Rozvody elektřiny na staveništi 
 
Po staveništi bude elektrická energie vedena od provizorní trafostanice kabelem k hlavnímu 
staveništnímu rozvaděči, který bude opatřen elektroměrem. Z hlavního elektrického 
rozvaděče bude přípojka dále rozvedena dostatečně vysoko nad terénem pro pojezd 
mechanizmů (jeřáb, domíchávače, čerpadlo) - pomocí sloupů, stojek oplocení a konstrukcí 
staveništních buněk k podružným staveništním rozvaděčům. Podružné rozvaděče budou 
zapojeny sériově. Elektrické rozvody, které povedou pod staveništní komunikací, budou 
chráněny chráničkou. Pro buňky zařízení staveniště (vnitřní osvětlení a provozní potřeby) je 
navrženo využívat zdroj ze stávajícího objektu gymnázia z místnosti dílny v 1PP, která je 
vedle navrženého buňkoviště. 
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Stanovení celkového příkonu potřebného pro staveniště 
Nutno zjistit největší možnou spotřebu elektrické energie během realizace stavby. 
 
  Zařízení     Výkon     
Typ Název Počet Jedn.            Celkový v kW 
    ks  kW P1 P2 P3 
1 Mobilní objekty ZS 11 2,5 27,5     
1 Svářečka elektrická 2 5,0 10,0     
1 Vertikální doprava (výtah) 2 8,0 16,0     
1 Věžový jeřáb Liebherr 65 K 1 60 60   
1 Malá stavební mechanizace (vibrátor,..) 10 2,0 20,0     
1 Kompresor elektrický  2 5,0 10,0     
2 Vnitřní osvětlení (buňky, sklady) 8 0,5  4,0    
3 Osvětlení staveniště 3 2,0     6,0 
      P1 = 143,5     
Celkový výkon instalovaných zařízení   P2 =   4,0   
      P3 =     6,0 
 
Maximální elektrický příkon    Tab. 2  
Pmax = (1,1×(0,5×P1+0,8P2+P3)
 2+(0,7×P1) 2) 1/2 = 153 kW 
Předpokládaná soudobost mezi jednotlivými odběry:  0,8  
Soudobý elektrický příkon      
Ps =     122,4 kW 
 
1,1……….koeficient ztráty ve vedení 
0,7………fázový posun 
0,5………koeficient současnosti el. motorů 
0,8………koeficient součas. vnitř. osvětlení    
      
Předpokládaný příkon elektrické energie při zapojení všech stavebních mechanizmů a 
strojů je maximálně 122,4 kW vč. připojení věžového stabilního jeřábu umístěného na 
staveništi (viz výkres ZS).  
122,4 : 400 :1,7 = 0,18 kA = 180A 
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Předpokládaná potřeba proudu při zapojení všech stavebních mechanizmů a strojů je 
180A. 
 
V případě, že nebude možné zajistit příkon v dostatečné výši, přizpůsobí dodavatel 
pracovní postupy skutečným možnostem napájení, nebo zvolí další zdroj elektrické 
energie z jiného zdroje.  
 
2.1.7. Rozvody vody na staveništi 
 
Pro sociální zařízení staveniště je navržen zdroj vody ze stávajícího objektu gymnázia z 
místnosti dílny v 1PP nebo umyvárny v 1NP. 
Pro stavbu je možno využívat stávající rozvod vody s vývodem z objektu gymnázia, který 
je umístěn vedle rampy pro zásobování. 
Je také možno využívat jako zdroj vody nový rozvod vedoucí v 1PP stávajícího objektu 
Slovanského gymnázia Olomouc a napojený na novou vodovodní přípojku. 
Měření spotřeby vody pro celou stavbu včetně zařízení staveniště bude provedeno 
podružnou dočasnou vodoměrnou soupravou umístěnou na novém rozvodu vody do 
nového objektu.  Měření odběru vody je také po dohodě se zástupcem investora možno 
provádět poměrovým měřením. Voda bude spotřebována jak pro provozní účely, tak pro 
hygienické. Zásobování vodou při požáru bude zajištěno z požárních hydrantů. 
 
Výpočet spotřeby vody na staveništi: 
Voda pro provozní účely: 
Qa = (Sv x kn) / (t x 3600) 
Voda pro sociálně hygienické účely: 
Qb = (Pp x Ns x kn) / (t x 3600) 
Sv  spotřeba vody za den 
kn  koeficient nerovnoměrnosti odběru  
(technologické provozy=1,5; hygienické potřeby=2,7) 
t  čas, po který je voda odebírána 
Pp  počet pracovníků 
Ns  norma spotřeby vody na osobu na den 
 
Dle Směrnice č. 9/1973 je specifická potřeba vody pro 1 pracovníka 90 l/os. den – 
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předpoklad do 25 osob: 
• průměrná denní potřeba vody:  Qp = 25 x 90 = 2250 l/den 
• maximální denní potřeba vody:   Qm = Qp x Kd = 2250x 1,5 =  3375 l/den 
Pro sociální zařízení staveniště je potřeba cca 3,375 m3/den.  
 
Ošetřování betonové směsi: spotřeba 100 l/m3 x 2554,246 m3 = 2 554 246 litrů celkem 
Čištění bednění: spotřeba 700 l/hod 
 
2.1.8. Odvod splašků na staveništi 
 
Odvod splašků na staveništi bude zřízen z hygienických stavebních buněk. Odvod dešťových 
vod bude ze všech odvodněných zpevněných ploch. 
Jako nápojný bod pro připojení sociálního zařízení staveniště je navrženo využívat 
stávající kanalizační šachtu, umístěnou ve dvorní části u jihozápadního venkovního 
schodiště do prostoru 1PP.   
Přípojka splašků, která vede pod staveništní komunikací, bude chráněna v chráničce. 
 
2.1.9. Pojezdové komunikace na staveništi 
 
Zpevněné plochy na příjezdu do školního dvora budou ponechány a využívány během 
výstavby k pojezdu vozidel stavby. Zanechání těchto pro stavební dopravu využitelných ploch 
usnadní jak samotný pohyb vozidel, tak skladování různého materiálu apod. 
Věžový jeřáb je uložen na deseti betonových panelech, které jsou umístěny ve 
štěrkopískovém loži. 
 
2.1.10. Oplocení staveniště 
 
V rámci zařízení staveniště je navrženo provést průhledné oplocení do výšky 2,0m. Průhledné 
oplocení z pletiva bude uchycené na kovových sloupcích s pevným ukotvením sloupků do 
podstavců.  
Staveniště bude oploceno v obvodu staveniště ze dvou stran dočasným staveništním 
oplocením – z ulice Jiřího z Poděbrad a ze dvora PdF UP, ze dvou stran bude ohraničeno 
směrem k  severozápadu a jihozápadu stávajícím objektem Slovanského gymnázia Olomouc. 
Z jihovýchodní části je ohraničeno objekty průmyslové školy a stávajícím oplocením. V 
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rámci zabezpečení proti vstupu nepovolaných osob ze stávajícího objektu budou všechny 
vstupy z objektu do dvorní části a na staveniště pro nepovolané osoby uzamčeny a 
zabezpečeny proti vstupu nepovolaných osob. Totéž se týká také přístupu zaměstnanců 
zhotovitele do stávajícího objektu Slovanského gymnázia Olomouc. Při realizaci vnitřních 
úprav při realizaci spojovacího krčku s novou dostavbou bude vstup a pohyb zaměstnanců 
zhotovitele v budově dohodnut s investorem a vnitřní obvod uzavřen dočasnými příčkami.   
Jako oplocení staveniště bude využíváno stávající oplocení areálu pouze z části od 
průmyslové školy a ul. U Reálky. 
Z jihozápadní a části severozápadní strany je pozemek ohraničen budovou SGO a z 
jihovýchodní strany pozemky Střední průmyslové školy strojnické.  
Ze strany severovýchodní je v současnosti pozemek oplocen zděnou zídkou směrem k  PdF 
UP. Tato zídka bude po vybourání nahrazena staveništním oplocením. Za prostorem 
demolovaného pavilonu bude provedeno také staveništní oplocení. 
 
Specifikace staveništního oplocení: 
Bude použito průhledné oplocení z pozinkovaného pletiva výšky 2m uchycené na 
pozinkovaných sloupcích ukotvených do podstavců. 
 
Technické parametry pletiva:  
• velikost oka: 50x50mm 
• průměr drátu: 2,5mm 
• výška pletiva: 200cm 
• hmotnost: 2kg 
• povrchová úprava: 
pozinkování 
• balení po 25m 
 
Obr. 1         
 
Technické parametry sloupku: 
• hmotnost: 2,85kg 
• výška: 250cm 
• povrchová úprava: 
pozinkování 
• průměr sloupku: 38mm 
 
  
        Obr.2
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2.1.11. Přístup na staveniště 
 
Do prostoru stavby bude používán stávající vjezd z ulice U Reálky. Stavebně bude vjezd 
umožněn před sklopenou betonovou obrubu. Vjezd bude umožňovat všesměrný výjezd. 
Samotný vjezd do dvorního traktu bude vybaven dvoukřídlou uzamykatelnou bránou 2x1,6m 
rámové konstrukce. Šířka vjezdu bude shodně jako stávající 3,60m. 
Tento vjezd pak po ukončení stavby bude jediným vjezdem do dvorního traktu gymnázia. Pro 
hlavní příjezd na staveniště budou používány ulice U Reálky, dále pak tř. 17 listopadu. 
Vedlejší příjezd na staveniště pro malou dopravu je také možný jednosměrnou ulicí Jiřího z 
Poděbrad. 
Veřejné komunikace mimo obvod staveniště budou udržovány v čistotě dle silničního zákona. 
 
2.1.12. Informační tabule 
 
Na hranici staveniště zajistí zhotovitel informační tabuli, která bude obsahovat základní 
informace o stavbě.  
Po obvodu stávajícího a dočasného staveništního oplocení budou na jeho vnějším obvodu 
připevněny tabulky velikosti 50x50cm s upozorněním – STAVENIŠTĚ – ZÁKAZ VSTUPU 
NEPOVOLANÝM OSOBÁM.   
U vchodu a vjezdu v oplocení do prostoru staveniště bude dodána a připevněna tabule BOZP 
vel. 1,5x2 m v počtu 2 ks. 
  
2.2.Výrobní objekty 
 
2.2.1. Příprava výztuže 
Zde se bude pomocí ruční ohýbačky, stříhačky a brusky upravovat výztuž, která bude 
následně pomocí věžového jeřábu Liebherr dopravena na místo určení do bednění. Příprava 
výztuže bude probíhat na zpevněné odvodněné ploše. 
 
2.2.2. Zpevněná plocha pro ošetřování a čištění bednění 
Tato montážní plocha bude sloužit pro montáž a demontáž bednících dílců systémového 
bednění. Zde se také budou po demontáži čistit a ošetřovat prvky bednění. Tato plocha bude 
zpevněná a odvodněná a bude opatřena akumulační nádrží pro zachycení hrubých nečistot, 
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která umožní opakované použití vody. Sestavené části bednění budou dopraveny na místo 
určení za pomoci věžového jeřábu. 
 
2.3.Sociálně správní 
 
2.3.1. Mobilní kontejnery 
 
 Pro vedení, technickou přípravu stavby, administrativní práce a kontrolní činnost je 
navrženo vybudovat dočasný objekt (z typizovaných prostorových buněk), který bude 
obsahovat sociální a hygienické zařízení, kanceláře vedení stavby a šatny pracovníků stavby. 
Objekt bude uzpůsobený celoročnímu provozu, buňky se osazují na vyrovnané podloží 
zpevněné vrstvou štěrkopísku.  
K buňkám budou vedeny kabely s elektřinou pro vnitřní osvětlení a provozní účely. Je 
navrženo využívat zdroj ze stávajícího objektu gymnázia z místnosti dílny v 1PP, která je 
vedle prostoru buněk. Buňky budou také zásobeny vodou. Pro sociální ZS je navržen zdroj 
vody ze stávajícího objektu gymnázia z místnosti dílny v 1PP nebo umyvárny v 1NP.  Jako 
nápojný bod kanalizace pro připojení sociálního zařízení staveniště je navrženo využívat 
stávající kanalizační šachtu, umístěnou ve dvorní části u jihozápadního venkovního schodiště 
do prostoru 1PP. 
Navrženy jsou kontejnerové buňky KOMA Rent o rozměrech 2 435mm x 6 058mm. Buňky 
jsou navrženy a sestaveny jako dvoupodlažní. 
Plocha pro stavební buňky je v jihozápadní části staveniště před venkovním schodištěm do 
1PP stávající budovy a je znázorněna na výkrese zařízení staveniště. 
 
SOCIÁLNÍ BUŇKA C3S 10: 
 
Parametry sociální buňky: 
• Rám: žárově zinkovaný 
• Šířka: 2438 mm 
• Výška: 2800 mm 
• Délka: 6058 mm 
• Okno: 2 x 600/540 mm sklopné 
• Okenní roleta: NE 
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• Dveře: vnější i vnitřní 
• Podlaha: GFK s podlahovou vpustí 
• Elektro: 4x220V, 2xosvětlení 
 Obr. 3 
 Obr. 4 
 
ŠATNOVÁ BUŇKA C3L 03: 
Parametry šatnové buňky: 
• Rám: žárově zinkovaný 
• Šířka: 2438 mm 
• Výška: 2800 mm 
• Délka: 6058 mm 
• Okno: 1765 x 1335 mm 
• Okenní roleta: ANO 
• Dveře: vnější i vnitřní 
• Podlaha: cementopísková, PVC 
• Elektro: 3xosvětlení, 4xzásuvka 
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 Obr. 5 
 
KANCELÁŘSKÁ BUŇKA CL01: 
=pro stavbyvedoucího, mistra a skladníka 
 
Parametry kancelářské buňky: 
• Rám: žárově zinkovaný 
• Šířka: 2438 mm 
• Výška: 2800 mm 
• Délka: 6058 mm 
• Okno: 1765 x 1335 mm 
• Okenní roleta: ANO 
• Elektro: 400V / 32A 
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 Obr. 6 
                             Obr. 7 
 
SKLADOVÁ BUŇKA ZL 2-20: 
Parametry skladové buňky: 
• Rám: lakovaný, svařovaná ocel 
• Šířka: 2438 mm 
• Výška: 2800 mm 
• Délka: 6058 mm 
• Okno: NE 
• Podlaha: ocel nebo překližka 350 kg/m2 
• Dveře: dvoukřídlá ocelová 
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 Obr. 8 
   
                      Obr. 9 
 
3. Předpokládaný počet pracovníků 
 
Počet pracovníků u jednotlivých činností je podrobně vypsán v časovém plánu. Maximální 
předpokládaný počet pracovníků pracujících současně je 25. 
 
 Návrh buněk: 1 pracovník = 1,25 m2 podlahové plochy  
=> 25 pracovníků = 31,25 m2 
 2x sociální buňka, 3x šatnová buňka,  
 dále je potřeba 3x kancelářská buňka, 4x skladová buňka 
 
 
4. Vybudování a likvidace zařízení staveniště 
 
Dodavatel je povinen staveniště vyklidit do 30 dnů po ukončení dodávky, pokud mu v tom 
nebrání neskončené práce jiných přímých dodavatelů. Prostory a plochy využívané k zařízení 
staveniště a skladování je povinen uvést do původního stavu, nebo stavu uvedeného 
v projektové dokumentaci. Po uplynutí této lhůty může dodavatel na staveništi ponechat jen 
stroje a zařízení včetně materiálu, který je potřeba na odstranění vad a nedodělků.  
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5. Vliv stavby na životní prostředí 
 
Půda 
V rámci realizace nedojde k záboru pozemků náležejících do zemědělského půdního fondu ve 
smyslu zákona č. 334/1992 Sb. Výstavba bude probíhat na pozemku typu ostatní plocha a 
zastavěná plocha a nádvoří. 
Realizací nedojde k trvalému odnětí pozemků určených pro plnění funkcí lesa ve smyslu 
zákona č. 289/1995 Sb., v platném znění. Realizace záměru nenarušuje žádné ložisko 
nerostných surovin ani dobývací prostor. K ovlivnění horninového prostředí nedojde. 
 
Ovzduší  
V souvislosti s realizací tohoto záměru nedojde ke vzniku středních a větších stacionárních 
zdrojů znečištění ovzduší ve smyslu zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně 
některých dalších zákonů.  
K vytápění objektu nebude využíváno spalovacích zdrojů. Zdroj tepla bude řešen připojením 
na sítě na horkovodní přípojku 125/65°C – 80/50°C. 
V průběhu stavebních prací může dojít k dočasnému zvýšenému množství tuhých 
znečišťujících látek vlivem některých prací. Z tohoto důvodu budou přijata příslušná opatření 
vedoucí k minimalizaci šíření znečištění do okolního prostředí. Jedná se především o instalaci 
ochranných plachet na fasádní lešení, doprava prašných materiálů bude v uzavřeném balení či 
pod krytem, zkrápění volných ploch, pravidelná údržba a očista vozidel (před výjezdem ze 
staveniště a při vjezdu na veřejné komunikace), důsledné vypínání spalovacích motorů mimo 
aktivní dobu provozu vozidla apod. 
Doprava v průběhu stavebních prací bude realizována nákladními automobily. Podstatný vliv 
stavebních prací na imisní situaci v okolí se nepředpokládá. Lze očekávat, že zvýšení celkové 
imisní zátěže okolí z důvodu stavební činnosti bude nízké, lokální a pouze dočasné. 
 
Voda 
V průběhu stavebních prací a při následném užívání objektů bude postupováno v souladu se 
zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon). Vliv 
realizace na kvalitu podzemních a povrchových vod se nepředpokládá. V případě použití látek 
potenciálně nebezpečných vodám, budou přijata opatření k zamezení ohrožení podzemních a 
povrchových vod. V úvahu přicházejí nátěrové hmoty používané v nezbytně nutném rozsahu. 
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Při realizaci výstavby a následném užívání budou mít pracovníci k dispozici tekoucí vodu 
vyhovující požadavkům vyhlášky č. 252/2004 Sb., která stanoví požadavky na pitnou a teplou 
vodu.   
 
Odpady 
Vzniklé odpady budou tříděny a soustředěny k odvozu. Množství stavebních odpadů 
vzhledem k rozsahu prací nelze jednoznačným a průkazným způsobem doložit. Řádově se 
bude jednat o desítky tun. 
Se vzniklými odpady bude nakládáno podle jejich skutečných vlastností.   
V průběhu stavebních prací lze očekávat vznik následujících druhů odpadů: 
 
Název odpadu 
 
Katalogové 
číslo 
 
Kategorie 
Způsob 
nakládání s 
odpadem 
Beton (železobeton) 17 01 01 O recyklace nebo 
skládka 
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel a keram. 
výrobků 
17 01 07 O skládka 
Železo a ocel 17 04 05 O recyklace 
Směsné kovy 17 04 07 O recyklace 
Izolační materiály ostatní 17 06 04 O skládka 
Směsné stavební a demoliční odpady 17 09 04 O skládka 
Papírové a lepenkové obaly 15 01 01 O recyklace 
Plastové obaly 15 01 02 O recyklace 
Směsný komunální odpad 20 03 01 O spalovna KO 
nebo skládka 
                           Tab. 3 
 
Odpady, které budou vznikat v průběhu stavby, budou přechodně shromažďovány 
v odpovídajících shromažďovacích prostředcích nebo na určených místech, odděleně podle 
kategorií a druhů. Shromažďovací prostředky resp. místa shromažďování odpadů budou řádně 
označena názvy, číselnými kódy druhu odpadu a kategorií dle Katalogu odpadů (vyhlášky 
MŽP č. 381/2001Sb.). Shromažďovací prostředky na nebezpečné odpady budou opatřeny 
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identifikačními listy nebezpečného odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. s  obsahem dle vyhl. 
MŽP č. 383/2001Sb., o podrobnostech nakládání s odpady a  označeny grafickým symbolem 
příslušné nebezpečné vlastnosti dle zvláštních předpisů. Shromážděné odpady budou 
průběžně, po dosažení technicky a ekonomicky optimálního množství, odváženy mimo areál 
k dalšímu využití resp. k odstranění. Za odpady v průběhu stavebních prací bude odpovídat 
dodavatel stavebních prací, který si zajistí souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady. Před 
zahájením a po ukončení přepravy nebezpečných odpadů vyplní přepravce evidenční list pro 
přepravu nebezpečných odpadů.  
 
Vlastní manipulace s odpady vznikajícími při výstavbě bude zajištěna technicky tak, aby byly 
minimalizovány případné negativní dopady na životní prostředí (zamezení prášení, technické 
zabezpečení vozidel přepravujících odpady atd.). Odpady budou předány k odstranění pouze 
osobě s příslušným oprávněním ve smyslu zákona č. 185/2001Sb., o odpadech. Průběžně 
bude vedena zákonná evidence. 
 
S odpady bude následně nakládáno podle jejich skutečných vlastností – stanovení až při 
provozu (např. na základě chemického rozboru). Dle zákona o odpadech jsou původce a 
oprávněná osoba povinni pro účely nakládání s odpadem zařadit odpad do kategorie 
nebezpečný, je-li uveden v Seznamu nebezpečných odpadů, smíšen nebo znečištěn některou 
ze složek, která činí odpad nebezpečným a nebo smíšen nebo znečištěn některým z odpadů 
uvedených v Seznamu odpadů.  
 
Ochrana přírody a krajiny 
Zásahy v důsledku předpokládané realizace akce nebudou mít za následek narušení 
ekologické stability krajiny, ani ohrožení biotopů. Poškození nebo vyhubení rostlinných nebo 
živočišných druhů se tedy nepředpokládá. Významný vliv stavby na ekosystémy lze vyloučit. 
Mírné potenciální vlivy lze eliminovat šetrnou realizací stavby. Realizace stavby bude 
vyžadovat kácení dřevin rostoucích mimo les. V souladu s § 8 zákona č. 114/1992 Sb., bude 
požádáno o povolení ke kácení dřevin. Nedojde k dotčení jiných chráněných zájmů přírody a 
krajiny ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Nedojde k narušení 
krajinného rázu. 
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1. Informace o rozsahu a stavu staveniště, předpokládané úpravy staveniště, jeho 
oplocení, trvalé deponie a mezideponie, příjezdy a přístupy na staveniště 
 
Rozsah hlavního staveniště 
Staveniště dostavby Slovanského gymnázia v Olomouci je položeno v jeho dvorním traktu. 
Celkové zájmové území je tvořeno třemi školami, v jejich dvorních traktech se v současné 
době nacházejí převážně provizorní stavby. Jejich odstraněním vznikne možnost dobudovat 
školní zařízení Slovanského gymnázia a zároveň vyřešit i ostatní problémy spojené 
s provozem školy (parkování zaměstnanců, stravování). 
Nová stavba je v souladu s územním plánem sídelního útvaru Olomouc, ve kterém jsou 
stanoveny základní podmínky pro využití dotčeného území.   
Po dobu výstavby je navržen příjezd i výjezd na stavební pozemek z přilehlé ulice U Reálky, 
na kterou je vjezd ze tř. 17. listopadu. 
Z ostatních stran je staveniště ohraničeno směrem k severovýchodu stávajícím areálem PdF 
UP, z jihozápadní strany je pozemek ohraničen ulicí U Reálky, z jihovýchodu pozemky 
Střední průmyslové školy strojnické a ze strany severozápadu je pozemek ohraničen tř. Jiřího 
z Poděbrad. 
Podél nové výstavby na ulici Jiřího z Poděbrad bude proveden dočasný zábor chodníku s 
ponecháním průchodu po chodníku pro pěší o min. šířce 1,3 m. 
Ostraha stavby u hlavního staveniště není nutná z důvodů možnosti uzavření celého obvodu 
staveniště. 
 
Liniové staveniště 
V rámci liniového staveniště se bude provádět rozvod inženýrských sítí mimo obvod hlavního 
staveniště v areálu Slovanského gymnázia Olomouc. Liniové staveniště tvoří:  
 
Liniové staveniště č.1 – přípojka vodovodu 
Je v něm umístěna venkovní přípojka vodovodu délka cca 14 m napojením z hlavního 
vodovodního řádu vedeného v ulici Jiřího z Poděbrad. Přípojku je navrženo provádět 
postupným překopem komunikace s ponecháním průjezdu ulicí Jiřího z Poděbrad v šíři 3,5 m. 
Překop bude opatřen těžkým přemostěním a odpovídajícím dopravním značením. 
Z důvodů zachování funkce vodovodu pro stávající objekt Slovanského gymnázia Olomouc 
bude přípojka provedena v souběhu se zachovalým provozem přípojky vodovodu. Vlastní 
přepojení s odstavením musí být provedeno v co nejkratší době a je nutno termín přepojení 
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dohodnout s investorem a výluku omezit na co nejkratší dobu. 
V případě požadavku odstavení vodovodního řádu vedoucího v ulici Jiřího z Poděbrad z 
provozu při provádění přípojky je nutno oznámit práce na realizaci dopředu a respektovat 
požadavky Moravské vodárenské uvedené v jejím vyjádření pro stavební povolení. 
 
Liniové staveniště č.2 – kanalizace 
Je v něm umístěna venkovní kanalizace vedoucí mimo areál Slovanského gymnázia Olomouc. 
Jedná se zde o přípojku kanalizace z ulice U Reálky délky cca 7,1 m. Přípojku je navrženo 
provádět postupným překopem komunikace s ponecháním průjezdu ulicí Jiřího z Poděbrad v 
šíři 3,5 m. Překop bude opatřen těžkým přemostěním. 
 
Vedle přípojky kanalizace bude provedena přípojka VN vedoucí od hranice staveniště, kterou 
je nutno provést v předstihu před zahájením hlavních stavebních prací. 
 
 
Současný stav staveniště 
Pozemkem pro realizaci novostavby je dvůr současné budovy Slovanského gymnázia 
Olomouc. Na řešené ploše na hranici pozemku stojí jednopodlažní objekt pavilonu. Tento 
objekt je nevyhovující a je navržena jeho demolice. Další objekt pro demontáž je plechový 
sklad v jižním rohu areálu a dále zastřešení chodníku spojujícího stávající budovu a dvorním 
pavilonem. Ostatní plocha dvora je vyasfaltovaná a menší části se zelení, na části plochy 
vyrůstají stromy, které budou odstraněny. Plocha dvora je v současnosti využívaná jako 
asfaltové hřiště.  
 
 
Geologický průzkum 
Ustálená hladina podzemní vody byla v sondě SP-1 zaměřena v hloubce 4,2 m p. t., tj. na kótě 
209,0 m n. m. Ve vrtu V-5 byla hladina podzemní vody zastižena v hloubce 3,8 m p. t., tj. na 
kótě 208,1 m n. m. V sondě SP-2 nemohla být hladina podzemní vody zaměřena, neboť tato 
sonda se v průběhu vytahování penetračního soutyčí v úrovni 4,3 m p. t. sevřela. 
Podzemní voda, která byla odebrána z archivních vrtů, nevytváří podle ČSN EN 206-1 Beton 
– Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda agresivní prostředí na betonové konstrukce.  
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Dotčení hladiny podzemní vody 
Pokud dojde během realizace stavby k dotčení hladiny podzemní vody je nutno požádat 
příslušný vodoprávní úřad o povolení k nakládání s podzemními vodami – k jejich čerpání za 
účelem snižování hladiny, žádost bude doložena doklady dle vyhlášky č. 432/2001 Sb. 
 
Stávající zeleň 
Dojde k odstranění stávající zeleně na ploše potřebné pro výstavbu. Na části plochy dvora 
bude provedena výsadba nových stromů. 
 
Staveništěm procházejí tyto podzemní a nadzemní inženýrské sítě, které jsou napojeny na 
venkovní městské rozvody: 
 
• slaboproudé vedení Telecom 
• přípojky inženýrských sítí (voda, kanalizace, vytápění) k demontovanému pavilonu, 
které budou u stávající budovy gymnázia zaslepeny a zbytek demontován nebo 
zasypán 
• kabely elektro a slaboproudu do objektů určených k demolici je nutno vytýčit, není 
v současnosti známa jejich přesná poloha 
 
České radiokomunikace - nad staveništěm probíhají radioreléové paprsky. Při použití 
stavebního jeřábu nesmí jeho výška přesáhnout 30m nad terénem. 
Před zahájením stavby bude bezpodmínečně nutné zaměřit všechny sítě a zjistit jejich účel i 
funkčnost. 
 
Úpravy staveniště 
 
1) Na budoucím staveništi se nacházejí stávající objekty, které budou před započetím 
výstavby nových objektů v rámci realizace novostavby zbourány. Před započetím bouracích 
prací budou určené objekty odpojeny od veškerých sítí.  
 
2) Na budoucím staveništi je porost, který bude vykácen. Jedná se cca o cca 12 stromů 
listnatých a jeden jehličnan. Dále budou odstraněny keřové porosty ploše staveniště 
 
3) Část stávajících inženýrských sítí, které kolidují s dostavbou, budou v rámci dostavby 
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úplně nebo částečně zrušeny a případně nahrazeny jinými.  
 
4) Zpevněné plochy staveniště, převážně stávající asfaltová plocha bude pro provoz stavby 
zachována, pouze v místě stávajícího navrženého objektu budou sejmuty skladby na rostlý 
terén. Na závěr budou odstraněny všechny původní zpevněné plochy dvora a provedeny nové 
pochozí a pojezdové plochy včetně zeleně. 
  
Oplocení hlavního staveniště   
 
Staveniště bude oploceno v obvodu staveniště ze dvou stran dočasným staveništním 
oplocením – z ulice Jiřího z Poděbrad a ze dvora PdF UP, ze dvou stran bude ohraničeno 
směrem k  severozápadu a jihozápadu stávajícím objektem Slovanského gymnázia Olomouc. 
Z jihovýchodní části je ohraničeno objekty průmyslové školy a stávajícím oplocením. V 
rámci zabezpečení proti vstupu nepovolaných osob ze stávajícího objektu budou všechny 
vstupy z objektu do dvorní části a na staveniště pro nepovolané osoby uzamčeny a 
zabezpečeny proti vstupu nepovolaných osob. Totéž se týká také přístupu zaměstnanců 
zhotovitele do stávajícího objektu Slovanského gymnázia Olomouc. Při realizaci vnitřních 
úprav při realizaci spojovacího krčku s novou dostavbou bude vstup a pohyb zaměstnanců 
zhotovitele v budově dohodnut s investorem a vnitřní obvod uzavřen dočasnými příčkami.   
Jako oplocení staveniště bude využíváno stávající oplocení areálu pouze z části od 
průmyslové školy a ul. U Reálky. 
Z jihozápadní a části severozápadní strany je pozemek ohraničen budovou Slovanského 
gymnázia Olomouc a z jihovýchodní strany pozemky Střední průmyslové školy strojnické.  
Ze strany severovýchodní je v současnosti pozemek oplocen zděnou zídkou směrem k  PdF 
UP. Tato zídka bude po vybourání nahrazena staveništním oplocením. Za prostorem 
demolovaného pavilonu bude provedeno také staveništní oplocení. 
V rámci zařízení staveniště je navrženo provést průhledné oplocení do výšky 2,0 m. 
Průhledné oplocení z pletiva bude uchycené na kovových sloupcích s pevným ukotvením 
sloupků do podstavců. 
Na stávající vjezdovou bránu navazují stávající zpevněné komunikace vedoucí ke staveništi 
nových objektů.   
Po obvodu stávajícího a dočasného staveništního oplocení budou na jeho vnějším obvodu 
připevněny tabulky velikosti 50x50cm s upozorněním – STAVENIŠTĚ – ZÁKAZ VSTUPU 
NEPOVOLANÝM OSOBÁM.   
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U vchodu a vjezdu v oplocení do prostoru staveniště bude dodána a připevněna tabule BOZP 
vel. 1,5x2 m v počtu 2 ks. 
 
 
Deponie a mezideponie 
 
Z hlediska omezeného prostoru pro skladování zeminy v areálu a obvodu staveniště je 
navrženo všechnu zeminu odvést ze staveniště. Zemina bude odvezena na veřejnou skládku 
(případně dohodnutou mezideponii).  
Pro zpětné zásypy zeminy a ornice pro sadové úpravy je navrženo zeminu a ornici přivést ze 
skládky (mezideponie) ze vzdálenosti do 25 km. 
Pokud dodavatel v prostoru hlavního staveniště najde možnost umístění zeminy pro zpětné 
zásypy zeminou, může být zemina umístěna na ploše hlavního staveniště.  
Stavební suť bude v plné míře odvezena na skládku do vzdálenosti max. 25 km. Zemina z 
výkopů i suť z bouracích prací budou majetkem zhotovitelské firmy, která tyto materiály 
odveze na kontrolovanou skládku inertního materiálu nebo k recyklaci. Nepředpokládá se, že 
by zemina a stavební suť byly kontaminovány.  
  
Příjezd na hlavní staveniště  
 
Do prostoru stavby bude používán stávající vjezd z ulice U Reálky. Tento vjezd pak po 
ukončení stavby bude jediným vjezdem do dvorního traktu gymnázia. Pro hlavní příjezd na 
staveniště budou používány ulice U Reálky, dále pak tř. 17 listopadu. Vedlejší příjezd na 
staveniště je také možný jednosměrnou ulicí Jiřího z Poděbrad. 
Veřejné komunikace mimo obvod staveniště budou udržovány v čistotě dle silničního zákona.  
 
2. Významné sítě technické infrastruktury 
 
Dostavba budovy Slovanského gymnázia Olomouc je připojena nově na veřejné sítě pouze 
novou kanalizační a elektro přípojkou vedenou z ul. U Reálky a vodovodní přípojkou z ulice 
Jiřího z Poděbrad. 
 
Ostatní stávající inženýrské sítě  
Nejbližší další inženýrské sítě technické infrastruktury vedou vedle staveniště ve stávající 
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komunikaci v ulici Jiřího z Poděbrad, které jsou od obvodu staveniště odděleny stávajícím 
oplocením a jsou zde vedeny:  
• plynovod, pitný vodovod, rozvody slaboproudu  
Další inženýrské sítě vedou v ulici U Reálky a jsou zde vedeny: 
• kanalizace, pitný vodovod, rozvody slaboproudu, elektrorozvody a 
horkovod  
 
Podzemní inženýrské sítě musí být polohově a výškově vyznačeny před zahájením stavby. 
Odkryté podzemní vedení bude chráněno proti poškození. V případě poškození sítí je nutné 
neprodleně přerušit práce a ohlásit příslušnému správci. 
Vlastníkům dotčených sítí bude v předstihu prokazatelně oznámeno zahájení stavebních prací, 
bude s nimi dohodnut způsob dohlídek a kontroly dotčených zařízení. Nad trasami sítí a v 
jejich ochranném pásmu nebude ukládán stavební materiál.  
Před zásypem budou přizváni zástupci správců sítí ke kontrole stavu a uložení jejich sítí, bude 
o tom sepsán protokol. 
Výkopové práce se v blízkosti podzemních vedení budou provádět ručně, vzdálenost dle 
požadavku správce konkrétního vedení, většinou ve vzdálenosti 1 - 1,5m.  
Při realizaci je nutno dodržovat ustanovení ČSN 73 6005 – Prostorová úprava vedení 
technického vybavení a dalších norem a zákonných ustanovení, jimiž se řídí práce v 
ochranných pásmech sítí. 
Dále je při realizaci nutné dodržovat podmínky jednotlivých správců a majitelů sítí, odboru 
technických sítí apod.  
 
3. Napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění staveniště apod. 
 
Vodu po dobu výstavby je navrženo zajistit ze stávajícího rozvodu po budově gymnázia.  
Zdroj elektrické energie je navržen pro buňky zařízení staveniště ze stávajících rozvodů v 
objektu gymnázia a pro stavbu z prozatímní staveništní trafostanice napojené na novou 
přípojku VN. Telefonní komunikace se předpokládá bezdrátová. 
 
Zdroj vody pro staveniště 
Pro sociální ZS je navržen zdroj vody ze stávajícího objektu gymnázia z místnosti dílny v 1PP 
nebo umyvárny v 1NP. 
Pro stavbu je možno využívat stávající rozvod vody s vývodem z objektu gymnázia, který je 
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umístěn vedle rampy pro zásobování.   
Je také možno využívat jako zdroj vody nový rozvod vedoucí v 1PP stávajícího objektu 
Slovanského gymnázia Olomouc a napojený na novou vodovodní přípojku. 
Měření spotřeby vody pro celou stavbu vč. ZS bude provedeno podružnou dočasnou 
vodoměrnou soupravou umístěnou na novém rozvodu vody do nového objektu. 
Pro sociální zařízení staveniště je potřeba cca 3,375 m3/den. Pro potřebu stavby se uvažuje s 
minimální spotřebou 0,1 l/sec.    
 
Výpočet potřeby vody: 
Dle Směrnice č. 9/1973 je specifická potřeba vody pro 1 pracovníka 90 l/os. den – předpoklad 
do 25 osob: 
- průměrná denní potřeba vody:   Qp = 25 x 90 = 2250 l/den 
- maximální denní potřeba vody:   Qm = Qp x Kd = 2250x 1,5 =  3375 l/den 
 
Zdroj elektrické energie pro stavbu  
Výpočet spotřeby elektrické energie je uveden v technické zprávě zařízení staveniště. 
Zdroj elektrické energie pro stavbu je navržený z nové přípojky VN pro trafo v objektu SO01 
vedené ze stávajícího vedení VN v ulici U Reálky. 
Přípojka VN bude součástí samostatné projektové dokumentace, která bude zpracována přímo 
distributorem elektrické energie firmou ČEZ distribuce a je navrženo ji provést s předstihem 
před zahájením výstavby.  
Před realizací nové trafostanice v novém objektu je navrženo na tuto přípojku na hlavním 
staveništi osadit prozatímní kioskovou trafostanici 150 kV, kde bude provizorně osazená 
elektroměrná a rozvodná skříň. Kabeláž je třeba délkově řešit s patřičnou rezervou pro jeho 
umístění v definitivní trafostanici.   
Po staveništi pak bude el. energie vedena od provizorní trafostanice kabelem k hlavnímu 
staveništnímu rozvaděči. 
Z hlavního rozvaděče bude přípojka dále rozvedena dostatečně vysoko nad terénem pro 
pojezd mechanizmů (jeřáb, domíchávače a čerpadlo) - pomocí sloupů, stojek oplocení a 
konstrukcí staveništních buněk k případným podružným staveništním rozvaděčům.  
Pro buňky zařízení staveniště je navrženo využívat zdroj ze stávajícího objektu gymnázia z 
místnosti dílny v 1PP, která je vedle navrženého buňkoviště. 
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Nápojný bod kanalizace 
Jako nápojný bod pro připojení sociálního zařízení staveniště je navrženo využívat stávající 
kanalizační šachtu, umístěnou ve dvorní části u jihozápadního venkovního schodiště do 
prostoru 1PP.  
 
Odběrová místa elektrické energie, vody a připojení na kanalizaci situovaná v předprostoru 
areálu předá po dohodě investor před zahájením prací dodavateli.  
Plyn pro svařování zajistí dodavatel v ocelových lahvích. 
 
Odvodnění staveniště 
Odvádění srážkových vod ze staveniště a ze zpevněných ploch je navrženo pro stavbu 
gravitačně vsakováním do okolního terénu. Bude zabezpečeno tak, aby se zabránilo 
rozmočení pozemku staveniště včetně vnitrostaveništních komunikací, nenarušovala a 
neznečišťovala se odtoková zařízení pozemních komunikací a jiných ploch přiléhajících ke 
staveništi a nezpůsobilo se jejich podmáčení. Případné kontaminované odpadní vody je 
zapotřebí provést předčištění dle druhu znečištění.  
Pro případné odvodnění nadměrného množství srážkových vod je navrženo vodu po dohodě 
se správcem sítí přečerpávat kalovým čerpadlem s potrubím (velikost, výkon a průměr bude 
upřesněn po konzultaci s geologem stavby) z dočasně vytvořených čerpacích studní přes 
sedimentační šachtu s filtraci do stávajících kanalizačních rozvodů v ulici Jiřího z Poděbrad, 
které jsou napojeny na veřejnou městskou kanalizační síť. Měření odčerpané vody do veřejné 
kanalizace je možno provádět průtokoměrem na výtlaku čerpadla nebo dle strojohodin 
čerpadla uvedených v deníku. Nepředpokládá se čerpání podzemní vody. 
 
4.  Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, včetně nutných 
úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace 
 
Staveniště bude z bezpečnostních a provozních důvodů oploceno a ohrazeno. Na oplocené a 
ohrazené staveniště s označením nebudou mít přístup nepovolané osoby.  
Prováděním stavby nebude ohrožena bezpečnost provozu na přilehlých komunikacích, 
stabilita okolních objektů ani bezpečnost chodců v okolí stavby.  
Všechny vstupy na staveniště je nutno označit výstražnými tabulkami – Nepovolaným 
osobám vstup zakázán. Dále se v době záborů veřejných prostranství budou umisťovat 
mobilní zátarasy nebo mobilní oplocení proti možnému vstupu a vjezdu nepovolaných osob. 
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Na veřejné komunikaci ul. Jiřího z Poděbrad při provádění vodovodní přípojky a na ulici U 
Reálky při realizaci vodovodní přípojky bude umístěno příslušné dopravní značení. 
Dopravní značení u vjezdu na staveniště nebude umístěno, neboť bude označeno jako místo 
ležící mimo komunikaci. Plocha za branou areálu je koncipována jako neveřejná. Vyhrazené 
místo pro tělesně postiženého bude vhodně vyznačeno. Označení však neponese statut 
dopravního značení stálého. 
Za snížené viditelnosti a v noci bude každá konstrukce zasahující do veřejné komunikace 
ulice U Reálky a ul. Jiřího z Poděbrad opatřena výstražným červeným světlem. 
Při provádění v pěších komunikacích se zachováním jejich provozu je nutno provést označené 
a zabezpečené přechodové lávky se zábradlím pro chodce. 
Výkopy budou řádně paženy a ohrazeny, aby nedošlo k sesuvu stěn výkopů a nedošlo k pádu 
osob do výkopu. Způsob zabezpečení otevřených výkopů bude proveden dle návrhu 
inženýrsko-geologického posouzení v rámci prováděcí dokumentace nebo zápisem do 
stavebního deníku. Veškeré výkopy budou řádně ohrazeny a označeny i pro dobu snížené 
viditelnosti. 
Komunikace mimo obvod staveniště budou udržovány v čistotě dle silničního zákona. Čištění 
vozovek, případně znečistěných stavbou, bude prováděno průběžně, bez použití vody. 
Stavbou poškozené části komunikací a chodníků budou dodavatelem stavby průběžně 
opravovány a po skončení výstavby souvisle opraveny. 
 
Zhotovitel je povinen provádět tato opatření: 
 
• při realizaci stavby se bude provádět každodenní úklid celého hlavního staveniště a 
stavbou používaných vnitrostaveništních a veřejných komunikací 
• pro výstavbu bude nasazovat pracovní stroje v řádném technickém stavu, opatřené 
předepsanými kryty pro snížení hluku 
• budou se provádět průběžné technické prohlídky a údržba mechanizmů a strojů 
• nutno zabezpečit plynulou práci strojů, zajistit dostatečný počet dopravních prostředků 
• v době nutných přestávek se budou zastavovat motory strojů 
• nepřipustí se provoz dopravních prostředků a strojů s nadměrným množstvím 
škodlivin ve výfukových plynech 
• maximálně se omezí prašnost při stavebních a ostatních pracích a dopravě 
• přepravovaný materiál se zajistí tak, aby neznečišťoval dopravní trasy (plachty, 
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snížení rychlosti) 
• příjezdové vozovky na staveniště se budou udržovat zpevněné s odvodněním 
• nebudou se tankovat pohonné hmoty na staveništi a nebude se provádět na staveništi 
chemické mytí aut 
• u vjezdů na veřejné komunikace nutno zabezpečit čištění kol dopravních prostředků a 
strojů 
• nevyhnutelné znečištění komunikací se neprodleně odstraní 
• bude se udržovat pořádek na staveništi 
• materiály se budou ukládat odborně na vyhrazená místa 
• bude zajištěn odvod dešťových vod ze staveniště 
• zamezí se znečištění vod (ropné látky, bláto, umývárna vozidel apod.) 
• k realizaci stavby se budou využívat plochy uvnitř staveniště  
• v maximální možné míře se bude chránit stávající zeleň 
 
 
5. Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů 
 
Realizací nedojde k odnětí či omezení využívání pozemků určených pro plnění funkcí lesa ve 
smyslu zákona č. 289/1995 Sb. 
Staveniště se nachází v památkové zóně města Olomouce. 
Staveniště leží v blízkosti hranice městské památkové rezervace. 
Řešená stavba se nenachází v záplavovém území.   
Staveniště se nachází v ochranném pásmu památkově chráněného území s archeologickými 
nálezy, proto je nezbytné, aby veškerým zemním pracím předcházel záchranný archeologický 
výzkum podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, který ukládá stavebníkovi 
povinnost oznámit stavební záměr archeologickému ústavu Akademie věd ČR v Brně. 
V rámci realizace záměru nedojde k záboru pozemků náležejících do zemědělského půdního 
fondu ve smyslu zákona č. 334/1992 Sb. Výstavba bude probíhat na pozemku typu ostatní 
plocha. 
Realizace záměru nenarušuje žádné ložisko nerostných surovin ani dobývací prostor.             
K ovlivnění horninového prostředí nedojde. 
Pozemek je bez věcných břemen a nejsou omezena vlastnická práva.  
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6. Řešení zařízení staveniště včetně využití nových a stávajících objektů 
 
Pro vedení, technickou přípravu stavby, administrativní práce a kontrolní činnost je navrženo 
vybudovat dočasný objekt z typizovaných buněk, který bude obsahovat sociální a hygienické 
zařízení, kanceláře vedení stavby a šatny pracovníků stavby. Objekt bude uzpůsobený 
celoročnímu provozu, buňky se osazují na vyrovnané podloží zpevněné vrstvou štěrkopísku.  
K buňkám budou vedeny kabely s elektřinou pro vnitřní osvětlení a provozní účely. Je 
navrženo využívat zdroj ze stávajícího objektu gymnázia z místnosti dílny v 1PP, která je 
vedle prostoru buněk. Buňky budou také zásobeny vodou. Pro sociální ZS je navržen zdroj 
vody ze stávajícího objektu gymnázia z místnosti dílny v 1PP nebo umyvárny v 1NP.  Jako 
nápojný bod kanalizace pro připojení sociálního zařízení staveniště je navrženo využívat 
stávající kanalizační šachtu, umístěnou ve dvorní části u jihozápadního venkovního schodiště 
do prostoru 1PP. 
Navrženy jsou kontejnerové buňky KOMA Rent o rozměrech 2 435mm x 6 058mm. Buňky 
jsou navrženy a sestaveny jako dvoupodlažní. 
Plocha pro stavební buňky je v jihozápadní části staveniště před venkovním schodištěm do 
1PP stávající budovy a je znázorněna na výkrese zařízení staveniště. 
Buňky v ZS budou následující: 
2x sociální buňka C3S 10 
3x šatnová buňka C3L 03 
3x kancelářská buňka CL01 
4x skladová buňka ZL 2-20 
Specifikace stavebních buněk viz. Technická zpráva zařízení staveniště, kapitola Mobilní 
kontejnery. 
 
Seznam zařízení staveniště:  
• Sociální zařízení staveniště  
o sanitární buňky - umyvárna, WC 
o kancelářské buňky 
o šatnové buňky 
• Provozní zařízení staveniště 
o oplocení a ohrazení staveniště 
o rozvod vody pro staveniště 
o rozvod NN pro staveniště vč. staveništních rozvaděčů 
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o zpevněné pojezdové plochy na staveništi 
o věžový jeřáb Liebherr 65 K 
o stavební výtah GEDA 500 
o kontejnery na odpad 
o staveništní halogenové osvětlení 
• Sklady a skládky 
o krytý uzamykatelný sklad stavebního materiálu 
o krytý uzamykatelný sklad nářadí 
o zpevněná odvodněná skládka systémového bednění 
o zpevněná odvodněná skládka ocelových prvků 
• Výrobní zařízení staveniště 
o míchačka 
o příprava výztuže 
o zpevněná odvodněná plocha pro ošetřování a čištění bednění 
 
Případné další zařízení staveniště bude připojeno na nové nebo stávající inženýrské sítě na 
staveništi. 
Stávající objekty na staveništi ani mimo jeho obvod nebudou využívány. 
 
7. Popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení 
 
Takovýmito stavbami je pouze dočasný objekt, který bude obsahovat kanceláře vedení stavby 
a šatnu pracovníků stavby s umývárnou. Jedná se o objekt z několika typizovaných 
prostorových buněk, které se osazují na vyrovnané podloží zpevněné vrstvou štěrkopísku, 
popř. silničními panely. A dále se jedná o 1 vyčleněný sklad pro menší objemy hořlavých 
kapalin a hořlavých plynů (např. benzín do ručního nářadí, plynové bomby na svařování). 
 
Další stavby, osazené buňky a zařízení na stavbě již nevyžadují ohlášení (tj. jsou to stavby o 
jednom nadzemním podlaží do 25m2 zastavěné plochy a do 5m výšky, nepodsklepené, 
neobsahují pobytové místnosti, hygienická zařízení ani vytápění, a nejde o sklady hořlavých 
kapalin a hořlavých plynů).   
Je zapotřebí aby zařízení staveniště bylo spolu se stavbou hlavní předmětem žádosti o 
stavební povolení nebo ohlášení souboru staveb, stavební úřad pak všechny stavby zařízení 
staveniště může projednat v režimu stavby hlavní.  
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8. Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany 
zdraví, plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona o 
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
 
Bezpečnost práce 
Nutno dodržovat následující bezpečnostní předpisy: 
• zákon č. 262 / 2006 Sb. Zákoník práce,   
• zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 
při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) 
• nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky                
• nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích 
• nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání strojů a technických zařízení, 
• nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky 
poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, 
• nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí, 
• nařízení vlády č. 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění BOZP při práci v 
prostředí s nebezpečím výbuchu, 
• nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a 
pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy 
dopravními prostředky, 
• nařízení vlády č. 11/2002., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek 
a zavedení signálů, ve znění nařízení vlády č. 405/2004 Sb. 
 
Každý pracovník zúčastněný na výstavbě musí být průkazně seznámen a proškolen 
s bezpečnostními předpisy. Pracovníci zajišťující dopravu v prostorách staveniště musí být 
seznámeni s podmínkami provozu (ochranná pásma, sítě apod.). Na staveništi je pracovníkům 
zúčastněným na výstavbě povoleno vstupovat jen na základě oprávnění pro určené práce a 
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s vědomím vedení stavby. Pracoviště musí být při práci mimo denní dobu řádně osvětlena.  
Pracovníci přítomni na stavbě jsou povinni používat předepsané ochranné pomůcky. 
Staveniště musí být oploceno a ohraničeno, výkopy řádně osvětleny a zabezpečeny a 
staveniště musí být opatřeno výstražnými tabulkami. Při práci v ochranném pásmu 
inženýrských sítí musí být zajištěno jejich označení nebo vypnutí a zastavení. 
Vzájemné vztahy, závazky a povinnosti v oblasti bezpečnosti práce musí být mezi účastníky 
výstavby dohodnuty předem a musí být obsaženy v zápise o odevzdání pracoviště.  
  
Po období realizace vrchní hrubé stavby je nutno minimalizovat následující události:  
• havárie způsobující zranění osob 
• smrtelný úraz 
• časové ztráty v důsledku smrtelného úrazu 
• havárie způsobující škody na zařízení 
• časové ztráty v důsledku havárií 
• škody na životním prostředí 
• požár 
 
Požární ochrana během výstavby 
Z hlediska požární ochrany jsou základními právními předpisy zákon č. 133/1985 Sb., o 
požární ochraně a vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a 
výkonu státního požárního dozoru (o požární prevenci). Podle ustanovení této vyhlášky platí, 
že všechna požárně bezpečnostní zařízení musí být revidována o požární ochraně.  
Během výstavby je povinnost dodržovat všechna požární a bezpečnostní opatření na 
jednotlivých pracovních úsecích. Zejména tam, kde se předpokládá zvýšené požární 
nebezpečí (sváření, řezání, apod.) 
Podmínce o požární ochraně staveb podléhají rovněž zařízení staveniště (dle ČSN 73 0802). 
Při výstavbě budou dodržovány tyto základní podmínky: 
- zabránit šíření požáru uvnitř objektů i mezi objekty 
- umožnit účinně zasáhnout hasičskému sboru 
- umožnit bezpečně evakuovat osoby a zařízení z ohroženého prostoru. 
 
Staveniště v areálu Slovanského gymnázia Olomouc bude vybaveno 4 ks práškovými 
hasicími přístroji (1 ks u buněk zařízení staveniště, 1 ks v blízkosti hlavního staveništního 
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rozvaděče, 1 ks u stavebního výtahu a jeřábu, 1 ks ve skladu - při provádění prací, u kterých 
hrozí nebezpečí vzniku požáru (např. svařování, řezání). 
Jako příjezdové cesty při požárním zásahu budou využity stávající areálové komunikace a 
zpevněné plochy a následně případně sekundární komunikace. Zásobování vodou při požáru 
bude zajištěno z požárních hydrantů. 
Osoby a zařízení vyskytující se na staveništi při případném požáru budou evakuovány na 
volné prostranství za hranice staveniště.  
Telefonní čísla hasičů, policie a záchranné služby budou vyvěšeny v kanceláři 
stavbyvedoucího. 
Veškerý uskladněný hořlavý materiál na staveništi musí být označen výstražnou etiketou. V 
jeho blízkosti je zakázáno kouřit a manipulovat s otevřeným ohněm. 
Přístup k rozvodným zařízením elektrické energie a k uzávěrům vody a vytápění musí být 
volný a bezpečný. 
Dodavatel stavebních prací je povinen zabezpečit pravidelné školení zaměstnanců o požární 
ochraně. 
Při provádění dostavby Slovanského gymnázia Olomouc nebude narušen stávající rozvod 
požární vody ani umístění venkovních hydrantů.  
Zdrojem požární vody pro staveniště je stávající rozvod vody před areálem Slovanského 
gymnázia Olomouc, na který jsou napojeny venkovní podzemní požární hydranty. Tyto 
hydranty o min. DN 80 mm jsou na potrubí min. DN 100 mm o statickém přetlaku min. 0,5 
MPa. Tyto hydranty jsou umístěny ve vzdálenosti max. 40m od staveniště. Potřeba vody a 
vzdálenosti požárních hydrantů je dána normou ČSN 730873 a je vyhovující. 
 
 
9. Podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě 
 
V rámci péče o životní prostředí je nutno dodržovat vyhlášku č.114/1992 Sb. zákonů o 
ochraně přírody a krajiny a zákon č.185/2001 o odpadech.  
Nakládání s odpady a nebezpečnými odpady se řídí zásadami stanovenými platnou 
legislativou podle vyhl. č.381/2001 Sb. a vyhlášky č. 185/2001 Sb. Vyhláška ukládá 
dodavateli povinnost udržovat na převzatém stanovišti a na přenechaných inženýrských sítích 
pořádek a čistotu, odstraňovat odpadky a nečistoty vzniklé jeho pracemi.  
Při provádění stavebních a technologických prací musí být vyloučeny všechny negativní vlivy 
na životní prostředí a to zejména: 
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• ochrana okolního prostoru proti vlivům stavby provedením ochranných pásů textilie 
s prováděním prašných prací pod vodní clonou 
• nádoby na odpad budou trvale umístěny mimo veřejné prostranství 
• suť bude průběžně odvážena na zajištěnou skládku 
• stavební činnost stavebními mechanizmy, hlučné práce včetně nákladní a 
automobilové dopravy se budou realizovat v pracovní dny od 7.00-19.00 hod a 
v sobotu od 8.00-16.00 hod.  
• práce na staveništi nad 40 dB nesmí být prováděny v době od 22.00 – 6.00 hod 
• stavební činnost je nutno provozovat tak, aby nedocházelo k obtěžování okolí 
nadměrným hlukem a prachem 
• dopravní prostředky budou před výjezdem ze staveniště řádně očištěny 
• vyloučení nebezpečí požáru 
• zabránění exhalace z topenišť, rozehřívání strojů nedovoleným způsobem 
• znečišťování odpadní vodou, povrchovými splachy z prostoru stavenišť, zejména 
z míst znečištěných oleji a ropnými produkty 
• znečišťování komunikace a zvýšená prašnost 
 
Pokud dojde při využívání veřejných komunikací k jejich znečištění, dodavatel je povinen 
toto znečištění neprodleně odstranit. 
Úroveň hluku technologického zařízení, která nebude utlumena okolními stavebními 
konstrukcemi, nesmí překročit povolené hladiny hlukové zátěže, předepsané hygienickými 
předpisy, a to i pro noční dobu. 
 
Nakládání s odpady 
Hospodaření s odpadními látkami bude podléhat stávajícím předpisům uplatňovaným v areálu 
Slovanského gymnázia Olomouc a bude prováděno v souladu s platnými předpisy, tj. 
především se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech a navazujícími prováděcími vyhláškami 
Ministerstva životního prostředí – tj. vyhl. 381/2002 Sb. Katalog odpadů, 383/2001 Sb. o 
podrobnostech nakládání s odpady, 376/2001 Sb. o hodnocení nebezpečných vlastností 
odpadů. 
• recyklovatelné materiály budou nabídnuty k recyklaci  
• spalitelný odpad bude nabídnut ke spálení do spalovny komunálních odpadů 
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• nespalitelný odpad bude uložen na povolené skládce 
• odpady mohou být předány pouze osobě oprávněné k jejich převzetí podle zákona 
185/2001Sb. 
• odpady budou tříděny 
• vzniknou-li nebezpečné odpady, bude s nimi nakládáno dle § 6, 16 zákona č. 
185/2001Sb. 
• bude vedena evidence odpadů podle vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 
383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady 
• po dobu realizace stavby bude pro pracovníky stavby k dispozici nádoba na uložení 
odpadu podobného komunálnímu odpadu a její odvoz bude dokladován 
• po dobu realizace stavby je nutné eliminovat dopady na životní prostředí vyvolané 
vlastními pracemi při realizaci a provozem vozidel stavby 
 
Likvidace odpadů vzniklých působením stavby: 
 
Název odpadu 
 
Katalogové 
číslo 
 
Kategorie 
Způsob 
nakládání s 
odpadem 
Beton (železobeton) 17 01 01 O recyklace nebo 
skládka 
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel a keram. 
výrobků 
17 01 07 O skládka 
Železo a ocel 17 04 05 O recyklace 
Směsné kovy 17 04 07 O recyklace 
Izolační materiály ostatní 17 06 04 O skládka 
Směsné stavební a demoliční odpady 17 09 04 O skládka 
Papírové a lepenkové obaly 15 01 01 O recyklace 
Plastové obaly 15 01 02 O recyklace 
Směsný komunální odpad 20 03 01 O spalovna KO 
nebo skládka 
                          Tab. 4 
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10.  Orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících dílčích termínů 
 
Předpokládané převzetí pracoviště a příprava stavby je 5 dní před zahájením hrubé vrchní 
stavby. 
Vlastní realizace výstavby je plánována na dobu necelých 12-ti měsíců. 
 
• Předpokládané zahájení hrubé vrchní stavby:  2. 5. 2014 
1NP              23. 7. 2014 
2NP              14. 10. 2014 
3NP              19. 1. 2015 
4NP              15. 4. 2015 
• Plánované ukončení hrubé vrchní stavby:   15. 4. 2015 
 
Přesný harmonogram stavebních prací je podrobně zpracován v programu Contec jako příloha 
BP. 
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1. Obecné informace o stavbě 
1.1. Identifikační údaje 
 
Název stavby: Dostavba budovy Slovanského gymnázia Olomouc 
 Místo stavby: tř. Jiřího z Poděbrad 936/13, Olomouc 771 11 
 Katastrální území: Olomouc 
Okres/kraj: Olomouc, Olomoucký 
Charakter stavby: škola  
Investor : Olomoucký kraj 
  Jeremenkova 40a, Olomouc 779 11 
Architektonické řešení: atelier – r, s.r.o. 
 Uhelná 32/27, Olomouc 772 00    
  
 
1.2. Urbanistické a architektonické řešení 
 
Pozemek, na kterém bude dostavba probíhat, se nachází v zastavěné části města Olomouce a 
je součástí nynějšího pozemku školy. Tato plocha je ohraničena třemi školami, z toho z jedné 
strany těsně přiléhá k sousední pedagogické fakultě. Dostavba nepatří do kategorie 
rekonstrukce, takže zde není nutný historický průzkum. 
 
Urbanistické řešení 
 
Díky dostavbě vznikne nový hlavní vstup do budovy s centrálním vstupním prostorem, jehož 
součástí je hlavní schodiště a také bezbariérový osobní výtah. Schodiště a výtah v zrcadle 
schodiště spojuje nástupní prostor v přízemí se všemi horními patry a rovněž také 
s podzemním podlažím nové budovy, kde jsou navrženy šatny pro studenty. 
V důsledku dostavby a vytvoření nového vstupu dojde ke zrušení současné brány do dvora 
školy. Z tohoto důvodu bude upraven vstup do dvora z ulice U Reálky, který tak bude 
povýšen na hlavní vstup do dvorního traktu. Uvedený vjezd bude využit jako vjezd pro 
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parkovací místa ve dvoře a současně také jako přístup do tělocvičny, která bude ve večerních 
hodinách využívána pro sportovní účely. 
 
Architektonické řešení 
 
Dostavba výškově nepřesahuje úroveň okapní římsy současné budovy. Nepravidelná velikost 
a tvar okenních otvorů symbolizuje využití místností za fasádou objektu. Konec chodby 
v každém podlaží je zakončen proskleným oknem na celou výšku chodby. Prosklené plochy 
oken jsou směrem do exteriéru olemovány kovovými předstupujícími manžetami. Plochy 
fasády jsou řešeny z pohledového betonu. 
 
 
1.3. Dispoziční řešení 
 
Podzemní podlaží 
Dostavba gymnázia bude částečně podsklepená, a to na jihozápadní straně objektu. 
V podzemním podlaží budou situovány šatny pro studenty, ale prostor bude sloužit částečně 
také jako provozně-technické zázemí školní budovy. Hlavní vstup do šaten je buď z hlavní 
vstupní haly přes hlavní schodiště, nebo pomocí výtahu. Z podzemního podlaží ale vede ještě 
jeden únikový východ, který ústí na pozemek sousední fakulty. Jde o anglický dvorek se 
železobetonovými venkovní schody. 
 
První podlaží 
První podlaží je nástupním patrem do budovy. Je zde navržen nový hlavní vstup z ulice, který 
je bezbariérový. Výšková úroveň podlahy v přízemí dostavby navazuje na chodník. Celý 
zbytek půdorysu tohoto patra je v jedné úrovni. Výškový rozdíl mezi podlahou dostavby a 
přízemím historické budovy je překonán pomocí vnitřního schodiště, které je doplněno 
plošinou pro bezbariérový provoz. V ostatních patrech jsou již úrovně podlah ve stejné výšce. 
Na vstup navazuje vstupní hala, která je otevřena přes všechna podlaží. Přímo proti vstupu je 
hlavní schodiště s osobním výtahem umístěným v jeho zrcadle. Schodiště vede nahoru, do 
horních podlaží, nebo do podzemního podlaží, ve kterém se nachází část šaten pro studenty. 
S prostorem schodiště sousedí ve všech podlažích toalety pro studenty. Hlavním prostorem 
přízemí je jídelna. Plocha jídelny je rozdělena do čtyř částí.  
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Druhé podlaží 
Navržená dispozice obou křídel je řešena jako trojtrakt se středovou chodbou. Komunikační 
uzel schodiště, výtahy, chodba je zde shodný s prvním podlažím a opakuje se také v horních 
patrech. V sousedství schodiště jsou, podobně jako v ostatních nadzemích podlažích, 
umístěny toalety pro studenty. Dále jsou zde provozní místnosti a prostory fyziky. Zbývající 
plochy patra provozně souvisejí s tělocvičnou, která je navržena v jihovýchodním křídle. 
Podlaha tělocvičny je snížená oproti chodbě. Toto snížení umožňuje dosažení potřebné světlé 
výšky v tělocvičně. 
 
Třetí podlaží 
Základní dispozice je shodná s podlažím druhým. V uličním křídle se nachází, kromě 
schodišťové haly a toalet, učebna společenských věd a dějepisu. Ve dvorním, jihovýchodním 
křídle jsou v levé části půdorysu prostory chemie. Na protější straně chodby jsou dvě učebny 
výpočetní techniky, které jsou od sebe navzájem odděleny posuvnou akustickou příčkou. 
V horní části dispozice v přímém sousedství s učebnou je navržena servrovna. V jihovýchodní 
části křídla se nachází sborovna, která sousedí s prostorem tělocvičny. 
 
 
Čtvrté podlaží 
V části do ulice Jiřího z Poděbrad je čtvrté podlaží podobné třetímu. Je zde umístěna učebna 
výtvarné výchovy. První sousední učebnou ve dvorním křídle je učebna hudební výchovy, 
která bude akusticky oddělena od sousedních prostor. Protější strana jihovýchodního křídla je 
určena biologii. Díky skutečnosti, že čtvrté, tedy nejvyšší podlaží budovy je oproti třetímu 
podlaží „odskočeno“ ve dvorním průčelí dovnitř dispozice vzniká před prostorami biologie 
venkovní terasa, která bude využita rovněž pro výuku biologie. Zajímavostí nejvyššího 
podlaží je sportovní plocha na střeše tělocvičny, která je přístupná z vnitřní chodby.  
 
 
1.4. Informace o řešené konstrukci 
 
V objektu jsou navrženy nosné železobetonové monolitické pohledové konstrukce. Vnitřní 
nosné stěny mají tloušťku 200 mm a obvodové stěny 250 mm. Svislé nosné konstrukce 
v objektu tělocvičny jsou navrženy z obvodových stěn tl. 300 mm a vnitřních sloupů a stěn. V 
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obvodových stěnách jsou navrženy okenní otvory. Na povrchu stěn nebude provedena finální 
stěrka, pouze uzavírací penetrační bezbarvý hydrofobizační nátěr.  
Stropní konstrukce jsou navrženy z křížem armovaných železobetonových žebrových desek tl. 
150 mm, které budou vyztuženy žebry 1000 x 200 mm v osových vzdálenostech po max. 
2800 mm. Ve stropní desce nad 4NP jsou navržena nosná žebra  650/200 po max. 1400 mm. 
Strop nad 1. NP u objektu tělocvičny je navržen jako křížem armovaná stropní deska tl. 250 
mm.  
Na vybudování železobetonových konstrukcí bude použit beton C25/30. Konstrukce 
vystavené atmosférickým vlivům jsou navrženy z betonu C25/30 XF1. Výztuž bude vázaná 
betonářská R 10 505, která bude již naohýbaná dle projektové dokumentace. Armovací koše 
pro provedení nosných sloupů budou dovezeny vcelku. Dále budou použity KARI sítě. 
Bednění bude ze systémových desek PERI. 
 
Příklad povrchu betonových stěn: 
 
 
                        Obr. 10 
2. Materiály 
2.1. Použité materiály 
 
Bednění:    PERI spol. s.r.o. 
Za Olomouckou 4421 
796 07 Prostějov – Držovice 
Beton:    CEMEX Czech Republic s.r.o., betonárna Olomouc 
      Balcárkova 755 
779 00 Olomouc 
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Ocel:  Ferona a.s. 
    FERRO – CENTRUM 
    Kaštanová 25 
    779 00 Olomouc 
 
 
Použité materiály jsou podrobněji popsány v dalších částech: 
• Systémové bednění stropních konstrukcí PERI MULTIFLEX 
• Systémové bednění stěnových konstrukcí a sloupů PERI TRIO 
• Systémové bednění kruhových sloupů PERI SRS 
• Beton: 
o Třída pevnosti: C25/30 
o Třída prostředí XC3, XF1 
o Konzistence: S3 
o Množství: 2 432,615 m3; včetně 5% ztratného = 2 554,246 m3 
o Autodomíchávač má objem míchací jednotky 8 m3, celkem tedy bude 
muset dojet na stavbu 320krát => z tohoto důvodu ale i z důvodu plynulosti 
dodávky betonu budou na stavbu jezdit tři autodomíchávače 
• Výztuž z betonářské oceli: 
o Označení: S235  
o R 10 505 
o 341,64 t; vč. 5% ztratného = 358,722 t 
• Vázací dráty 
• Distanční kroužky 
• Prostředek na ošetření bednění a odbedňování – Separol AR 2 
 
 
2.2. Skladování materiálu 
 
Na staveništi je zhotovena skládka pro skladování materiálu. Bude využívána stávající 
asfaltová zpevněná plocha areálu ve dvorní části. Původní zelená plocha bude pro tento účel 
zpevněna štěrkem. Nicméně se bude při realizaci v co největší míře využívat přesunu 
stavebních materiálů přímo na místo jejich trvalého uložení.  
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Výztuž bude skladovaná na zpevněném a odvodněném povrchu chráněna před vnějšími vlivy 
plachtou na dřevěných hranolech, popřípadě deskách tak, aby docházelo k co nejmenšímu 
prohýbání výztuže. Každý celek výztuže musí být řádně označen identifikačním štítkem, 
stejné profily budou svázaný vázacím drátem. Svitky se budou ukládat nastojato. Před 
uložením výztuže na místo určení v konstrukci je třeba ji zkontrolovat a ošetřit od nánosu 
nečistot vzniklých při skladování, aby byla zajištěna soudržnost betonu a oceli. Při přebírání 
výztuže se zkontroluje její množství, profily a druh oceli. O této kontrole bude proveden zápis 
do stavebního deníku. 
Systémové bednění PERI bude skladováno na zpevněné a odvodněné ploše. Doplňkové prvky 
bednění budou skladovány na zpevněné odvodněné ploše k tomuto účelu určené v přepravním 
boxu. Stojky budou dopraveny a uskladněny na sloupkové paletě, kde budou řádně upevněny 
a zajištěny. Překližky budou dopraveny a uskladněny na paletách a zajištěny pásy. Při 
přebírání bednění bude zkontrolován jeho typ, stav a počet bednících prvků. 
 
2.3. Doprava materiálu 
 
2.3.1. Primární 
 
Bednění a výztuž budou dopraveny na staveniště valníkem s hydraulickou rukou MAN TGA 
na sloupkových a mřížových paletách a paletových příložkách opatřených transportními 
závěsy. 
Primární doprava betonové směsi na staveniště bude zajištěna autodomíchávačem Stetter 
Light Line AM 8 C z betonárny CEMEX. Vzdálenost betonárny od stavby je cca 5,7 km, 
dojezdová doba je cca 15 min. Autodomíchávače budou jezdit po třech, aby nebyla narušena 
plynulost betonování. 
Prvky budou na stavbu dopravovány po běžné komunikaci bez jakéhokoliv omezení. 
 
2.3.2. Sekundární 
Horizontální sekundární doprava bude zabezpečena valníkem MAN TGA, který doveze 
bednění a výztuž až do prostoru staveniště, kde materiál vyloží hydraulickou rukou na místo 
určení. 
Vertikální sekundární doprava bude zajištěna věžovým jeřábem, čerpadlem, výtahem a 
vrátkem. Pro přepravu bednění, výztuže a armokošů na místo určení bude využit věžový jeřáb 
Liebherr 65K. Dovezený beton z betonárny bude čerpán do míst betonáže pomocí 
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autočerpadla Schwing S 47 SX, které bude mít na staveništi připravené místo, odkud bude 
možné betonovat. Pracovníci budou dopravováni na pracoviště pomocí stavebního výtahu 
GEDA 500. Střešní vrátek bude sloužit k vyzdvižení drobnějšího materiálu do vyšších pater. 
 
3. Převzetí pracoviště 
 
Před převzetím pracoviště je nutné, aby byly dokončeny všechny vnitřní a vnější nosné 
konstrukce spodní stavby dle projektové dokumentace. Pracoviště předává stavbyvedoucí 
vedoucímu čety pro montáž bednění ve stanoveném termínu dle časového plánu. Předávání se 
zúčastní technický dozor investora. Pracoviště bude předáno po provedení spodní hrubé 
stavby a bude řádně vyklizeno od materiálu a pomůcek. Musí být zkontrolována a dodržena 
svislost a rovinnost konstrukcí a jejich správná výška. Dále se přebírá a kontroluje přesah 
vyčnívajících výztuží. 
K provádění betonáže je nutné, aby byly na staveništi k dispozici dovezené bednící prvky a 
výztuž. 
O převzetí se sepíše protokol a bude proveden zápis do stavebního deníku. Součástí předání 
staveniště je odevzdání kompletní dokumentace pro provádění betonáže. 
 
4. Pracovní podmínky 
4.1. Zařízení staveniště 
 
Přístupová cesta na staveniště je stávající vjezdovou bránou přímo z přiléhající komunikace 
ulice U Reálky a je uvnitř staveniště pro potřeby pojezdu vozidel stavby zpevněna. Je 
dostatečně široká pro vjezd všech stavebních vozidel. Při nepříznivém počasí je nutné 
dohlédnout na čistotu vozidel, která opouštějí staveniště. Pokud to bude zapotřebí, je nutné 
zajistit, aby byla vozidla zbavena veškerých nečistot, popř. zajistit úklid veřejné komunikace.  
Dále bude zřízena zpevněná plocha pro zakotvení věžového jeřábu z panelových dílců 
uložených do štěrkopískového lože. Ostatní skladovací a zpevněné plochy viz. výkres ZS. 
Staveniště bude oploceno průhledným oplocením do výšky 2,0 m. Průhledné oplocení bude 
z pletiva a bude uchycené na kovových sloupcích s pevným ukotvením sloupků do podstavců. 
 
Všichni pracovníci, kteří se budou účastnit výstavby, musí projít školením, o kterém bude 
proveden zápis do stavebního deníku a musí být seznámeni s prací, kterou budou provádět. 
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Instruktáž pracovníků zajistí a provede dodavatel před započetím bednících prací a betonáží. 
Všichni pracovníci, kteří mají přístup na staveniště, musí být poučeni o BOZP a musí 
používat ochranné pracovní pomůcky. Pracovníci musí mít dostatečnou kvalifikaci. Veškeré 
stavební práce se budou vykonávat během dne, kdy bude pracoviště přírodně osvětleno 
denním světlem. Práce v noci při umělém osvětlení se neuvažuje. V případě snížené 
viditelnosti bude osvětlení staveniště pouze provizorní. 
Po obvodu stávajícího a dočasného staveništního oplocení budou na jeho vnějším obvodu 
připevněny tabulky velikosti 50x50cm s upozorněním – Staveniště – Zákaz vstupu 
nepovolaným osobám. U vchodu a vjezdu v oplocení do prostoru staveniště bude dodána a 
připevněna tabule BOZP vel. 1,5x2 m v počtu 2 ks.  
Pro technologickou etapu vrchní hrubé stavby musí být zajištěn přívod vody jednak pro 
hygienické účely, ale také pro provozní, pro ošetřování betonu vlhčením, pro čištění bednění 
apod. Vodu po dobu výstavby je navrženo zajistit ze stávajícího rozvodu po budově 
gymnázia. Zdroj elektrické energie je navržen pro buňky zařízení staveniště ze stávajících 
rozvodů v objektu gymnázia a pro stavbu z prozatímní staveništní trafostanice napojené na 
novou přípojku VN. Jako nápojný bod pro připojení sociálního zařízení staveniště je navrženo 
využívat stávající kanalizační šachtu, umístěnou ve dvorní části u jihozápadního venkovního 
schodiště do prostoru 1PP. Plyn pro svařování zajistí dodavatel v ocelových lahvích. 
Přípojky na staveništi budou již zřízeny z předchozí technologické etapy. Odběrová místa 
elektrické energie, vody a připojení na kanalizaci situovaná v předprostoru areálu předá po 
dohodě investor před zahájením prací dodavateli.  
Na staveništi je zhotovena zpevněná a odvodněná skládka pro skladování materiálu. Dále je 
zřízeno sociální zařízení, šatna pracovníků a buňka s kanceláří stavbyvedoucího.  
 
4.2. Klimatické požadavky 
 
Celá oblast staveniště se nachází v místě, kde se nevyskytují intenzivní větry a teplota v zimě 
se uvažuje -15 °C. Nadmořská výška neovlivní průběh stavebních prací. Betonuje se za 
stálého dobrého počasí a bez deště, vlivem kterého by docházelo k vyplavování cementu. 
Betonování musí být přerušeno v případě vysoké rychlosti větru (nad 10 m/s), sněžení, teplotě 
nižší než -10 °C a při bouři. Pokud teplota v zimních měsících při betonáži klesne pod +5 °C, 
je nutné upravit betonovou směs přidáním přísad pro betonování za nízkých teplot. Nebo je 
možné tato opatření vyřešit zahřátím složek betonové směsi – kameniva a vody či vhodnějším 
výběrem cementu. Naopak teplota při betonování v letních měsících za vysokých teplot nesmí 
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přesáhnout +30 °C, v opačném případě musí být beton ošetřen, aby nedocházelo k rychlému 
vysychání, které vede ke vzniku trhlin. Toto opatření spočívá v položení geotextilie na 
konstrukci a jejím zavlažování. Vlhčení betonu se zahájí v okamžiku, kdy má takovou 
pevnost, že nedochází k vyplavování cementu z povrchu při styku s vodou. Tato doba bývá 24 
hodin po zhutnění. Vlhčení se provádí po dobu minimálně sedmi dní. Provádění stavebních 
prací je omezeno rychlostí větru a to do velikosti 10m/s, vyšší rychlost větru by mohla ohrozit 
bezpečnost pracovníků na stavbě. Dále je zakázáno z hlediska bezpečnosti provádět stavební 
práce za mlhy a snížené viditelnosti. Viditelnost musí být v místě práce větší než 30 m. 
 
5. Personální obsazení 
Stavební práce mohou provádět pouze odborně kvalifikovaní pracovníci, kteří budou řádně 
proškoleni a poučeni o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Práci ve výškách mohou 
provádět pouze osoby, kterým to dovoluje jejich zdravotní stav. Před zahájením prací se 
strojem, musí být zkontrolován jejich technický stav. Na betonáž bude dohlížet stavbyvedoucí 
nebo jím pověřená osoba. 
Přesný počet pracovníků u jednotlivých činností je rozvržen v časovém plánu z programu 
Contec v příloze. 
 
5.1. Počet a kvalifikace pracovníků 
 
Vedoucí čety: vyučený zedník (betonář-železář)………………………………1 
Zaučení montážníci pro bednění (vyučení tesaři)……………………………...5 
Zaučení montážníci pro armování (vyučení železáři)………………………….5 
Zaučení dělníci pro betonáž (vazačský průkaz)..………………………………5 
Pomocní zaučení stavební dělníci……………………………………………...3 
Obsluha jeřábu (řidičský průkaz, strojnický průkaz)…………………………..1 
Obsluha autočepadla (řidičský průkaz, strojnický průkaz)..…………………...1 
Obsluha autodomíchávače (řidičský průkaz, strojnický průkaz)…….………...3 
 
Vedoucí čety:  
Určuje postup realizace a zodpovídá za organizaci práce uvnitř čety a za kvalitu 
provedené práce, která odpovídá projektové dokumentaci a technologickému předpisu. 
Dohlíží na bezpečnost a ochranu zdraví při práci. 
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Zaučení montážníci pro bednění:  
Provádějí bednící a odbedňovací práce. 
 
Zaučení montážníci pro armování:  
Provádějí vyztužení desek, průvlaků apod. 
 
Zaučení dělníci pro betonáž:  
Betonují, zhutňují a uhlazují do konečných podob realizované konstrukce. 
 
Pomocní stavební dělníci:  
Pomáhají s montáží a osazováním bednění, odstraňováním bednění, osazováním výztuže, 
zhutňováním, úpravou a ošetřováním betonu po betonáži. 
 
Obsluha jeřábu:  
Je zodpovědná za provoz a běžnou údržbu jeřábu. Dopravuje materiál z valníku na 
skládky a ze skládek na pracoviště. Musí mít jeřábnický průkaz.  
 
Obsluha autočerpadla:  
Je zodpovědná za provoz a běžnou údržbu autočerpadla. Dopravuje beton 
z autodomíchávače na místo určení. 
 
Obsluha autodomíchávače:  
Je zodpovědná za provoz a běžnou údržbu autodomíchávače. Dopravuje beton 
z betonárny na staveniště. 
 
6. Stroje, nářadí, pracovní pomůcky 
 
Jednotlivé stroje a nářadí jsou podrobně rozepsány v dokumentu Návrh strojní sestavy. 
 
Základní ustanovení pro práci se stroji 
Používat lze jen stroje a zařízení, které svou konstrukcí, provedením a technickým stavem 
odpovídají předpisům. Stroje lze používat jen pro účely, ke kterým jsou určeny. 
Stroje může samostatně obsluhovat pouze pracovník, který má pro tuto činnost příslušnou 
odbornou způsobilost a je rádně proškolen. Obsluha před zahájením práce musí podle návodu 
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prohlédnout a zkontrolovat stroj a zjistit, zda jsou ovládací, sdělovací a bezpečnostní zařízení 
funkční. Pokyny pro obsluhu a údržbu stroje nebo návod k obsluze a provozní deník musí být 
umístěny na určitém místě, aby byly obsluze kdykoliv k dispozici. Při provozu stroje musí být 
zabezpečena jeho stabilita v průběhu všech pracovních operací. 
 
 
6.1. Stroje 
 
Těžká mechanizace 
• Autodomíchávač Stetter Light Line AM 8 C 
• Čerpadlo na beton SCHWING S 47 SX 
• Věžový jeřáb Liebherr 65K 
• Valník MAN TGA na podvozku 26.460 s HR Palfinger  
• Třístranný sklápěč Tatra T815-231S25/340 6x6 
• Nákladní vůz AVIA D100N s kontejnerem 
• Užitkový automobil Volkswagen Transporter 2.0 TDI s valníkem 
 
Běžná mechanizace 
• Stavební výtah Geda 500 
• Stavební míchačka Atika Expert 185 
• Střešní stavební vrátek Camac Pluma 500 
• Motorová pila Husqvarna vč. řetězu 
• Mechanický ponorný vibrátor Perles 
• Plovoucí vibrační lišta SCR-E1-110 
• Svářecí agregát MIG 200P SYN 
• Ruční ohýbačka stavební oceli ST 1235 
• Bruska RYOBI EAG 
• Příklepový aku šroubovák Makita 8271DWAET2 
• Montážní plošina Comp 12 
• Hladička betonu NTC PT 1200 
• Systémové bednění PERI 
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6.2. Ruční nářadí 
Pracovní pomůcky: 
kladívko, vodováha, olovnice, utahovačka, vrtačka, stolová okružní pila, nákoleníky, skládací 
metr, pásmo, armovací kleště, vázací drát, ohýbačka a střihačka ocelových prutů, pákové 
nůžky na betonářskou výztuž, přímočará pila, elektrická pila MSE 180 C-BQ, nivelační 
přístroj Pentax AP-281, tesařské kladivo, tesařská tužka, truhlářský úhelník, děrovka 
s kovovým pilovým listem, vrtací a sekací kladivo, kleště, hřebíky, stěrka z umělé hmoty, 
ocelová hladítka, 2m hliníková lať, přechodové lišty, špalíčky, ruční elektrická pilka, páčidlo, 
ocelová špachtle, lanový závěs na palety, žebříky, lopaty, smeták, hrábě, koště, vysokotlaký 
čistič, stavební kolečko 
 
6.3. Pracovní pomůcky z hlediska BOZP 
• pracovní oděv a obuv 
• reflexní vesta 
• ochranná přilba 
• ochranné brýle 
• pracovní rukavice 
  
 
7. Pracovní postup 
 
7.1. Bednění 
 
Bednění bude použito systémové firmy PERI. Toto systémové bednění umožňuje 
opakovatelnost a optimální nasazení, rychlé a efektivní zabednění a odbednění, snižování vad 
betonových konstrukcí, zvyšování bezpečnosti práce a snižování rizik ve výstavbě. 
 
7.1.1. Bednění stropní konstrukce 
 
Bednění stropní konstrukce bude provedeno PERI, konkrétně řada MULTIFLEX. Výhodou 
tohoto systémového bednění je jednoduché přizpůsobení jakémukoliv tvaru a umožnění 
velkých rozponů. Toto nosníkové bednění bylo zvoleno proto, že má ve srovnání s panelovým 
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stropním bedněním nízkou pořizovací cenu, přestože je panelové bednění jednodušší a méně 
náročné. 
 Obr. 11 
 
Hlavními konstrukčními prvky stropního bednění jsou betonářské desky, které tvoří vlastní 
formu bednění a které jsou v kontaktu s betonovou směsí. Dále rošt z dřevěných nosníků GT 
24, který desky podpírá a nakonec stojky. Bednící desky budou použity z vícevrstvé 
překližky. Konec desky musí být vždy podepřen. Rošt je tvořen dvěma vrstvami nosníků. 
Dolní nosníky se ukládají kolmo k horním. Stojky podepírají spodní nosníky a jsou výškově 
nastavitelné. 
  
      Obr. 12               Tab. 5 
 
Doprava bednění na stavbu bude zajištěna valníkem s hydraulickou rukou. Do místa uložení 
budou bednící dílce dopraveny věžovým jeřábem Liebherr 65 K. 
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Vnitřní povrch bednění musí být čistý. Proto nejdříve ošetříme bednící překližky 
odbedňovacím prostředkem Separol AR2. Odbedňovací prostředek se na vnitřní stranu 
bednění nanáší ve stejnoměrné vrstvě. Nesmí škodlivě působit na povrch konstrukce. Ošetření 
bude probíhat na zpevněné odvodněné ploše k tomuto účelu určené. 
      
           Obr. 13                  Obr. 14 
Jako první na stojky nasadíme křížové hlavy, které se zajistí západkovým rychlouzávěrem. 
Poté se teleskopické stojky postaví na rovný a únosný podklad a zajistí se trojnožkou. Stojky 
budou vysunuty do výšky a jejich svislost se zabezpečí trojnožkami. 
  
          Obr. 15            Obr. 16 
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Dále se stojky s křížovými hlavami zavětrují a ztužují pomocí rámů MRK. 
 
             Obr. 17 
 
Zespoda pomocí montážních vidlic na křížové hlavy osadíme primární tedy spodní nosníky 
GT 24 s celkovým přesahem 30 cm. Primární nosníky jsou ve vzájemných vzdálenostech 1,80 
m. Nosníky jsou pomocí křížové hlavy zajištěny proti překlopení. Na spodní nosníky 
pokládáme příčně ve vzdálenosti 50 cm horní neboli sekundární nosníky GT24 pomocí 
montážních vidlic. Horní nosníky osazujeme tak, aby konce betonářských desek ležely vždy 
přímo na nosníku. Na tyto nosníky se budou ukládat dřevěné desky. Minimální vzájemný 
přesah horních nosníků musí být 30 cm.  
        
           Obr. 18              Obr. 19 
 
 
 
 Rozestupy stojek vyčteme z
           
          
 
Následně tedy provedeme pokládku bednících desek, které přibijeme hřebíky, abychom 
zabránili sklopení. Spáry a spoje mezi bednícími dílci musí být těsné. Bednění musí být 
provedeno tak, aby vlivem netěsností nedošlo k
neporušil povrch konstrukce. Okraje je nutné zajistit proti pádu.
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 tabulky, přičemž tloušťka stropní desky je 0,15 m.
               
               
 vyplavení jemných složek betonu a aby se 
 
 
   Tab. 6 
 
Obr. 20 
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                   Obr. 21 
V momentě, kdy máme desky zajištěny, můžeme spodní nosníky podepřít zbývajícími 
mezilehlými stojkami s přímou hlavou. Mezilehlé stojky se vytočí na požadovanou délku a 
zajistí. Vkládáme je tak, aby mezi každé dvě stojky s křížovou hlavou byly umístěny dvě 
stojky s přímou hlavou.  
  
           Obr. 22                Obr. 23 
Stojky podložíme betonovými bloky, abychom zajistili vodorovnost a únosnost podkladu. 
Před betonáží je nutné překontrolovat u všech stojek svislost, osazení trojnožek, nosníků, 
překližek a ostatního příslušenství. 
Bednění musí být zabezpečené proti uvolnění, posunutí, vybočení nebo borcení. Bednící 
montážní vložky musí být osazeny tak, aby byla zajištěna jejich předepsaná poloha během 
ukládání betonu a nesmí narušit jeho trvanlivost ani vzhled. Je nutné brát v úvahu přetvoření 
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betonu vlivem tuhnutí a tvrdnutí, aby se zabránilo vzniku trhlin. Bednění musí být provedené 
tak, aby umožnilo postupné odbedňování dle potřeby. 
Nakonec musíme provést nivelaci horního povrchu desek, díky které zjistíme případné 
odchylky a ty vyrovnáme pomocí vysunutí teleskopické stojky. 
Kolem celé obedněné konstrukce se namontují bednící sloupky opatřené zábradlím. 
Bednící sloupek: 
 Obr. 24 
Otvory v bednění od prostupů v konstrukci musíme obednit pomocí doplňkového bednění, 
tedy dřevěných bednících desek a základního AW rámu. Rám musíme přibít k překližce. AW 
rám: 
 Obr. 25 
 
Nenosné bednění konstrukcí může být odstraněno, kdy dosáhne beton přiměřené pevnosti tak, 
aby nedošlo při odbedňování k porušení povrchu a hran konstrukce. Nosné bednění se nesmí 
odstranit dříve, než beton dosáhne dostatečnou pevnost, aby mohl vzdorovat namáhání, 
kterému je posléze vystaven. Pevnost pro odbednění se ověřuje tvrdoměrnou metodou pomocí 
Schmidtova kladívka. 
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Množství použitých prvků stropního bednění: 
(MP 625 na 1NP, MP 480 na další podlaží) 
VÝPIS PRVKŮ POČET KUSŮ 
STOJKA PERI MULTIPROP MP 625 208 
STOJKA PERI MULTIPROP MP 480 208 
KŘÍŽOVÁ HLAVA 103 
PŘÍMÁ HLAVA 105 
SPODNÍ NOSNÍK GT 24 L=2,40 182 
HORNÍ NOSNÍK GT 24 L=2,10 747 
AW RÁM 532 
RÁMY MRK 101 
BEDNÍCÍ DESKA PERI 392 
                      Tab. 7 
 
7.1.2 Bednění monolitických sloupů 
 
Bednění monolitických sloupů bude provedeno z dílů PERI TRIO. Sloupové bednění přenáší 
mnohem větší tlaky od uloženého čerstvého betonu než stěnové bednění. 
Doprava bednění na stavbu bude zajištěna valníkem s hydraulickou rukou. Do místa uložení 
budou bednící dílce dopraveny věžovým jeřábem Liebherr 65 K. Panely a sestavy bednění 
TRIO je možno přepravovat pouze ve svislé poloze, nikdy ne naplocho. Před přepravou 
bednící sestavy je nutné se přesvědčit o tom, že jednotlivé panely sestavy jsou spolu pevně 
spojeny pomocí zámků BFD a závor. Při přepravě věžovým jeřábem je nutné použít vždy dva 
háky. Háky nasazujeme na sestavu symetricky od osy. Vzdálenost háků musí být vždy o 
polovinu menší než délka závěsných lan. Závěsná lana či řetězy nesmí být zauzlované, 
překřížené nebo vedené přes překážky. Nasazení a zaklesnutí sestavovacích háků je nutno 
překontrolovat před tím, než dojde ke zvednutí břemene. Během přepravy se musí břemeno 
sledovat. Je zakázáno pohybovat se pod zavěšeným břemenem. Po usazení na určené místo je 
nutné nejdříve bednění zajistit ve svislé poloze pomocí stabilizátorů nebo spojením pomocí 
zámků BFD. Teprve poté je možno odstranit sestavovací háky z panelů pomocí žebříku nebo 
lešení. 
Vnitřní povrch bednění musí být čistý. Proto nejdříve ošetříme bednění odbedňovacím 
prostředkem Separol AR2. Odbedňovací prostředek se na vnitřní stranu bednění nanáší ve 
stejnoměrné vrstvě. Nesmí škodlivě působit na povrch konstrukce. Ošetření bude probíhat na 
zpevněné odvodněné ploše k tomuto účelu určené. 
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Před zahájením bednění bude přesně vytýčena poloha sloupů. Jednotlivé díly bednění je nutno 
před započetím důkladně přezkoušet. Poškozené díly bednění se nesmí používat. Bednění lze 
sestavovat ze země (podlahy) nebo jeho jednotlivé díly ze žebříku do výšky 2,70 m. Při 
větších výškách bednění je nutné pro montáž dílů a jednotlivých prvků zhotovit buď pracovní 
lešení nebo využít betonářských lávek. Bednění musí být zajištěno pomocí stabilizátorů. Před 
betonáží je nutné utáhnout a překontrolovat zámky BFD, závory, matice a ostatní 
příslušenství.  
 
           Obr. 26 
 
Panely spojíme pomocí BFD zámků tak, aby vznikl panel s potřebnou výškou sloupu. Na 
takový panel namontujeme dva stabilizátory s výložníkem. Poté panel přemístíme 
z předmontážní plochy pomocí jeřábu na místo určení, srovnáme jej do svislé polohy a poté 
přišroubujeme patu stabilizátoru s výložníkem ke stropní desce šroubem, přitom musí být 
panel stále zajištěn na laně jeřábu. Pomocí závitových tyčí se v obou prvcích vyrovná poloha 
a panel se odjistí. Druhý panel připojíme kolmo k prvnímu tak, aby hrana prvního panelu 
odpovídala velikosti sloupu, jehož rozměry jsou 60 x 40 cm. Pomocí stahovacích šroubů a 
kloubových matic připojíme druhý panel a zajistíme jej jedním stabilizátorem. Zajistíme 
svislost i polohu stejně jako u prvního panelu. Stejný postup provedeme i se zbývajícími 
dvěma panely, ale již bez stabilizátorů. Nakonec namontujeme po celé výšce bednění žebřík. 
Poté připojíme betonářskou plošinu na hlavu bednění v návaznosti na žebřík. 
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      Obr. 27           Obr. 28       Obr. 29 
 
 
Množství použitých prvků sloupového bednění: 
(sloupy 0,6 x 0,4 m) 
VÝPIS PRVKŮ POČET KUSŮ 
PANEL TRIO v=60cm pro rozměr 60 59x2  
PANEL TRIO v=60cm pro rozměr 40 59x2  
ZÁMEK BFD 636  
STAHOVACÍ ŠROUB TRIO 152 
MATICE DW 15 152 
STABILIZÁTOR 24 
ŽEBŘÍK  8 
BETONÁŘSKÁ PLOŠINA  8 
                     Tab. 8 
 
Bednění kruhového sloupu bude použito PERI SRS. Jedná se o kruhové bednění pro sloupy 
s požadavkem na pohledový beton. Toto bednění nabízí průřez sloupů od 25 cm do 70 cm 
v modulu po 5. Výhodou tohoto bednění je rychlá montáž, protože se jedná o dvě poloviny 
s vestavěným upínáním. Napojení výztuže na stropní desku je snazší díky výškovému modulu 
po 30 cm. Montáž a demontáž sloupů SRS mohou provádět pouze vyškolení pracovníci. 
Bednící prvky je nutno před montáží důkladně zkontrolovat. Poškozené prvky nesmí být 
zabudovány. 
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Pro tuto konstrukci použijeme bednění pro průměr sloupů 40 cm. Půlkruhy bednění ošetříme 
odbedňovacím prostředkem Separol na montážní odvodněné ploše na staveništi. Půlkruhové 
dílce sestavíme do potřebné délky dle projektové dokumentace. 
   Obr. 30 
 
Dále smontujeme pracovní lávku dle pokynů výrobce a namontujeme ji k dílcům bednění. 
Poté bednění zvedneme pomocí jeřábu Liebherr, na který bednění zavěsíme díky 
vestavěnému upínání umístěnému na bocích. Uzavření kruhových sloupů provedeme 
přemístěním druhého půlkruhu k bezpečně stojícímu prvnímu. Oba půlkruhy pevně spojíme 
bednícími zámky. Na závěr umístíme k bednění žebřík pro přístup na pracovní lávku. 
Při sestavování bednění je třeba dbát na spojování bednících prvků, aby nevznikaly odskoky a 
nerovnosti. 
  
           Obr. 31               Obr. 32 
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Množství použitých prvků sloupového kruhového 
bednění na deset sloupů: 
VÝPIS PRVKŮ POČET KUSŮ 
PŮLKRUH DN40cm, v=3m,10x2  20 
PŮLKRUH DN40, v=0,3m, 10x2x3  60 
ŽEBŘÍK  10 
BETONÁŘSKÁ LÁVKA PERI  10 
                      Tab. 9 
  
7.1.3 Bednění monolitických stěn 
 
Bednění monolitických stěn bude provedeno z dílů PERI TRIO. Důležitým faktorem při 
výběru bednění jsou i nároky na pohledovost, proto není vhodné používat lehké systémy 
určené pro ruční montáž. 
 
  
         Obr. 33              Obr. 34 
Hlavními konstrukčními prvky stěnového bednění PERI jsou panely, které jsou tvořeny 
ocelovými rámy a bednící deskou. Obvodový rám je v obou směrech ztužen žebry. Bednící 
deska je vyrobena z mnohovrstvé překližky. Panely se navzájem spojují pomocí zámků BFD 
a rádlování (táhla a matice) v jeden celek. Tyto spojovací prvky musí bednění dokonale 
utěsnit, aby při betonáži nevytékalo cementové mléko. Další funkcí spojovacích prvků je 
srovnání bednění tak, aby mezi jednotlivými panely nebyly po odbednění zlomy. Protože se 
jedná o oboustranné bednění, je nutné protilehlé panely navzájem sepnout rádlováním. 
Rádlování se provádí pomocí závitových tyčí (táhel) a matic. Pro správné umístění táhel jsou 
v panelech otvory, kudy se tyče provléknou. Každá svislá spára mezi panely musí být 
 zajištěna rádlováním. Táhla musí být v
použít. Dále bude použito doplňkové bednění, které usnadňuje manipulaci a zajišťuje 
bezpečnost práce, jako jsou stavitelné tyče 
sloužící pro práci na bednění.
       Obr. 35 
Bednění TRIO je možno přepravovat pouze ve svislé poloze, nikdy ne naplocho. Před 
přepravou bednící sestavy je nutné se přesvědčit o tom, že jednotlivé panel
spolu pevně spojeny pomocí zámků BFD a závor. Při přepravě věžovým jeřábem je nutné 
použít vždy dva háky. Háky nasazujeme na sestavu symetricky od osy. Vzdálenost háků musí 
být vždy o polovinu menší než délka závěsných lan. Závěsná lana či ř
zauzlované, překřížené nebo vedené přes překážky. Nasazení a zaklesnutí sestavovacích háků 
je nutno překontrolovat před tím, než dojde ke
břemeno sledovat. Je zakázáno pohybovat se pod zavěšeným břem
místo je nutné nejdříve bednění zajistit ve svislé poloze pomocí stabilizátorů nebo spojením 
pomocí zámků BFD. Teprve poté je možno odstranit sestavovací háky z
žebříku nebo lešení. 
Stabilizátor a jeho statické sché
 
    Obr. 37    
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 chráničce, aby se dala po betonáži vytáhnout a znovu 
- stabilizátory a výložníky nebo lávky a konzoly 
 
 
             Obr. 36
 zvednutí břemene. Během přepravy se musí 
enem. Po usazení na určené 
ma:     
    
       Obr. 38          
 
 
y sestavy jsou 
etězy nesmí být 
 panelů pomocí 
  
 Obr. 39 
 Statické schéma výložníku:
             
Doprava bednění na stavbu bude zajištěna valníkem s
budou bednící dílce dopraveny věžovým jeřábe
Před zahájením bednění bude přesně vytýčena poloha budoucích stěn pomocí nastřelovacích 
hřebíků. Budou očištěny pracovní spáry. Vnitřní povrch bednění musí být čistý, proto 
ošetříme bednění odbedňovacím prostředkem Separol AR2. Odbedňovací
vnitřní stranu bednění nanáší ve stejnoměrné vrstvě. Ošetření bude probíhat na zpevněné 
odvodněné ploše k tomuto účelu určené.
Panely smontujeme tak, aby rozměrově odpovídaly betonované zdi, na všech panelech 
pomocí metru změříme a poté vhodně označíme místo, po které se bude betonovat. Poté 
namontujeme po obvodu stropní konstrukce pomocí pracovní plošiny sklápěcí lávku, 
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       Obr. 40 
 hydraulickou rukou. Do místa uložení 
m Liebherr 65 K. 
 
 prostředek se na 
  Obr. 41    
 abychom zajistili paty stabilizátorů z
stabilizátory s výložníky, poté namontujeme na panely vnějšího bednění betonářskou lávku a 
zábradlí. Smontovanou konstrukci uvážeme na dva osazovací háky a přesuneme pomocí 
věžového jeřábu Liebherr z
polohy a přišroubujeme patu stabilizátoru s
stále zavěšen na jeřábu. Pomocí závitových tyčí ve stabilizačních prvcích vyrovnáme polohu a 
zkontrolujeme svislost, poté můžeme panel odjistit. Panely spojujeme pomocí BFD 
Následuje vyztužení monolitických zdí (viz kapitola 7.2.2). Po dokončení armování 
namontujeme stejným způsobem i vnitřní stranu bednění, tentokrát bez stabilizátorů. Vnitřní 
stranu bednění zajistíme tyčemi DW15. Po sepnutí můžeme bednění odjistit od
Předem musíme myslet na napojování vnitřních nosných zdí na obvodové a nechat pro ně při 
bednění prostor. U vnitřních nosných stěn musí být zajištěna aspoň na jedné straně stabilita 
panelů pomocí stabilizátorů s
Bednění začneme provádět
stěn tvaru T, poté pokračujeme směrem ke středu stěny. U všech rohů, přesazení stěn, 
napojení stěny typu T nebo L musíme přihlížet k
pomocí páčidla. Kotvení budeme provádět jen tam, kde je to nutné. Neobsazené kotevní 
otvory je potřeba před betonáží uzavřít pomocí PVC zátek.
Na kolmé přechody použijeme speciální koutové panely a BFD zámky. Napojení stěny typu L 
bude řešeno panelem TR 72 a TR 60. Napo
rohových panelů. Čelní bednění stěn bude panelem TR 30. Bednění musí být opatřeno 
betonářskou lávkou a zábradlím.
Styk dvou stěn tvaru T: 
          
 
Z důvodu objemových změn konstrukcí bude provedena v
budovy a v místě styku s objektem tělocvičny dilatační spára. Tím se nový objekt rozdělí na 
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 vnější strany bednění. Na první panel připevníme dva 
 montážní plochy na místo určení. Poté panel srovnáme do svislé 
 výložníkem ke sklápěcí lávce, přitom je panel 
 výložníky. 
 od komplikovanějších míst, jako jsou rohy, přesazení stěn, styk 
 tloušťce stěny. Panely musíme přesně usadit 
 
jení typu T bedníme pomocí klasického panelu a 
 
 
         Obr. 42 
 místě styku nové a stávající 
zámků. 
 jeřábu. 
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dva konstrukční celky a oddělí od stávající budovy. V místě dilatace se do bednění vloží 
polyesterová vložka, která zabezpečí oddilatování. Šířka dilatační spáry bude 50 mm. 
Dilatační spára musí probíhat celou konstrukcí horní stavby v místě napojení stávajících a 
nových stěn. 
 
Vodorovná zatížení působící na bednění PERI monolitických stěn: 
  
rychlost větru 
dynamický tlak 
q 
zatížení větrem w na stěnové 
bednění 
(m/s) (km/h) kN/m2 (cp=1,3) (kN/m2) 
0 až 8 metrů nad terénem 28,3 102 0,5 0,65 
8 až 20 m nad terénem 35,8 129 0,8 1,04 
20 až 100 m nad terénem 42 151 1,1 1,43 
více než 100 m nad 
terénem 
45,6 164 1,3 1,69 
                           Tab. 10 
 
Množství použitých prvků stěnového bednění: 
 
VÝPIS PRVKŮ POČET KUSŮ 
PANEL TRIO TRS 270x240 141 
PANEL TRIO TRS 90x120 564 
ROHOVÝ PANEL TR 72 14 
ČELNÍ PANEL TR 270x30  46 
ČELNÍ PANEL TR 90x30  92 
ZÁMEK BFD 1692 
SPÍNACÍ TYČE DW 15 1692 
STABILIZÁTOR 127 
BETONÁŘSKÁ LÁVKA PERI 48  
                      Tab. 11 
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7.2. Armování 
 
7.2.1. Armování stropní konstrukce 
 
Armování můžeme zahájit po sestavení bednění stropní konstrukce a zkontrolování tohoto 
zhotoveného bednění. Kontrolujeme jeho těsnost, stabilitu, tuhost, rozměry, rozmístění stojek, 
čistotu a ošetření bednících desek. Bednění stropní konstrukce umožňuje ukládání, vázání a 
svařování výztuže přímo na něm. Pro armování stropní konstrukce budou použity KARI sítě.  
Výztuž bude na staveniště dovezena valníkem s hydraulickou rukou a na místo určení do 
bednění bude dopravena věžovým jeřábem Liebherr 65 K. Jeřáb dopraví pevně svázané 
ocelové pruty na bednění stropu. 
Výztuž se musí uložit v poloze předepsané v projektové dokumentaci. Při pokládání a vázání 
výztuže musíme zajistit přesnou polohu, použití správného profilu a délky, výztuž musí být 
zajištěna proti posunutí a musí být kvůli krytí umístěna na distanční podložky. Musí být 
dodržen předepsaný přesah výztuže dle projektové dokumentace. 
V místě potřeby se sítě svařují. Svarové spoje mohou provádět a kontrolovat pouze vyškolení 
svářeči. Svařování se musí provádět v souladu s příslušnými normami. Výztužné pruty se 
nesmějí svařovat v ohybech nebo v blízkosti ohybů. Ke svařování bude použit svářecí agregát 
MIG 200P SYN. 
Výztuž zajistíme tak, aby během betonování byla zabezpečena její poloha a také tloušťka 
krycí betonové vrstvy. Ocel musí být před zabetonováním zbavena nečistot vzniklých při 
skladování, bez mastnoty, bez znečištění zatvrdlým cementem apod. Jakékoliv nečistoty, 
které snižují přilnavost a soudržnost ocele a betonu se musí neprodleně odstranit.  
Tloušťka krycí vrstvy betonu je uvedena v projektové dokumentaci. Pro zabezpečení 
stanovené tloušťky krycí vrstvy betonu se používají distanční podložky, na které pokládáme 
sítě výztuží dle projektové dokumentace. Nejvhodnější jsou z PVC či betonové. Nesmí být 
použity podložky z materiálu, který podléhá korozi, nebo způsobuje skvrny na povrchu 
betonu. Poloha destiček v bednění se rozměří a názorně vyznačí. Každý prut bude mít svou 
podložku. Krytí horních výztuží se zajistí montážními stoličkami. 
Při ukládání výztuže do bednění se musí dbát na správnost křížení nosné výztuže. Je zde 
nebezpečí vzniku prázdných dutin nevyplněných betonem. Mezery mezi pruty výztuže musí 
být větší než 1,5 násobek nejhrubší frakce kameniva v použité betonové směsi. 
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Armokoše průvlaků jsou dovezeny hotové od výrobce. Armokoše s potřebnou větší délkou se 
podle potřeby na místě svaří. Umístění armokošů do bednění průvlaků se provede za pomocí 
věžového jeřábu Liebherr. 
Správné provedení výztuže zkontroluje statik a o kontrole provede zápis do stavebního 
deníku. 
 
7.2.2 Armování monolitických stěn a sloupů 
 
Výztuž dopravíme na místo uložení řádně svázanou za pomoci věžového jeřábu Liebherr 
65K. Svařovací agregát se na místo dopraví stavebním výtahem. 
Výztuž se musí uložit v poloze předepsané v projektové dokumentaci. Při pokládání a vázání 
výztuže musíme zajistit přesnou polohu, použití správného profilu a délky, výztuž musí být 
zajištěna proti posunutí. 
Armování stěn bude zahájeno po dokončení vnějšího obvodového bednění. Armování sloupů 
provedeme před zhotovením bednění, výztuž sloupů navazuje na již zhotovenou výztuž, která 
vyčnívá ze stropu předchozího podlaží. Pomocí svářecího agregátu MIG 200P SYN se spodní 
část armokoše přivaří k vyčnívající výztuži. Poté se armokoš vyrovná ve všech směrech 
distančními podložkami na přesně danou vzdálenost od bednění. To zajistí potřebné krytí 
výztuže. Podložky bude potřeba vložit i do vyšších míst budoucího sloupu, proto se použije 
montážní plošina Comp. Nejvhodnější jsou z PVC či betonové. Nesmí být použity podložky 
z materiálu, který podléhá korozi, nebo způsobuje skvrny na povrchu betonu. Beton bude 
pohledový, tedy jakékoliv vady na povrchu jsou nepřípustné. V místě budoucích otvorů bude 
výztuž vyvázána okolo. 
Armování kruhových sloupů může začít po sestavení půlkruhu bednění s pracovní plošinou a 
přemístění na místo budoucího sloupu. Ztužující armokoš se umístí na místo budoucího 
sloupu a spodní část se přivaří k vyčnívající výztuži stejně jako u sloupů hranatých. Poté se 
armokoš vyrovná ve všech směrech na přesně danou vzdálenost od bednění pomocí 
distančních podložek. Následně přiložíme druhý půlkruh bednění a zajistíme zámky. 
Výztuž musí být před zabetonováním zbavena nečistot vzniklých při skladování, bez 
mastnoty, bez znečištění zatvrdlým cementem apod. Jakékoliv nečistoty, které snižují 
přilnavost a soudržnost ocele a betonu se musí neprodleně odstranit.  
Správné provedení výztuže zkontroluje statik a o kontrole provede zápis do stavebního 
deníku. 
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7.3. Betonáž 
Při betonáži se musí dodržet následující zásady: 
• v místě uložení betonové směsi se musí nasákavé bednění navlhčit 
• betonová směs musí být zpracována co nejdříve po zamíchání 
• betonování ucelené části konstrukce musí být bez přerušení a plynulé 
• betonová směs se ukládá v souvislých vodorovných vrstvách 
• čerstvě zabetonované konstrukce nesmí být vystaveny otřesům po dobu minimálně 
sedmi dní 
• betonová směs se nesmí volně spouštět do hloubky větší jak 1,5 m 
• je zakázáno ukládat další vrstvy betonové směsi na předchozí nezhutněnou vrstvu 
• betonová směs se ukládá tak, aby nedošlo k přetvoření bednění nebo k posunu 
výztuže 
• přerušit betonování je možno na takovou dobu, ve které beton nedosáhne hodnoty 
3,5MPa požadované při zkoušce tuhnutí 
• při zhutňování ponorným vibrátorem nesmí být vpichy umístěny vícekrát do 
jednoho místa, vzdálenost sousedních ponorů nesmí překročit 1,4násobek 
viditelného poloměru účinnosti vibrátoru. 
• tloušťka zhutňované vrstvy nesmí překročit 1,25 násobek účinné délky hlavice. 
• při zhutňování musí vibrátor vnikat do předchozí vrstvy do hloubky 50 – 100 mm 
• vpichy je nutno vést tak, aby nedocházelo ke styku vibrátoru s bedněním nebo 
výztuží 
• ponor vibrační jehly musí být co nejrychlejší a pohyb hlavice směrem nahoru musí 
být naopak pomalý, aby byl v dostatečné míře vytlačen vzduch 
• deskové trámy se betonují vcelku 
• sloupy a stěny se betonují pozvolným naplňováním bednění betonovou směsí za 
jejího postupného zhutňování 
• dilatačních a pracovních spáry musí být provedeny a upraveny dle projektové 
dokumentace 
• dilatační a pracovní spáry se provádějí: 
o  u trámů a průvlaků v místech malých ohybových momentů a 
posouvajících sil (tedy v třetině až čtvrtině rozpětí) pod úhlem 45o 
k podélné ose trámu 
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o u sloupů ve spodní nebo horní úrovni stropní konstrukce, kolmo k podélné 
ose sloupu 
o u desek v třetině až čtvrtině rozpětí desky 
o před dalším betonováním se musí povrch spáry řádně připravit (odstranit 
nečistoty, spáru omýt vodou apod.) 
O betonáži a kontrolních zkouškách neprovede zápis do stavebního deníku. 
 
7.3.1 Betonáž stropní konstrukce 
 
Betonáž se zahájí až v momentě dokončení bednění a uložení výztuže. Musí být také 
zkontrolována správnost použitých délek výztuže a velikosti profilů, krytí, svaření, čistota 
výztuže, správnost uložení a zajištění proti jejímu posunutí. 
Beton bude z betonárny CEMEX na staveniště dopraven autodomíchávačem Stetter Light 
Line AM 8 C a do bednění ukládán pomocí betonovací hadice autočerpadla Schwing S 47 
SX. 
Betonáž se provádí takovou rychlostí, aby nedošlo ke špatnému spojení vrstev a aby se 
zabránilo nadměrnému sedání, přetvoření bednění nebo posunu výztuže. Betonová směs se 
nesmí volně spouštět do hloubky větší jak 1,5 m, aby nedošlo k porušení homogenity 
čerstvého betonu. Při ukládání betonové směsi nesmí dojít k jejímu rozmísení. Betonujeme od 
okrajů stropních konstrukcí směrem do středu. V průběhu betonování kontrolujeme stav 
bednění i podpůrné konstrukce bednění. Vzniklé závady neprodleně odstraníme. Po nalití 
betonu do bednění se začne beton rozprostírat hráběmi po vodorovných vrstvách. 
Uložený beton se poté zhutňuje pomocí vibrační plovoucí lišty ENAR, jejíž vibrace působí až 
do hloubky 250 mm. Při hutnění musíme dbát na to, aby beton vyplnil i místa pod výztuží, ale 
aby se neporušila homogenita betonu. Plovoucí lištu plynule táhneme po stropní konstrukci 
v pruzích tak, abychom postupně pokryli celou plochu konstrukce. Pokud hutnění plovoucí 
lištou není dostatečné, použijeme ponorný vibrátor PERLES. Ten zajistí hutnění i těžko 
přístupných míst a v dostatečné hloubce. Vibrování provádíme tak, že ponorný vibrátor kolmo 
vpichujeme do betonové směsi. Ponor vibrační jehly musí být co nejrychlejší a pohyb hlavice 
směrem nahoru musí být naopak pomalý, aby byl v dostatečné míře vytlačen vzduch. 
Rychlost ponořování a vytahování vibrátoru je zhruba 5 cm/s. Vpichy se provádí v rozestupu 
cca 40cm. Hutnění provádíme v jednotlivých vrstvách. Tloušťka zhutňované vrstvy nesmí 
překročit 1,25 násobek účinné délky hlavice vibrátoru, aby bylo zajištěno kvalitní spojení 
jednotlivých vrstev. Průvlaky hutníme pomocí ponorného vibrátoru a to tak, aby nedocházelo 
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ke styku s výztuží a bedněním. Minimální vzdálenost vibrátoru od bednění při hutnění 
betonové směsi je 20 cm.  Poloha pracovní spáry bude určena v samostatném projektu.  
Zhutňováním docílíme toho, že všechny frakce zrn betonu zapadnou do sebe a tím se 
zabezpečí maximální soudržnost betonu. 
Čerstvě zabetonované konstrukce nesmí být vystaveny otřesům po dobu minimálně sedmi 
dní. Po betonáži a hutnění betonu následuje fáze ošetřování betonu a ochrany před vnějšími 
vlivy, zejména klimatickými. Ošetřování spočívá ve vlhčení konstrukce po dobu minimálně 
sedmi dní, a to nejdříve po 24 hodinách po betonáži. 
 
7.3.2 Betonáž monolitických stěn a sloupů 
 
Betonáž se zahájí až v momentě dokončení bednění a uložení výztuže. Musí být také 
zkontrolována správnost použitých délek výztuže a velikosti profilů, krytí, svaření, čistota 
výztuže, správnost uložení a zajištění proti jejímu posunutí. V bednění nesmí být hrubé 
nečistoty. 
Beton bude z betonárny CEMEX na staveniště dopraven autodomíchávačem Stetter Light 
Line AM 8 C a do bednění ukládán pomocí betonovací hadice autočerpadla Schwing S 47 
SX. 
Betonáž stěn se bude provádět souvisle po 30 cm vysokých vrstvách, betonáž sloupů po 
zhruba 40 cm vysokých vrstvách. Betonová směs se nesmí volně spouštět do hloubky větší 
jak 1,5 m, aby nedošlo k porušení homogenity čerstvého betonu. V průběhu betonáže se 
kontroluje, zda se na bednění neobjevují známky netěsností. Uložený beton po vrstvách 
zhutňuje pomocí ponorného vibrátoru PERLES do hloubky zhruba 100 mm. Vibrujeme do té 
doby, dokud bude z betonové směsi vytlačován vzduch, protože ten by po zatvrdnutí 
v konstrukci způsoboval dutiny, které by znehodnocovaly výsledný vzhled a kvalitu 
pohledového betonu. Při zhutňování nesmí dojít k poškození výztuže či bednění. Ponor 
vibrační jehly musí být co nejrychlejší a pohyb hlavice směrem nahoru musí být naopak 
pomalý, aby byl v dostatečné míře vytlačen vzduch. 
Poloha pracovní spáry bude určena v samostatném projektu. 
Čerstvě zabetonované konstrukce nesmí být vystaveny otřesům po dobu minimálně sedmi 
dní. Po betonáži a hutnění betonu následuje fáze ošetřování betonu a ochrany před vnějšími 
vlivy, zejména klimatickými. Ošetřování spočívá ve vlhčení konstrukce po dobu minimálně 
sedmi dní, a to nejdříve po 24 hodinách po betonáži. 
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7.4. Ošetřování 
 
K dosažení požadovaných vlastností betonu je nutné ošetřování a ochrana betonu po betonáži 
a po dokončení hutnění betonu. Ošetřování betonu se může zahájit, jakmile beton dosáhne 
pevnosti, při které nedojde k vypláchnutí cementu (asi po 12-ti hodinách). Ošetřujeme 
přikrytím povrchu betonu po celé ploše folií nebo vlhkou geotextilií pro zadržení vlhkosti a 
následně vlhčíme vodou v krátkých intervalech vysokotlakým přístrojem. Pokud teplota 
klesne pod 5 °C, beton se nesmí ošetřovat vysokotlakou nádobou. Doba ošetřování závisí na 
povětrnostních podmínkách, na teplotě a vlhkosti vzduchu. Ošetřování betonu zabraňuje 
předčasnému vysychání důsledkem slunečního záření a působením větru, rychlému ochlazení 
betonu během prvních dnů po uložení, vyplavení při dešti, vysokému vnitřnímu rozdílu teplot 
atd. 
Ošetřování betonu se řídí normou ČSN EN 13670-1. 
 
 
7.5. Odbednění 
 
Při odbedňování konstrukcí musíme dodržovat následující zásady: 
Bednění musí být odstraňováno tak, aby  
• nedošlo k poškození odbedňovaných ploch konstrukce 
• nedošlo k nepřípustnému napětí 
• beton dosáhl požadované pevnosti 
Nenosné bednění konstrukcí může být odstraněno, kdy dosáhne beton přiměřené pevnosti tak, 
aby nedošlo při odbedňování k porušení povrchu a hran konstrukce. Nosné bednění se nesmí 
odstranit dříve, než beton dosáhne dostatečnou pevnost, aby mohl vzdorovat namáhání, 
kterému je posléze vystaven. Pevnost pro odbednění se ověřuje tvrdoměrnou metodou pomocí 
Schmidtova kladívka. 
Odbedňování probíhá ve dvou fázích. Nejprve se bednění uvolní a poté se rozebere a odstraní. 
Uvolňování a rozebírání bednění se musí provádět tak, aby konstrukce nebyla vystavena 
nárazu, přetížení nebo poškození. Po celou dobu odbedňování musí být také zajištěna jeho 
stabilita. Při odbedňování trámů a průvlaků se nejprve uvolní boční stěny a zkontroluje se 
odbedněná část konstrukce. Následně se odstraní podpěrné sloupky a dna formy. Sloupky se 
odstraňují postupně symetricky od středu k podporám. Podpěrné sloupky odstraňujeme tak, 
aby se při rychlém uvolnění nepoškodil nosník. 
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Odbedňovací práce mohou provádět pouze kvalifikovaní pracovníci, kteří mohou provádět 
práce ve výškách. Na provádění odbedňovacích prací musí dohlížet pověřená osoba – 
stavbyvedoucí, mistr nebo řádně vyškolená osoba. Před zahájením práce pracovníci 
zkontrolují technický stav jeřábu a všech nástrojů. Všichni pracovníci budou seznámeni 
s prováděním prací a technologickým postupem. 
 
 
7.5.1 Odbednění stropní konstrukce 
 
Deset dní po betonáži konstrukce částečně odbedníme tím, že odstraníme každou druhou 
stojku z bednění. Zbývající stojky budou dále podpírat stropní konstrukci po dobu dalších 18ti 
dní. Po této době můžeme bednění úplně odstranit. 
Odbedňovat začneme tím, že odebereme stojky s přímou hlavou a uložíme je na palety. 
 
                  Obr. 43 
 
 
Všechny stojky s hlavou křížovou poklesneme o 4 cm a to tak, že uhodíme do klínu matice, 
tím se odtíží stojka, kterou stočíme dolů tak, aby šla odebrat. S demontáží je potřeba začít 
uprostřed stropní desky.  
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             Obr. 44             Obr. 45 
 
Sklopíme sekundární nosníky pomocí montážní vidlice a uložíme je na paletu. Nosníky 
v místě styku bednících desek zůstanou na místě. Poté se odebere bednící překližka, kterou 
přeneseme na paletách jeřábem na zpevněnou odvodněnou plochu na staveništi, kde se 
neprodleně ošetří odbedňovacím prostředkem Separol.  
 
 
  
             Obr. 46             Obr. 47 
 
Následně se odeberou spodní nosníky za pomoci montážní vidlice. 
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                  Obr. 48 
Nakonec se demontují primární nosníky a ostatní stojky s trojnožkami. Při odbedňování 
nesmí být konstrukce vystavena přetížením, nárazům či otřesům. Po odbednění se všechny 
bednící prvky, tedy bednící desky, stojky a nosníky očistí a bednící desky očistí od zbytků 
betonu špachtlí a natřou odbedňovacím prostředkem ze všech stran. Bednění se po očištění a 
ošetření uloží na skládku pro další použití. 
     
             Obr. 49             Obr. 50 
Při odstraňování bednění se musí dbát na to, aby nedošlo k pádu bednících desek. Na proces 
odbedňování musí dohlížet zkušený pracovník. 
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7.5.2 Odbednění monolitických sloupů 
 
Proces odbednění sloupů probíhá tak, že jako první odstraníme žebřík a betonářskou plošinu. 
Demontáž jednotlivých dílců probíhá pomocí jeřábu Liebherr a to tím způsobem, že na 
demontovaný panel osadíme dva háky, kterými poté zajistíme prvek k jeřábu. Poté uvolníme 
sepnutí bednících prvků. Uvolníme kotvení stabilizátoru a výložníku od stropní konstrukce. 
Odstraníme šrouby po stranách panelu. Panely se přemístí se zpět na skladovací plochy na 
staveništi, kde se stále zavěšeny na jeřábu mechanicky očistí a ošetří odbedňovacím 
prostředkem Separol AR 2, aby byly připraveny na další použití. Až poté se demontují 
zámky, stabilizátor, výložník a osazovací háky a panely se uloží na palety. Stejně 
postupujeme s ostatními panely. 
Kruhové sloupy se odbedňují tak, že nepodepřený půlkruh bednění zavěsíme na jeřábový 
závěs a odstraníme zámky. Půlkruhy rozevřeme od sebe a ten půlkruh, který je zavěšený na 
jeřábu přemístíme na plochu na staveništi. Poté se ve vodorovné poloze očistí a ošetří 
odbedňovacím prostředkem. Následně odstraníme pracovní lávku a uložíme bednění na 
skladovací plochy. 
 
7.5.3 Odbednění monolitických stěn 
 
Začít odbedňovat monolitické stěny můžeme již po deseti dnech, nicméně zatíženy bedněním 
stropu mohou být až po 21 dnech. Odbedňování a tedy demontáž jednotlivých dílců probíhá 
pomocí jeřábu Liebherr a to tak, že na demontovaný panel osadíme dva háky, kterými poté 
zajistíme prvek k jeřábu. Jako první odstraňujeme betonářské lešení. Poté uvolníme sepnutí 
bednících panelů – jednak po stranách zámky BFD a jednak mezi dílci tyčemi DW15. 
Uvolníme kotvení stabilizátoru a výložníku od stropní konstrukce. Panel se přemístí zpět na 
skladovací plochy na staveništi, kde se stále zavěšen na jeřábu mechanicky očistí a ošetří 
odbedňovacím prostředkem Separol AR 2, aby byl připraven na další použití. Až poté 
odstraníme zámky a osazovací háky a uložíme panel na paletu. Takto pokračujeme i u dalších 
bednících panelů. Na závěr demontujeme sklápěcí lávku a odbedníme otvory. 
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8. Kontrola jakosti a kvality 
 
Požadavky na kontrolu a jakost jsou podrobně uvedeny v kapitole Kontrolní a zkušební plán. 
Pro vstupní, mezioperační a výstupní kontrolu platí požadavky, které jsou dány normami, 
předpisy a projektovou dokumentací. 
 
8.1. Vstupní 
 
a) Přejímka pracoviště po ukončení předchozí činnosti 
b) Kontrola provedení předchozí technologické etapy 
c) Převzetí dodané ocelové výztuže 
d) Kontrola bednících dílců 
e) Kontrola skladování materiálu 
f) Kontrola dodržení podmínek pro betonáž 
 
8.2. Mezioperační 
 
g) Kontrola zhotoveného bednění 
h) Kontrola vytýčení 
i) Kontrola armatury 
j) Kontrola čerstvého betonu 
k) Kontrola betonáže 
l) Kontrola hutnění 
m) Kontrola technologické přestávky 
n) Kontrola ošetřování betonu 
o) Kontrola odbednění 
 
8.3. Výstupní 
 
p) Kontrola geometrie 
q) Kontrola pevnosti betonu 
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Vstupní kontrola 
Při vstupní kontrole provede odpovědná osoba kontrolu předávaného pracoviště a 
předávacího protokolu. Je zapotřebí se zaměřit na kvalitu provedení předcházejících prací. 
Kontroluje se tvar a rozměry dle projektové dokumentace, vodorovnost, svislost. Při přejímce 
objednaného zboží je nutné toto zboží řádně zkontrolovat. Stavbyvedoucí zkontroluje úplnost 
a správnost dodávky bednění, výztuže a čerstvého betonu dle projektu. Během kontroly je 
nutné se zaměřit především na množství dodávaného materiálu a také nepoškozenost všech 
prvků. U bednění bude kontrolována neporušenost bednících desek a jejich funkčnost, u 
výztuže se bude kontrolovat počet délka a profil prutů, identifikační štítky a případná rez. U 
čerstvé betonové směsi se kontroluje množství, třída betonu, čas dovozu. Dále se kontroluje, 
zda jsou k dispozici potřebné pracovní a ochranné pomůcky. O průběhu kontrol se provede 
zápis do stavebního deníku. 
 
Mezioperační kontrola 
Během mezioperační kontroly se zjišťuje dodržení jednotlivých pracovních procesů a postupů 
a soulad s projektovou dokumentací. Jednak se kontroluje správnost sestavení systémového 
bednění, poté kontrola uložení výztuže, kontrola betonové směsi a následně se kontroluje 
odbedňování. Kontroly provádí stavbyvedoucí nebo vedoucí čety. U bednění kontroluje 
rozměry, rovinnost, výšku, hladkost a ošetření povrchu bednících desek. U výztuže kontroluje 
čistotu, profily, shodu s PD, svaření, krytí výztuže ± 1 mm. U betonové směsi se kontroluje 
zejména ukládání do konstrukce, hutnění, uhlazení a ošetřování. Při odbednění se kontroluje 
správný postup odbedňování, neporušenost, uložení dílů bednění. 
 
Výstupní kontrola 
Po dokončení stavebních prací provede zodpovědná osoba celkovou kontrolu všech 
zhotovených částí konstrukce, její nepoškozenost, rovinnost a neporušenost při odbedňování. 
Betonovaná konstrukce musí svými rozměry odpovídat projektové dokumentaci (± 2 mm v 
rozměrech, ± 5 mm ve vodorovnosti na vzdálenost max. 9 m). Dále se kontroluje správnost 
použitých materiálů. Je nutné zkontrolovat stávající stav a porovnat ho s projektovou 
dokumentací. Jednotlivé odlišnosti je nutné řešit ve spolupráci s projektantem. K výstupní 
kontrole budou přizvány všechny odpovědné osoby a zástupci všech zúčastněných stran. 
Především stavbyvedoucí, projektant, zástupce investora a dodavatele stavebních prací. O této 
kontrole se provede zápis do stavebního deníku. 
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9. Bezpečnost a ochrana zdraví 
 
Podrobně je tato kapitola zpracována v dokumentu Bezpečnost a ochrana zdraví při práci. 
V průběhu realizace technologické etapy provádění vrchní hrubé stavby budou zajištěny a 
dodržovány obecné podmínky pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví. 
Všichni pracovníci budou proškoleni o bezpečnosti práce a prevence rizik. Z hlediska 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je nutno dodržovat několik právních předpisů.  
Jedná se o tato nařízení vlády, zákony a vyhlášky: 
 
• Nařízení vlády 591/2006 Sb., požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na staveništích. 
Uspořádání staveniště a pracoviště: §2 
Povinnosti zhotovitele: §3 
Činnosti koordinátora během přípravy stavby: §7 
Činnosti koordinátora během realizace stavby: §8 
 
Příloha č. 1: Další požadavky na staveniště, Obecné požadavky: 
I. Požadavky na zajištění staveniště 
II. Zařízení pro rozvod energie 
III. Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 
 
Příloha č. 2: Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při 
provozu a používání strojů a nářadí na staveništi: 
I. Obecné požadavky na obsluhu strojů 
V. Dopravní prostředky pro přepravu betonových a jiných směsí 
VI. Čerpadla směsi a strojní omítačky 
IX. Vibrátory 
XIII. Stavební výtahy 
XIV. Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a ukončení práce 
XV. Přeprava strojů 
 
Příloha č. 3: Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy: 
I. Skladování a manipulace s materiálem 
IX. Betonářské práce a práce související 
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IX.1 Bednění 
IX.2 Přeprava a ukládání betonové směsi 
IX.3 Odbedňování 
IX.5 Práce železářské 
XI. Montážní práce 
 
Příloha č. 4: Náležitosti oznámení o zahájení a provádění prací 
 
• Nařízení vlády 362/2005 Sb., požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na staveništi s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 
Konkrétně: §3 
 
Příloha: Další požadavky na způsob organizace práce a pracovních postupů, 
které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci ve výškách a nad volnou 
hloubkou, a na bezpečný provoz a používání technických zařízení poskytovaných 
zaměstnancům pro práci ve výškách a nad volnou hloubkou. 
I. Zajištění proti pádu technickou konstrukcí 
III. Používání žebříků 
IV. Zajištění proti pádu předmětů a materiálu 
V. Zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí 
VIII. Shazování předmětů a materiálů 
IX. Přerušení práce ve výškách 
XI. Školení zaměstnanců 
 
• Nařízení vlády 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a 
pracovní prostředí. 
Požadavky na pracoviště: §3 
 
Příloha: Další podrobnější požadavky na pracoviště a pracovní prostředí 
1. Stabilita a mechanická odolnost staveb 
2. Elektrické instalace, průmyslové rozvody, potrubní systémy, vedení a sítě, únikové 
cesty a východy 
3. Střechy, příčky, stěny a stropy, podlahy 
3.2 Příčky, stěny a stropy 
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8. Poskytování první pomoci 
9. Venkovní pracoviště 
10. Skladování a manipulace s materiálem a břemeny 
 
• Zákon 309/2006 Sb., zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci. 
Hlava I: Požadavky na pracoviště a pracovní prostředí, výrobní a pracovní 
prostředky a zařízení, organizaci práce a pracovní postupy a bezpečnostní 
značky. 
§2: Požadavky na pracoviště a pracovní prostředí 
§3: Požadavky na pracoviště a pracovní prostředí na staveništi 
§4: Požadavky na výrobní a pracovní prostředky a zařízení 
§5: Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 
§6: Bezpečnostní značky, značení a signály 
 
Hlava II: Předcházení ohrožení života a zdraví. 
§7: Rizikové faktory pracovních podmínek a kontrolovaná pásma 
 
Hlava III: Odborná způsobilost a zvláštní odborná způsobilost. 
§9: Odborná způsobilost 
 
• Zákon 378/2001 Sb., požadavky na bezpečný provoz a používání strojů. 
§3: Požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení, oprava, seřizování, úprava, 
údržba a čištění, ochranné zařízení, povinnosti obsluhy zařízení a další požadavky na 
bezpečný provoz a používání zařízení. 
§4: Kontrola bezpečnosti provozu zařízení před uvedením do provozu. 
 
Příloha č. 1: Další požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení pro 
zdvihání břemen a zaměstnanců. 
 
Příloha č. 2: Další požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení pro 
zdvihání a přemisťování zavěšených břemen. 
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Příloha č. 3: Další požadavky na bezpečný provoz a používání pojízdných 
zařízení. 
 
Příloha č. 4: Další požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení pro 
plynulou dopravu nákladů. 
 
• Nařízení vlády 21/2003 Sb., technické požadavky na osobní ochranné prostředky. 
§2: Podmínky uvedení osobních ochranných prostředků na trh a do provozu. 
 
• Nařízení vlády 178/2001 Sb., podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci. 
Část druhá, rizikové faktory pracovních podmínek a minimální opatření 
k ochraně zdraví zaměstnanců. 
§3: Osvětlení 
§4: Tepelná zátěž, zátěž chladem a minimální opatření k ochraně zdraví zaměstnanců 
§7: Fyzická zátěž a prostorové požadavky související s fyzickou zátěží 
§8: Ruční manipulace s břemeny 
§10: Práce ve vnuceném tempu, monotónní práce a psychická zátěž související s prací 
 
Část třetí, hygienické požadavky na stavební pracoviště. 
§28: Zásobování vodou 
§29: Sanitární a pomocná zařízení 
 
Příloha č. 1: 
Část A: Přípustné hodnoty a hodnocení mikroklimatických podmínek z hlediska 
ochrany veřejného zdraví. 
Část B: Dlouhodobě a krátkodobě únosné hodnoty pracovně tepelné zátěže. 
 
Při provádění stavby se musí dodržovat osvědčené technologické postupy a všechny práce 
budou prováděné v souladu s platnými normami, vyhláškami a dalšími bezpečnostními 
předpisy o BOZP. Zejména zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad 
bezpečností práce, zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích 
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Dále nařízení vlády č. 101/2005 Sb., 
o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí. V důsledku bezpečnosti bude 
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zvýšena kontrola prací ve výškách 362/2005 Sb., požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky anebo do hloubky. Na stavební činnost 
budou dohlížet stavbyvedoucí, stavební mistr a investor. 
 
Zejména je nutno vybavit pracovníky ochrannými pomůckami. Pro provádění prací nad 1,5 m 
je nutno zhotovit lešení. Veškeré volné okraje konstrukcí budou opatřeny ochranným 
zábradlím. Na pracovišti není dovoleno používat otevřeného plamene ani jiskřících nástrojů. 
Zhotovitel je povinen všechny pracovníky seznámit s technologickým postupem prací, které 
budou vykonávat. Dále je povinen vést evidenci o provedení zkoušek a školení, odborné a 
zdravotní způsobilosti pracovníků. Všichni pracovníci musí být proškoleni jak zacházet se 
svěřeným nářadím. Všichni pracovníci musí být poučeni o bezpečnosti práce a musí být 
vybaveni patřičnými osobními ochrannými pomůckami, jako jsou ochranné brýle, pracovní 
rukavice, kvalitní pracovní oděv a obuv, přilby, reflexní vesty, respirátory atd. Při práci s 
mechanizačními prostředky platí příslušné předpisy a nařízení. Při nevolnosti má pracovník 
opustit ihned pracoviště. 
 
Pracovníci jsou povinni dodržovat základní požadavky BOZP, stanovené pracovní a 
technologické postupy a s tím spojené další povinnosti, o kterých byli informováni při 
školení. Mezi povinnosti zhotovitele stavby také patří evidence pracovníků, kteří se na stavbě 
vyskytují (čas příchodu a odchodu). Pokud dojde na stavbě k ohrožení života či zdraví, 
zhotovitel musí práce přerušit. 
 
Materiály, které budou použity zhotovitelem stavby, musí mít doloženy doklady o tom, že k 
těmto výrobkům bylo vydáno prohlášení o shodě výrobcem nebo dovozcem ve smyslu 
nařízení vlády 163/2002 Sb. Při sestavování bednění, armování a betonování je nutno dbát 
zvýšené opatrnosti a pracovníci musí být seznámeni s bezpečnosti práce ve výškách. Rychlost 
větru nesmí být vyšší než 10 m/s, práce nesmí probíhat za deště a špatného počasí viz. 
kapitola Klimatické podmínky. 
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10.  Ekologie, vliv na životní prostředí, nakládání s odpady 
 
V rámci péče o životní prostředí je nutno dodržovat vyhlášku č.114/1992 Sb. zákonů o 
ochraně přírody a krajiny a zákon č.185/2001 o odpadech.  
V průběhu realizace vrchní hrubé stavby bude zajišťován úklid pracoviště tak, aby 
nedocházelo ke znečišťování stavby. Při realizaci stavby vzniknou z hlediska zákonů č. 
185/2001 a č. 381/2001 Sb. odpady. Všechny odpady na stavbě budou využity, likvidovány 
resp. zneškodněny v souladu se zák. č. 275/2002 Sb. a příslušnými prováděcími vyhláškami – 
zvláště vyhl. MŽP č. 381/2001 Sb., kterou se vydává katalog odpadů. Přísný zákaz vylévání a 
vysypávání odpadů do vodních toků a zákaz vypouštění toxických odpadů. Staveniště bude 
vybaveno kontejnery, které budou sloužit pro odvoz stavebního odpadu. Vzniklé odpady 
budou tříděny a soustředěny k odvozu. Kontejner bude pronajat po dobu výstavby a 
pronajímatel se bude starat o odvážení odpadu. Nakládání s odpady a nebezpečnými odpady 
se řídí zásadami stanovenými platnou legislativou podle vyhl. č.381/2001 Sb. a vyhlášky č. 
185/2001 Sb. Vyhláška ukládá dodavateli povinnost udržovat na převzatém stanovišti a na 
přenechaných inženýrských sítích pořádek a čistotu, odstraňovat odpadky a nečistoty vzniklé 
jeho pracemi.  
 
Před výjezdem na veřejné komunikace budou vozidla v případě potřeby očištěna tak, aby 
splňovala podmínky zák. č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích. Pokud 
dojde při využívání veřejných komunikací k jejich znečištění, dodavatel je povinen toto 
znečištění neprodleně odstranit. Úroveň hluku technologického zařízení, která nebude 
utlumena okolními stavebními konstrukcemi, nesmí překročit povolené hladiny hlukové 
zátěže, předepsané hygienickými předpisy, a to i pro noční dobu. Hladina hluku ani prašnost 
nebude obtěžovat okolí. Koncentrace výfukových plynů ze stavebních strojů nebudou 
v ovzduší nabývat nepřípustných hodnot. Stavba nebude mít žádné negativní vlivy na životní 
prostředí. Bude dodržena norma 148/2006 Sb.  
 
Při provádění stavebních a technologických prací musí být vyloučeny všechny negativní vlivy 
na životní prostředí: 
• ochrana okolního prostoru proti vlivům stavby provedením ochranných pásů textilie 
s prováděním prašných prací pod vodní clonou 
• nádoby na odpad budou umístěny mimo veřejné prostranství 
• suť bude průběžně odvážena na zajištěnou skládku 
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• stavební činnost stavebními mechanizmy, hlučné práce včetně nákladní a 
automobilové dopravy se budou realizovat v pracovní dny od 7.00-19.00 hod. 
• práce na staveništi nad 40 dB nesmí být prováděny v době nočního klidu 
• stavební činnost je nutno provozovat tak, aby nedocházelo k obtěžování okolí 
nadměrným hlukem a prachem 
• dopravní prostředky budou před výjezdem ze staveniště řádně očištěny 
• vyloučení nebezpečí požáru 
• zabránění exhalace z topenišť, rozehřívání strojů nedovoleným způsobem 
• znečišťování odpadní vodou, povrchovými splachy z prostoru stavenišť, zejména 
z míst znečištěných oleji a ropnými produkty 
• znečišťování komunikace a zvýšená prašnost 
 
 
Nakládání s odpady 
 
Hospodaření s odpadními látkami bude podléhat stávajícím předpisům uplatňovaným v areálu 
Slovanského gymnázia Olomouc a bude prováděno v souladu s platnými předpisy, tj. 
především se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech a navazujícími prováděcími vyhláškami 
Ministerstva životního prostředí – tj. vyhl. 381/2002 Sb. Katalog odpadů, 383/2001 Sb. o 
podrobnostech nakládání s odpady, 376/2001 Sb. o hodnocení nebezpečných vlastností 
odpadů. 
• recyklovatelné materiály budou nabídnuty k recyklaci 
• kovy budou odvezeny do sběrných surovin 
• spalitelný odpad bude nabídnut ke spálení do spalovny komunálních odpadů 
• nespalitelný odpad bude uložen na povolené skládce 
• odpady mohou být předány pouze osobě oprávněné k jejich převzetí podle zákona 
185/2001Sb. 
• odpady budou tříděny, bude zabezpečeno nemíchání různého druhu odpadu 
• vzniknou-li nebezpečné odpady, bude s nimi nakládáno dle § 6, 16 zákona č. 
185/2001Sb. 
• bude vedena evidence odpadů podle vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 
383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady 
• po dobu realizace stavby je nutné eliminovat dopady na životní prostředí vyvolané 
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vlastními pracemi při realizaci a provozem vozidel stavby 
 
Likvidace odpadů vzniklých působením stavby 
 
Název odpadu 
 
Katalogové 
číslo 
 
Kategorie 
Způsob 
nakládání s 
odpadem 
Beton (železobeton) 17 01 01 O recyklace nebo 
skládka 
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel a keram. 
výrobků 
17 01 07 O skládka 
Železo a ocel 17 04 05 O recyklace 
Směsné kovy 17 04 07 O recyklace 
Směsné stavební a demoliční odpady 17 09 04 O skládka 
Papírové a lepenkové obaly 15 01 01 O recyklace 
Plastové obaly 15 01 02 O recyklace 
Směsný komunální odpad 20 03 01 O spalovna KO 
nebo skládka 
                             Tab. 12 
 
Při realizaci se budeme řídit následujícími předpisy: 
 
• Zákon č. 86/2002 Sb., O ochraně ovzduší 
§3: Povinnosti právnických a fyzických osob 
Hlava II: Ochrana Ovzduší: 
§4: Kategorie a zařazování zdrojů znečišťování ovzduší 
§5: Přípustná úroveň znečišťování ovzduší, emisní limity 
§6: Přípustná úroveň znečištění ovzduší 
§13: Evidence zdrojů znečišťování a vyhodnocování kvality ovzduší 
§14: Základní povinnosti provozovatelů, výrobců a dovozců mobilních zdrojů 
znečišťování 
 
• Zákon č. 114/1992 Sb., Zákon o ochraně přírody a krajiny 
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Část druhá: Obecná ochrana přírody a krajiny. 
§4: Základní povinnosti při obecné ochraně přírody 
§8: Povolení ke kácení dřevin 
§12: Ochrana krajinného rázu a přírodní park 
§67: Povinnosti investorů 
 
• Zákon č. 17/1992 Sb., Zákon o životním prostředí 
Zásady ochrany životního prostředí: §11, §12, §13, §15, §16 
Povinnosti při ochraně životního prostředí: §17, §18, §19 
Odpovědnost za porušení povinností při ochraně životního prostředí: §27, §28 
Sankce za poškozování životního prostředí: §29, §30 
 
• Zákon č. 185/2001 Sb., Zákon o odpadech 
Část druhá: Zařazování odpadů a hodnocení nebezpečných vlastností odpadů: 
Hlava I: Zařazování odpadů. 
§5: Zařazování odpadu podle Katalogu odpadů 
§6: Zařazování odpadu podle kategorií 
§9a: Hierarchie způsobů nakládání s odpady 
§12: Obecné povinnosti nakládání s odpady 
 
Hlava II: Povinnosti pro jednotlivé fáze nakládání s odpady. 
Díl 1, Původci odpadů 
§16: Povinnosti původců odpadů 
Díl 5, Přeprava odpadů 
§24: Povinnosti při přepravě odpadů 
 
Příloha 1: Skupiny odpadů 
Příloha 2: Seznam nebezpečných vlastností odpadu 
 
• Zákon č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady 
Část první: Žádost o souhlas k provozování zařízení k využívání, odstraňování, 
sběru nebo výkupu odpadů a žádost o souhlas k nakládání s nebezpečnými 
odpady. 
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§1: Náležitosti žádosti o souhlas k provozování zařízení k využívání, odstraňování, 
sběru nebo výkupu odpadů. 
 
Část druhá: Technické požadavky na zařízení a seznam odpadů, při jejichž 
odběru nebo výkupu je provozovatel zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů 
povinen vést evidenci osob, od kterých odpady odebral nebo vykoupil. 
§4: Obecné požadavky na zařízení k využívání a odstraňování, sběru a výkupu odpadů 
§5: Shromažďování odpadů 
 
Část šestá: Způsob vedení evidence odpadů, vydaných souhlasů a dalších 
rozhodnutí, evidence při přepravě nebezpečných odpadů a ohlašování odpadů, 
zařízení, shromažďovacích míst nebezpečného odpadu, sběrových míst a 
skladech odpadů. 
§21: Způsob vedení průběžné evidence odpadů 
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1. Autodomíchávač Stetter Light Line AM 8 C 
 
Autodomíchávač Stetter Light Line AM 8 C je navržen na dopravu betonové směsi 
z nedaleké betonárny CEMEX na betonování monolitických sloupů, stěn a stropů. 
 
                         Obr. 51 
Technické parametry 
Objem:          8 m3 
Hmotnost nástavby:     3 220 kg 
Stupeň plnění:       55,7 % 
Vodorys:         9 020 l 
Výkon motoru:       340 kW 
Otáčky bubnu:       0 – 12/14 min-1 
Sklon bubnu:       12° 
 
Rozměry míchací jednotky 
A – Délka:        6358 mm    
B – Šířka:        2400 mm 
C - Průměr bubnu:     2300 mm 
D - Výška násypky:    2482 mm    
E - Průjezdová výška:    2507 mm    
G - Převis:        1190 mm  
H - Výsypná výška:    1084 mm  
    
   
 
2. Čerpadlo na beton SCHWING 
 
Čerpadlo na beton SCHWING S 47 SX bude použito pro 
na staveništi do místa betonované monolitické konstrukce.
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              Obr. 52
   
S 47 SX 
sekundární dopravu
 
            Obr. 53 
 
 
 
 betonové směsi 
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Nejkritičtější místo, na které bude čerpadlo v objektu dosahovat: 
 
 
                         Obr. 54 
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Technické parametry 
Vertikální dosah:      46,4 m 
Horizontální dosah:     42,6 m 
Počet ramen:       4 
Dopravní potrubí:     DN 125 
Délka koncové hadice:   4 m 
Pracovní rádius otoče:   380°  
Dopravované množství:    161 m3/h 
 
 
3. Věžový jeřáb LIEBHERR 65 K 
 
Rychlostavitelný věžový jeřáb Liebherr 65 K bude využit pro zvedání materiálů 
(bednění, armatury) do vyšších pater. Na stavbě bude umístěn po celou dobu realizace 
hrubé vrchní stavby. Jeho umístění je zakresleno na výkrese zařízení staveniště. 
 
 
               Obr. 55 
 Technické parametry 
Norma:        
Maximální zatížení:    
Maximální vodorovný dosah: 
Maximální výška háku:  
Poloměr otáčení:    
Nosnost při maximálním vyložení:
Šikmá poloha výložníku: 
Poloha výložníku při vyhýbání:
Základní ustavení:    
 
Obr. 56 
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    EN 14439 
    4 500 kg 
    40 m 
    34,6 m 
    2,55 m, 3,2 m 
  1 400 kg 
    30° 
    45° 
    4,2 x 4,2 m 
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              Obr. 57
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Obr. 58 
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4.  Třístranný sklápěč Tatra T815-231S25/340 6x6 
Třístranný sklápěč Tatra T815-231S25/340 6x6 bude sloužit pro přívoz a odvoz 
stavebního materiálu. Jeho využití bude nárazové. 
 
                       Obr. 59 
Technické parametry 
Výkon motoru:    325 kW 
Převodovka:    synchronizovaná 
Rozvor:    3 440 + 1 320 mm 
Užitné zatížení:    16 300 kg 
Celková délka:    7 660 mm 
Max. rychlost:    85 km/h 
Nástavba:    třístranně sklopná korba, objem 9 m3 
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Rozměry vozu 
 
 
 
                          Obr. 60 
 
5. Valník MAN TGA na podvozku 26.460 s hydraulickou rukou 
 
Valník MAN TGA na podvozku 26.460 s hydraulickou rukou bude sloužit na vykládání 
navržených ocelových prutů pro výztuže.  
 
 
 
                     Obr. 61 
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Technické parametry 
Ložná plocha:       7,20 x 2,45 m 
Max. nosnost:       11 800 kg 
Celková přípustná hmotnost:  22 000 kg 
 
Hydraulická ruka:   
Max. dosah výškový / nosnost:  24 m / 1 100 kg 
Max. dosah boční / nosnost:   20 m / 1 000 kg 
 
6. Užitkový automobil Volkswagen Transporter 2.0 TDI s valníkem  
 
Užitkový automobil Volkswagen Transporter 2.0 TDI s valníkem bude využit pro dovoz 
a přepravu drobného stavebního materiálu, strojů, pomůcek a nářadí. Využíván bude 
průběžně během celé výstavby. 
 
 
           Obr. 62 
Technické parametry: 
Výkon motoru:     160 kW 
Převodovka:     6 rychlostí 
Rozvor:     3 400 mm 
Celková hmotnost:   2 050 kg 
Nosnost:      850 kg  
Celková délka:     5 476 mm 
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Rozměry vozu: 
 
                      Obr. 63 
 
7. Nákladní vůz AVIA D100N – s nosičem kontejneru 
 
Nákladní vůz AVIA D100N bude sloužit pro přívoz a odvoz kontejneru, do kterého se 
bude skladovat zbytkový stavební materiál. Jeho využití bude nárazové, ale během celé 
doby výstavby.  
         
Obr. 64 
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Technické parametry 
Výkon motoru:       160 kW 
Převodovka:       6 rychlostí 
Rozvor:       3 400 mm 
Celková užitná hmotnost:  9 990 kg 
Celková délka:       5 700 mm 
Nástavba:       CTS 
 
 
 
                       Obr. 65 
 
Rozměry vozu 
A - Rozvor:             3400mm 
B - Převis rámu od osy zadní nápravy:   1365mm 
C - Celková délka:          5990mm 
D - Vzdálenost od kabiny k zadní nápravě:  2730mm 
E - Rozchod kol přední nápravy:     1845mm 
F - Rozchod kol zadní nápravy:      1740mm 
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8. Vanový kontejner C2-34 
 
Vanový kontejner bude sloužit pro ukládání zbytkového stavebního materiálů. K 
dispozici po celou dobu výstavby. Vyvážen bude nákladním vozem AVIA D100N. 
 
 
 
                           Obr. 66 
 
 
Technické parametry 
Délka A1:        3 400 mm 
Délka A2:        3 215 mm 
Šířka B1:        2 076 mm 
Šířka B2:         1 920 mm 
Výška C1:        985 mm 
Výška C2:        785 mm 
Objem:         4,84 m3 
Nosnost kontejneru:         5 t 
Hmotnost kontejneru:    549 kg 
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9. Stavební výtah GEDA 500 
 
Stavební výtah bude použit pro dopravu pracovníků na staveništi. Jeho využití bude po 
celou dobu výstavby. 
 
        Obr. 67 
 
 
Technické parametry 
Nosnost: 500 kg (osoby), 850kg (náklad) 
Rychlost zdvihu: 12 m/min(osoby), 24m/min(náklad) 
Max. výška: 100 m 
Napájení: 400V/2,8/5,5kW 
Vidlice: 16 A 
Rozměr klece: 160/140/110 cm (d/š/v) 
Zastavěná plocha: 2x2,5m 
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10. Střešní stavební vrátek Camac Pluma 500 
 
Stavební střešní vrátek bude využit pro případné vyzvednutí materiálů menších rozměrů 
nebo potřebných věcí do vyšších pater. Na stavbě bude k dispozici po celou dobu 
výstavby.  
 
 
                  Obr. 68 
 
 
Technické parametry 
Hmotnost: 110 kg 
Rozměr: 63x200x60 cm 
Výkon motoru: 2,58 kW 
Nosnost: 500 kg 
Rychlost zdvihu: 22 m/min 
Délka lana: 30 m 
Průměr lana: 6 mm 
Napětí motoru: 400 V 
Ovládací napětí: 48 V 
Jmenovitý výkon: 1150 W 
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11. Montážní plošina COMP 12 
 
Montážní plošina bude sloužit při sestavování bednění a dalších pracích ve výškách. 
  
Typ                                     Obr. 69          Obr. 70 
Technické parametry 
Typ terénu pro ustálení: beton, dlažba, asfalt 
Rozměr pracovního koše š x d:  0,92 x 3,14 m 
Nosnost koše: 300 kg 
Celková hmotnost: 2500 kg 
Přepravní délka: 2,42 m 
Průjezdná šířka: 1,20 m 
Průjezdná výška: 2,38 m 
Pohon: aku 230 V 
Max. pracovní výška: 12 m 
Max. boční dosah: 0,92 
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12. Stavební míchačka ATIKA Expert 185 
 
Stavební míchačka ATIKA Expert 185 bude na stavbě sloužit pro případné míchání 
betonových směsí. Používána bude nárazově v případě potřeby a její umístění je 
naznačeno ve výkrese zařízení staveniště. 
 
 
 
                  Obr. 71 
 
 
Technické parametry 
Hlučnost: 82 dB 
Elektrické napájení: 230 / 50 V/Hz 
Hmotnost: 82 kg 
Rozměr 120x68x128 cm 
Objem bubnu: 185 l 
Výkon: 800 W 
Rozměr: 136 x 91.2 x 135.5 cm 
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13. Mechanický ponorný vibrátor PERLES 
 
Mechanický ponorný vibrátor bude zhutňovat betonovou směs monolitických svislých 
konstrukcí. Jeho využití bude po celou dobu betonování svislých konstrukcí.  
 
 
 
 
               Obr. 72 
 
Technické parametry 
Kategorie:     ponorný, mechanický 
Provozní hmotnost:   6kg 
Motor:     elektromotor  - 230 V 
Délka hřídele:     3 – 5 
Výkon motoru     2kW 
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14. Plovoucí vibrační lišta SCR-E1-110 
 
Plovoucí vibrační lištou SCR-E1-110 se bude zhutňovat a vyhlazovat betonová směs 
stropní monolitické konstrukce. Její využití bude po celou dobu betonování stropní 
konstrukce.  
 
 
                      Obr. 73 
 
Technické parametry 
Hmotnost:    20 kg 
Odstředivá síla:    499 N 
Motor:    elektromotor  - 230 V 
Délka:    2000, 2500, 3000 mm 
Výkon:    100 W 
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15. Bruska RYOBI EAG 2000 RS 
 
Bruska RYOBI EAG 2000 RS bude využita jednorázově během pokládání výztuží pro 
její případné úpravy a zkracování.  
 
 
Obr. 74 
 
 
 
Technické parametry 
Výkon:         2000W 
Volnoběžné otáčky:    6000 min-1 
Průměr kotouče:     230 mm 
Vřetenový závit:     M14 
Hmotnost:       6 kg 
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16. Motorová pila Husqvarna 235 E-SERIES včetně řetězu 
 
Motorová pila Husqvarna 235 E-SERIES bude použita na řezání a úpravu prvků potřebných 
na vytvoření bednění.  
 
 
                     Obr. 75 
Technické parametry 
Objem válce:     34,4 cm3 
Maximální výkon:   1,7 kW 
Délka lišty:     33 - 40 cm 
Hmotnost:       4,7 kg 
 
 
17. Ruční ohýbačka stavební oceli ST 1235 
 
Ruční ohýbačka stavební oceli ST 1235 bude využita jednorázově během armování pro 
případné úpravy výztuže ohýbáním.  
 
 
                     Obr. 76 
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Technické parametry 
Délka x Šířka:       250 x 250 mm 
Výška:          75 mm 
Délka páky od osy otáčení:   900 mm 
Max. rozměry ohýbané oceli:  tř. 10 a 11 
Ocel kruhová:       12 mm 
Hmotnost komplet:      12 kg 
 
 
 
18. Příklepový aku šroubovák MAKITA 8271 DWAET2 
 
Příklepový aku šroubovák bude sloužit při sestavování bednění. 
 
 
                    Obr. 77 
 
Technické parametry 
Otáčky:              0 - 1300 ot/min. 
Kroutící moment:           max. 30 Nm 
Max. průměr vrtání (zdivo/ocel/dřevo):  8/ 10 /25 mm 
Max. počet úderů:           19500 /min 
Hmotnost:             1,6 kg 
Akumulátor:             NiCd 
Kapacita akumulátoru:         2 Ah 
Napětí akumulátoru:         12 V 
 
 19. Svářecí agregát MIG 200P
 
Svářecí agregát MIG 200P SYN
konstrukcí. 
 
 
 
Technické parametry 
Napájecí napětí: 230 V / 50
Max. napájecí proud: 16
Svařovací proud: 10
Svařovací proud: 9
Rozměry (d x š x v): 470 x 210 x 380
Hmotnost (kg): 13,5
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 SYN 
 bude použit při svařování výztuže 
 
Obr. 78 
 
-60 Hz 
,0 A 
-200 A 
0 A 
 mm 
 kg 
železobetonových 
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20. Hladička betonu NTC PT 1200 
 
Hladička betonu bude sloužit pro konečnou úpravu betonu, zajistí rovinnost povrchu 
betonu. Používat se bude po dobu betonáže. 
 
 
                     Obr. 79 
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Obr. 80 
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VÝŠKOVÝ POMĚR JEŘÁBU A STAVBY  
(řez je veden kolmo na budovu – nejedná se o maximální rozměr) 
 
                       Obr. 81 
 
 
DOSAH 
JEŘÁBU 
14 m 16 m 18 m 20 m 22 m 24 m 
nosnost 4500 kg 4290 kg 3730 kg 3280 kg 2930 kg 2640 kg 
26 m 28 m 30 m 32 m 35 m 37 m 40 m 
2390 kg 2190 kg 2010 kg 1860 kg 1660 kg 1550 kg 1400 kg 
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KRITICKÝ BOD 
 
A = nejbližší břemeno 
 
 Bednící panel PERI: vzdálenost: 6 m    < 40 m 
                > 3 m 
hmotnost: 330 kg    < 4 500 kg  
 
=> VYHOVÍ 
 
KŘIVKA ÚNOSNOSTI JEŘÁBU: 
 
                       Obr. 82 
 
B = nejvzdálenější břemeno 
 
Bednící panel PERI: vzdálenost: 38 m   < 40 m 
hmotnost: 330 kg    < 1 400 kg  
 
=> VYHOVÍ 
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KŘIVKA ÚNOSNOSTI JEŘÁBU:
 
                     Obr. 83 
 
 
C = nejkritičtější břemeno (nejtěžší a nejvzdálenější) 
 
 Stavební buňka: vzdálenost: 28 m     < 40 m 
hmotnost: 1 870 kg     < 2 190 kg  
 
=> VYHOVÍ 
 
- 171 - 
 
KŘIVKA ÚNOSNOSTI JEŘÁBU:
 
                      Obr. 84 
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V tomto dokumentu jsou řešeny všechny důležité body dopravy čerstvé betonové směsi na 
staveniště autodomíchávačem Stetter Light Line AM 8 C. Bližší specifikace dopravního 
prostředku jsou v kapitole Návrh strojní sestavy. Betonová směs bude na místo staveniště 
dovážena z nedaleké betonárny CEMEX Czech Republic s.r.o. Řešený objekt se nachází 
v zastavěném centru města Olomouce, proto se autodomíchávač nevyhne trase ve středu 
města; z betonárny je ale trasa vedená po obchvatu. Celková trasa měří 5,7 km a 
předpokládaná doba jízdy je 15 minut s přihlédnutím na možné dopravní zdržení v centru. 
Níže je řešeno devět bodů zájmu, žádný z nich není považován za kritický. Na trase 
k betonárně se nachází jeden podjezd, výška autodomíchávače vyhovuje světlé výšce 
podjezdu na vyznačené trase. Trasa plně vyhovuje. 
 
Dopravní trasa autodomíchávače ze betonárny na stavbu: 
 
 
                          Obr. 85 
 
Trasa:  
Balcárkova – I. P. Pavlova – Hraniční – Brněnská – Wolkerova – Havlíčkova – tř. Svobody – 
tř. 17. Listopadu – U Reálky 
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BOD A: 
Betonárna CEMEX Czech Republic s.r.o. - Balcárkova 755, 779 00 Olomouc 
 
 
                        Obr. 86 
 
 
BOD B:  
Místo staveniště Slovanského gymnázia - tř. Jiřího z Poděbrad, 779 00 Olomouc 
 
 
                      Obr. 87 
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1. Výjezd z betonárny – ulice Balcárkova 
Komunikace v tomto místě vyhovuje potřebnému poloměru zakřivení 5m. 
 
                          Obr. 88 
 
2. Odbočka z ulice Balcárkova na ulici I.P.Pavlova 
Komunikace v tomto místě vyhovuje potřebnému poloměru zakřivení 5m. 
         
 
                         Obr. 89 
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3. Odbočka z ulice I.P.Pavlova na ulici Hraniční 
Komunikace v tomto místě vyhovuje potřebnému poloměru zakřivení 5m. 
 
                          Obr. 90 
 
4. Odbočka z ulice Hraniční na ulici Brněnskou 
Komunikace v tomto místě vyhovuje potřebnému poloměru zakřivení 5 m. 
 
                           Obr. 91 
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5. Podjezd pod mostem na silnici číslo 46 
Komunikace vyhovuje světlou výškou podjezdu, která je 4,9 m. 
 
                           Obr. 92 
 
 
                       Obr. 93 
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6. Odbočka z ulice Havlíčkova na tř. Svobody 
Komunikace v tomto místě vyhovuje potřebnému poloměru zakřivení 5 m. 
 
                          Obr. 94 
 
 
7. Odbočka z tř. Svobody na tř. 17. listopadu 
Komunikace v tomto místě vyhovuje potřebnému poloměru zakřivení 5 m. 
 
                          Obr. 95 
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8. Odbočka z tř. 17. listopadu na ulici U Reálky 
Komunikace v tomto místě vyhovuje potřebnému poloměru zakřivení 5 m. 
 
                           Obr. 96 
 
9. Příjezd z ulice U Reálky do prostoru staveniště 
Komunikace v tomto místě vyhovuje potřebnému poloměru zakřivení 5 m. 
 
                            Obr. 97 
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1. Vstupní kontrola 
 
1.1. Přejímka pracoviště po ukončení předchozí činnosti 
 
Musí být provedeno předání a převzetí pracoviště po stránce technické, bezpečnostní, 
ochrany zdraví a požární ochrany. 
Pracoviště musí být předáno před zahájením betonáže vyklizené a vybavené v 
dohodnutém stavu. 
Při přejímce pracoviště je nutno dbát na provedení: 
• cest pro přísun materiálu a pro přechody pracovníků 
• osvětlení, větrání spolu s celkovou ochranou před povětrnostními vlivy 
• dokončení konstrukcí 
Pro betonáž monolitických sloupů je nutno převzít vyčnívající trny z vodorovné 
konstrukce v souladu s projektovou dokumentací. 
 
1.2. Kontrola provedení předchozí technologické etapy 
 
Kontrola čistoty, rovinnosti, dovolené odchylky, polohy a délky trnů dle PD. Podklad 
pro provádění svislých nosných konstrukcí musí být očištěný od hrubých a prachových 
nečistot.  
 
Tolerance rovinnosti ploch: 
  < 1,0 m 1,0 – 4,0 m  4,0 – 10,0 10,0 – 16,0 m > 16,0 m 
Nedokončené povrchy stropů 4 6 12 15 20 
                           Tab. 14 
Pro vodorovné konstrukce se na každých 100 m2 plochy provede minimálně pět měření. 
Rovinnost povrchu se kontroluje na vztažnou vzdálenost 2 m. Odchylky místní rovinnosti 
se stanovují pomocí dvoumetrové latě se dvěma libelami, na jejíchž koncích jsou 
podložky o stejné výšce a půdorysné ploše. Měření odchylky se pak změří posuvným 
měřítkem. 
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1.3. Převzetí dodané ocelové výztuže 
 
Při prověřování jakosti dodávek oceli se kontrolují rozměry, povrch, provedení a 
dodržení předepsané průřezové plochy dodané výztužné ocele. Vykazuje-li dodaná ocel 
při vnější prohlídce zjevné povrchové vady (např. příčné nebo podélné trhliny, povrchové 
nerovnosti a vruby) musí být provedeny zkoušky mechanických vlastností. Vzorky musí 
být odebrány tak, aby obsahovaly nejnepříznivější zjištěné zjevné vady. Při kontrole 
výztužné ocele dodané s hutním atestem se na základě údajů atestu zjistí, zda výztužná 
ocel: 
• byla dodána s předepsaným stupněm prověření jakosti 
• podle výsledků zkoušek uvedených v atestu vyhověla ustanovením příslušných 
norem a předpisů jakosti.  
Výztužné ocele vyhovující oběma požadavkům se při prověřování jakosti dodávek ani při 
průkazních zkouškách výztuže do betonu nepodrobují zkouškám mechanických vlastností. 
Při dopravě výztuže na stavbu, při jejím zvedání a manipulaci, musí být s výztuží 
zacházeno tak, aby nedošlo k trvalému zdeformování, k porušení svarů a k poškození 
celých vyztužovacích prvků. Na povrchu výztuže nesmějí být uvolněné produkty koroze a 
škodlivé látky, které mohou nepříznivě působit na ocel, beton nebo na soudržnost mezi 
nimi. Jednotlivé pruty betonářských ocelí musí být pro zpracování na výztuž tak rovné, 
aby hotová výztuž odpovídala PD. 
 
1.4. Kontrola bednících dílců 
 
Kontrolujeme dodací list s objednacím a s dodávkou. Kontrolujeme množství a typ 
dovezeného materiálu dle dodacího listu. Vizuálně kontrolujeme rovinnost, hladkost, 
neporušenost jednotlivých dílu. 
 
1.5. Kontrola skladování materiálu 
 
Řešení skládky na staveništi musí vyhovovat těmto podmínkám: 
• Povrch skládky musí být odvodněn, urovnán a zpevněn tak, aby vyhovoval 
zatížení z ukládané konstrukce, montážních a přepravních prostředků a 
bezpečnostním předpisům a to min. s únosností 2,5 kg/cm2 
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• Skládka musí obsahovat volné manipulační plochy pro překládání skladového 
materiálu 
• Na skládkách materiálu musí být dodržena šířka manipulačního prostoru 
minimálně 750mm 
• Výztuž se na místo určení dopravuje tak, aby nemohla být transportem 
zkřivena nebo poškozena. Bude skladovaná na zpevněném a odvodněném 
povrchu chráněna před vnějšími vlivy plachtou, nejlépe však pod střechou na 
dřevěných hranolech (po 1 m), popř. deskách tak, aby docházelo k co 
nejmenšímu prohýbání výztuže. Výztuž bude řádně označena a stejné profily 
budou svázaný vázacím drátem. Při přebírání výztuže se zkontroluje její 
množství, profily a druh oceli. Výztuž není možné skladovat na ornici nebo 
navážce, hrozí riziko znečištění prutů a následného nespolupůsobeni s 
betonem. 
• Bednící dílce budou skladovány na zpevněném odvodněném podloží na volné 
skládce na paletách a paletových příložkách, ve kterých byly dovezeny od 
dodavatele. Při přebírání bednění bude taktéž zkontrolovaný typ, stav a počet 
bednících prvků. 
• Spodní hrana skladovaného ocelového materiálu musí být ve výši nejméně 
300 mm nad úrovní terénu. Výška proložení mezi skladovanou ocelovou 
konstrukcí musí být nejméně 100 mm s přihlédnutím k tvaru skladovaných 
dílců. Výška skladovaných ocelových konstrukcí může být nejvýše do 1600 
mm od úrovně terénu. 
• Keramické překlady se podle výrobce smějí skladovat do max. výšky 3,0 m. 
Překlady musejí být na sobě stohovány přesně ve svislici, aby nedocházelo k 
lokálnímu přetížení výrobků na rozích palet. Na poškozené palety s výrobky 
nebo na palety s poškozenými výrobky se nesmí stohovat další palety – hrozí 
naklonění a zřícení. 
 
O této kontrole bude proveden zápis do stavebního deníku. 
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1.6. Kontrola dodržení podmínek pro betonáž 
 
Tato kontrola je zaznamenávána hlavním stavbyvedoucím každý den realizace 
konstrukcí. Jedná se o zápis do stavebního deníku aktuálního počasí - povětrnostní 
podmínky, teplota. Ztížené klimatické podmínky ovlivní průběh výstavby (např. betonáž 
se zimními opatřeními). 
Pokud má být teplota vnějšího prostředí v době ukládání betonu nebo v období jeho 
ošetřování nižší než 0°C, musí se připravit předběžná opatření pro betonáž v mrazu a 
ochranu betonu proti poškození mrazem. Mezi tato opatření patří zahřívání složek betonu 
(kameniva a vody) nebo použití cementu lepší jakosti. 
Pokud má být teplota vnějšího prostředí v době ukládání betonu nebo v období jeho 
ošetřování vysoká, musí se připravit předběžná opatření na ochranu proti škodlivým 
účinkům těchto teplot. 
Při svařování musí být místo svařování i svářeč chráněni před deštěm, sněhem, větrem a 
mrazem. Svařovat při teplotách ovzduší pod 0°C se dovoluje jen výjimečně, provedou-li 
se uvedená opatření a předehřev materiálu nejméně na 70°C, a to i u ocelí, u nichž 
předehřev při teplotách nad 0°C není předepsán. 
 
2. Mezioperační kontrola 
 
2.1. Kontrola vytýčení ŽB monolitických zdí a sloupů 
 
• Kontroluje se podle PD správné výškové a polohové vytýčení bednění pro betonáž 
• Pro kontrolu přesnosti vytýčení se zřídí kontrolní body, z nichž se měřickými 
metodami zajišťuje a kontroluje, popřípadě koriguje jejich skutečná přesnost. 
Kontrolní body se vytýčí s přesností podle ČSN 73 0421. 
• Pro tato měření se navrhuje a při provádění se zajišťuje takový systém bodů a přímek, 
který bude spolehlivě zabezpečen proti zničení při provádění stavby a bude při měření 
přístupný. 
• Kontrola vytýčení se provádí opakovaným měřením (druhým vytýčením) 
výškopisných a polohopisných bodů s přibližně stejnou přesností anebo použitím 
kontrolních prvků. 
• Kontrola je součástí vytýčení a výsledek je vyrovnaná hodnota: 
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1) Kontrola se provádí stejným postupem se stejnými přístroji a pomůckami 
2) Kontrola se provádí jiným postupem s obdobnou přesností 
3) Pomocí kontrolních geometrických prvků, při tomto postupu se musí zajistit 
úplnost kontroly, např. zaměřením dalších geometrických prvků 
 
Mezní vytýčovací odchylky se předepisují ve vytýčovacích výkresech podle zásad ČSN 
EN ISO 6284. 
Poloha sloupů vzhledem k půdorysné osnově vztažných přímek nebo ke stranám 
podrobné vytyčovací sítě se kontroluje 100 mm nad úrovní hrubé podlahy, u sloupů v 
ose povrchových ploch, u stěn a osazených dílců 100 mm od svislých hran. 
 
   
               Obr. 98 
 
2.2. Kontrola armování ŽB zdí a sloupů 
 
Kontroluje se kvalita dodané výztuže, rovnost a čistota skladování. 
Před ukládáním výztuže na skládky je nutné zbavit ji nečistot, mastnoty a volné rzi. Nutné 
je kontrolovat, jestli dopravou a manipulací nedošlo k zakřivení a k deformaci výztužných 
vložek, které by ovlivnily únosnost konstrukce. Před uložením do bednění se musí 
zkontrolovat podle PD u betonářské výztuže druh ocele, velikost průměru, počet a délky 
prutů a tvar výztužných vložek, třmínků a háky. Do konstrukcí lze zabudovávat pouze 
betonářskou ocel, jejíž jakost je potvrzena hutním atestem. Před započetím betonování se 
musí zkontrolovat správnost polohy výztuže uložené do bednění nebo do formy a její 
zajištění podložkami, vyvěšením apod. 
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Mezní odchylky v uložení výztuže proti údajům v projektu nesmějí převyšovat tyto 
hodnoty: 
a) Poloha jednotlivých prutů výztuže, jakož i vzdálenost mezi jednotlivými nosnými 
pruty, mezi jednotlivými vrstvami výztuže při vyztužování v několika vrstvách 
nad sebou, mezi třmínky nosníků a sloupů, mezi rozdělovacími pruty jednoho 
směru a odchylky tloušťky krycí vrstvy betonu se nesmějí lišit od hodnot 
vyznačených, popř. předepsaných v PD více než o ± 20 %, nejvýše však o 30mm. 
b) Odchylky polohy styků a svarů podélných prutů ve směru jejich délky nesmějí 
překročit ± 30mm. 
c) Odchylky polohy os prutů v čelech svařovaných koster stykových na místě 
nesmějí překročit ± 5mm při průměru do 40mm, ± 10mm při průměru nad 40mm. 
 
Dále se kontroluje zda: 
o Výztuž není znečištěná olejem, mazivem, barvou nebo jinými škodlivými 
látkami 
o Výztuž je řádně svázána a je zajištěna proti posunutí během betonování 
o Mezi pruty je dostatečný prostot pro ukládání a zhutňování betonu 
Stříhání a ohýbání výztuže musí odpovídat projektové dokumentaci. Ohýbání se musí 
provádět stálou rychlostí. Není dovoleno ohýbání výztuže při teplotách nižších než -
5°C, stejně tak není dovoleno ohýbání prutů za tepla. 
 
Pruty se musí nastavovat přesahy, spojkami nebo svařováním podle předpisů platných 
v místě stavby. V pracovních spárách se musí zkontrolovat správné umístění 
vyčnívajících prutů pro stykování výztuže. Styk ocelových distančních vložek s 
povrchem betonu je dovolen jen v suchém prostředí, tj. při stupni vlivu prostředí X0. 
Shoda s požadavky na krycí vrstvu výztuže musí být prokázána pro každé jednotlivé 
měření. 
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                       Tab. 15 
2.3. Kontrola zhotoveného bednění 
 
Bednění musí udržet beton v požadovaném tvaru až do dosažení dostatečné pevnosti min. 
7 dní. Bednění a spoje mezi bednícími deskami nebo prkny musí být dostatečně těsné, aby 
se zabránilo ztrátě jemných částic. 
Před zahájením betonáže se musí zkontrolovat: 
o geometrie bednění 
o stabilita bednění 
o odstranění nečistot (prach, sníh, led nebo zbytky vázacího drátu) 
z částí, které se budou betonovat 
o úprava čel konstrukčních styků 
o odstranění vody ze dna bednění 
o příprava povrchu bednění 
o pracovní spáry musí být čisté 
Bednění a jeho podpory musí být zabezpečené proti uvolnění, posunutí, vybočení nebo 
borcení, a tak provedené, aby umožnilo postupné odbedňování a aby se dalo snadno a 
bezpečně odstranit bez poškození vybetonovaných konstrukcí. 
Velikost odchylek polohy, rozměrů a tvaru hotového bednění musí být voleny tak, aby 
nebyly překročeny mezní odchylky hotové betonové konstrukce. 
 
 Hodnoty mezních odchylek shody montážních značek při osazení dílců bednění: 
Druh dílce 
Uzavřené průřezy 
pro sloupy  
 
 
         
 
2.4. Kontrola čerstvého betonu
 
Přejímací kontrola má 
přepravníku.  
Při použití typového betonu se kontrolují u každé dodávky tyto údaje na dodacím listě: 
• jestli beton vyhovuje požadavku ČSN EN 206
• pevnostní třída betonu v tlaku 
• označení stupně v
• maximální jmenovitá mez frakce kameniva 
• stupeň obsahu chloridů 
• stupeň konzistence
 
Během vykládání se musí beton vizuáln
vzhled betonu podle zkušeností neobvyklý.
Čerstvý beton se kontroluje
provedeny před používáním nového betonu. Pr
jestliže nastane podstatná zm
požadavků, které byly podkladem pro p
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Ve vodorovné rovině 
V předepsané výškové
úrovni
δx 
δy 
 Osa                                         8
 
Horní hrana a)       ± 10
 
               
 
obsahovat kontrolu dodacího listu před vypušt
-1  
 
livu prostředí  
 
 
 
ě kontrolovat. Vykládání se musí zastavit, je
 
 na základě průkazních zkoušek. Tyto zkoušky musí být 
ůkazní zkoušky se musí opakovat, 
ěna buď u složek betonu, nebo u specifikovaných 
ředchozí výsledky. 
 
 
 
Svislost  
δz 
δhz 
δhy 
± h/200 
(max. 30)  
  Tab. 16 
ěním betonu z 
 
-li 
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Průkazní zkoušky se musí provádět pro čerstvý beton o teplotě 15 až 22 °C. Z každé 
dodávky se vyzkouší tři záměsi a z každé záměsi se odeberou minimálně tři zkušební 
tělesa. Výsledkem průkazní zkoušky betonu je průměrná pevnost záměsí. 
 
Kontroluje se: 
Předmět  Způsob  Požadavek  Kontrolní třída 1 
Dodací list pro  
transport beton 
Vizuální kontrola  
Shoda se  
specifikací 
Každá dodávka  
Konzistence 
betonu 
Vizuální kontrola 
Použití vhodné 
zkoušky konzistence  
1) 
Konzistence 
podle 
objednávky; 
shoda 
se stupněm 
konzistence  
1 zkouška na každý vzorek 
betonové směsi, 1 zkouška při 
každé podstatné změně 
zpracovatelnosti a nejméně 1 
zkouška za směnu; namátkově; 
pouze při pochybnosti  
Stejnorodost 
betonu  
Vizuální kontrola; 
zkouška porovnáním 
vlastností vzorků 
odebraných z různých 
částí záměsi  
3) 
Stejnorodý 
vzhled 
betonu; vzorky 
musí vykazovat 
stejné vlastnosti 4) 
Při pochybnosti 
Zkouška 
identity 
pro pevnost v 
tlaku  
Zkouška podle EN 
206-1 2) 
Shoda s 
pevnostní 
třídou v tlaku 2) 
Pro beton bez značky CE nebo 
jiné certifikace třetí stranou; při 
pochybnosti  
Obsah vzduchu 
Zkouška podle EN 
206-1 1) 
 na staveništi  
Shoda se 
specifikací  
Namátkově nejméně však 3-krát 
denně; podle projektové 
specifikace; při pochybnosti  
Jiné 
charakteristiky: 
Úprava 
konzistence 
Čas dodání 
Čas uložení  
Teplota  
3)  
Záznam 
 
Záznam 
Záznam 
Záznam  
3)  
Dávkování a druh 
přísady  
5) 
5) 
5) 
Každá dodávka 
 
Pokud se požaduje 
Pokud se požaduje 
Pokud se požaduje  
                        
Tab. 17
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1) Pro zkoušku identity musí být použito kritérium podle ENV 206-1 pro jednotlivý 
vzorek. 
2) Zkoušení identity pro pevnost, pokud se požaduje, např. pro betony bez značky 
CE nebo bez certifikace třetí stranou.  
3) Podle stanovených nebo dohodnutých norem.  
4) V mezích shodnosti zkoušky a dohodnutých tolerancí rozptylu.  
5) Podle EN 206-1 a projektové specifikace.  
 
Metoda zkoušení 
Mezní 
odchylky 
Sednutí kužele 
do 120mm  ± 20 mm 
nad 120mm  ± 30 mm 
Přístrojem VeBe a podle Skramtajeva  ± 25% 
                    Tab. 18 
 
2.5. Kontrola betonáže 
 
Beton se musí ukládat a zhutňovat tak, aby veškerá výztuž a zabetonované prvky byly 
řádně uloženy ve zhutněném betonu v mezích dovolených odchylek krytí a aby beton 
dosáhl stanovenou pevnost a trvanlivost. Beton se musí ukládat co možno nejblíže k jeho 
konečné poloze. Maximální shoz betonu nesmí přesáhnout výšku 1,5 m. 
Jestliže beton na povrchu předchozí vrstvy zatuhne před ukládáním a zhutněním další 
vrstvy, může se vytvořit špatné spojení vrstev. 
Během ukládání a zhutňování se musí minimalizovat segregace betonu a beton se musí 
chránit proti nepříznivému slunečnímu záření, silnému větru, mrazu, vodě, dešti a sněhu. 
Pokud teplota vnějšího prostředí klesne pod 5 °C, musí se zavést opatření pro betonáž v 
mrazu a to buď použitím cementu s vysokou počáteční pevností bez příměsi, nebo 
použitím vyšších pevnostních tříd betonů. Nebo také použitím betonů s obsahem 
plastifikační přísady urychlující tvrdnutí. Další z možností je ohřev betonové směsi k 
urychlení tuhnutí a tvrdnutí. 
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2.6. Kontrola hutnění 
 
Ukládání a zhutňování musí být tak rychlé, aby se zabránilo špatnému spojení vrstev a 
tak pomalé, aby se zabránilo nadměrnému sedání nebo přetěžování bednění. Vibrovat se 
musí systematicky ponorným vibrátorem po uložení betonu zahrnující převibrování 
předchozí vrstvy, dokud prakticky neustane vytlačování zadržovaného vzduchu. Musí se 
vyhýbat nadměrnému vibrování, které by mohlo nakypřit tenké povrchové vrstvy nebo 
způsobit segregaci betonu. 
Vpichy ponorných vibrátorů nesmí být umístěny vícekrát do stejného místa a vzdálenost 
sousedních ponorů nesmí převyšovat 1,4 násobek viditelného poloměru účinnosti 
vibrátoru. 
Tloušťka zhutňované vrstvy betonové směsi nesmí převyšovat 1,25 násobek délky 
pracovní části hlavice ponorného vibrátoru. Při zhutňování musí vibrátor proniknout do 
předchozí vrstvy do hloubky až 100 mm. Vpichy je nutno vést tak, aby nedocházelo ke 
styku vibrátoru s výztuží a bedněním. Rovněž vibrování prostřednictvím výztuže se 
nedovoluje. 
 
 
2.7. Kontrola technologické pauzy a ošetřování betonu 
 
Při ošetřování betonu se musí: 
1) odkryté plochy tuhnoucího a tvrdnoucího betonu chránit před vyplavováním cementu z 
čerstvého betonu vlivem deště a před mechanickým nebo chemickým poškozením 
2) uložený beton stále udržovat ve vlhkém stavu nejméně po dobu 7 dní a to 
následujícími způsoby: 
a) ponecháním bednění 
b) pokrytím povrchu betonu parotěsnými plachtami 
c) udržováním vlhkého povrchu betonu kropením. Tím se musí započít ihned, jakmile 
beton ztvrdl natolik, že nedochází k vyplavování cementu. Při teplotě prostředí pod 5 °C 
se však kropení, vlhčení ani zaplavování provádět nesmí. 
Jestliže jsou podmínky po celu dobu požadovaného ošetřovacího období takové, že 
rychlost vypařování z povrchu betonu je nízká, např. ve vlhkém, deštivém nebo mlhavém 
počasí, pak je dostatečné přírodní ošetřování. 
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Beton se musí ošetřovat tak dlouho, dokud pevnost povrchové vrstvy betonu nedosáhne 
nejméně 50 % stanovené pevnosti v tlaku. Teplota povrchu betonu nesmí klesnout pod 0 
°C, dokud povrch betonu nedosáhne pevnosti v tlaku, při které může odolávat mrazu bez 
poškození. 
Nejvyšší teplota betonu uvnitř betonované části nesmí přestoupit 65 °C. Teplota vody pro 
ošetřování betonu musí vyhovovat ČSN 73 2028 a její teplota smí být nejvýše o 10 °C 
nižší než je teplota povrchu betonové konstrukce. 
Umělé vysoušení povrchu tvrdnoucího betonu se smí provádět až v době, kdy beton 
dosáhne krychelné pevnosti odpovídající třídě betonu předepsané v projektové 
dokumentaci. 
Pokud klesne teplota pod 5 °C a konstrukce je již vybetonována, přijmou se opatření pro 
ochranu betonové konstrukce před mrazem. Musí se zabránit úniku hydratačního tepla 
zakrytím a izolováním konstrukce před mrazem např. polystyrenem nebo folií. 
 
Nejkratší doba ošetřování betonu pro st. vlivu prostředí dle EN 206-1 jiné než X0 a XC1: 
 
Teplota 
povrchu 
betonu t, °C 
Nejkratší doba ošetřování, dny1), 2) 
Vývoj pevnosti betonu (fcm2/fcm28) 
Rychlý r 
≥ 0,5 
Střední r 
= 0,3 
Pomalý r = 
0,15 
Velmi pomalý r < 
0,15 
t ≥ 25 1 1,5 2 3 
25 > t ≥ 15 1 2 3 5 
15 > t ≥ 10 2 4 7 10 
10 > t ≥ 53) 3 6 10 15 
                          
Tab. 19
 
1) Plus doba tuhnutí přesahující 5 hodin. 
2) Mezi hodnotami v řádcích je přípustná lineární interpolace. 
3) Pro teploty nižší než 5 °C se může doba ošetřování prodloužit o dobu rovnou trvání 
teploty nižší než 5 °C. 
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2.8. Odbednění 
 
Bednění se nesmí odstraňovat, dokud beton nedosáhne dostatečné pevnosti k unesení 
sebe sama tj. minimálně za 7 dní a to aby: 
• nedošlo k poškození povrchů při odbedňování 
• betonový prvek přenesl zatížení v tomto stádiu 
• nevznikly odchylky nad stanovené tolerance, způsobené pružným nebo 
nepružným chováním betonu 
Odbedňování se musí provádět takovým způsobem, který nevystaví konstrukci nárazu, 
přetížení nebo poškození. Při odbedňování a uvolňování monolitických konstrukcí se 
musí dodržet odbedňovací lhůty podle ustanovení: 
Odstraňování nenosných bočnic je dovoleno po 3 dnech. Přitom musí být beton ztvrdlý 
tak, aby nedošlo při odbedňování k porušení povrchu a hran konstrukce. 
Nosné bednění se smí odstranit u konstrukce, která přenáší ihned po odbednění plné 
zatížení, ve chvíli kdy krychelná pevnost betonu odbedňované konstrukce vyhoví z 
hlediska spolehlivosti ustanovení. 
Nosné bednění se smí odstranit v uvedených lhůtách až po sejmutí bočního bednění a po 
prohlídce odbedněných částí konstrukce. 
Dílce bednění odstraňované zdvihacím zařízením musí být před zdvihnutím odděleny od 
betonu. Zjištěné vady po odbednění se musí co nejdříve odstranit. 
Části konstrukce nezaplněné betonem narušující funkci konstrukce se vysekávají až na 
hutný beton, pečlivě očistí od uvolněných částí a před nanesením nového betonu 
důkladně provlhčí vodou. Tato místa se musí zaplnit pečlivě zhutněnou betonovou směsí 
podobného složení, jako se použila při betonování konstrukce nebo betonovou směsí 
vysokopevnostního cementu podle prověřeného postupu. Vzhledové kazy povrchu lze 
opravit cementovou maltou. 
Způsob odstranění závad v závažnějších případech, zvláště oprav nebo úprav betonové 
konstrukce nevyhovující požadavkům projektové dokumentace na spolehlivost musí být 
stanoven na základě odborného posouzení a vypracován a odsouhlasen projektantem. 
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2.9. Kontrola vytýčení os sloupů a průvlaků 
 
Kontrola vytyčení se provádí opakovaným měřením výškopisných a polohopisných bodů 
s přibližně stejnou přesností anebo použitím kontrolních prvků. 
Kontrola je součástí vytyčení a výsledek je vyrovnaná hodnota: 
• Kontrola se provádí stejným postupem se stejnými přístroji a pomůckami 
• Kontrola se provádí jiným postupem s obdobnou přesností 
• Pomocí kontrolních geometrických prvků, při tomto postupu se musí zajistit 
úplnost kontroly 
Mezní vytyčovací odchylky se předepisují ve vytyčovacích výkresech podle zásad ČSN 
EN ISO 6284. Osy sloupů musí být vytyčeny výškově, a směrově zaměřené v 
návaznosti na výchozí záměrné výškové a směrové body nebo na údaje uvedené v 
projektu. 
 
2.10. Otvory a překlady 
 
Kontrola měřením polohy a rozměrů otvoru včetně kontroly vodorovnosti parapetu u 
okenních otvorů. Rozměry pravoúhlých otvorů se kontrolují 100 mm od hran konstrukcí, 
popř. uprostřed jejich délky a výšky. 
Kontrola provádění překladů: 
• správnosti osazení 
• kontrola délek uložení 
• kontrola správného podepření překladu při provádění stěnové konstrukce nad 
překladem 
 
3. Výstupní kontrola 
 
3.1. Kontrola geometrie ŽB monolitických zdí a sloupů 
 
Svislost sloupů a stěn se kontroluje u konstrukcí 100 mm nad úrovní hrubé podlahy a 
100 mm pod úrovní stropu, u sloupů v osách povrchových ploch, u stěn 100 mm od 
svislých hran. Vodorovné vzdálenosti svislých povrchů konstrukcí se kontrolují v úrovni 
 100 mm nad hrubou podlahou a 100 mm od kout
pod stropem a uprostřed výšky st
 
 
 Dovolené odchylky příčného řezu:
 
         
 
 
   Dovolené odchylky pro povrchy a hrany:
Č. 
1 
         
 
 
 
 
 
 
Č. Druh odchylky 
1 
 
2 
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ů (délka a šířka), pop
ěny. 
 
               
 
Druh odchylky  Popis  
Dovolená odchylka 
 
Pro délky          
L < 1m 
Pro délky          
L > 1m  ale ne více než 20 mm 
               
 Popis  Dovolená odchylka 
a = rozměr 
příčného 
řezu  
Větší z: 0,04 nebo 10 mm, ale 
ne více
než 20 mm, ± 
  
Větší z: h/25  nebo b/25 mm, 
ale ne více než 30 mm, ± 
ř. ještě 100 mm 
Tab. 20 
∆ 
Třída 1 
8 mm 
  
8 mm/m  
 
 
Tab. 21 
∆ Třída 1  
 
 
 
  
  Dovolené odchylky pro polohu stěn a sloupů, vodorovné řezy:
 
 Č. 
1 
2 
3 
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Druh odchylky  Popis odchylka 
 
Poloha 
sloupu v 
půdorysu, 
vztažená k 
sekundárním  
přímkám 
 
Poloha stěny 
v půdorysu, 
vztažená k 
sekundární 
přímce  
 
Volný 
prostor mezi 
sousedními 
sloupy nebo 
stěnami.  
Větší z 
nebo ±L/600 
              Tab. 22
 
Dovolená 
∆ 
Třída 1  
±25 mm  
±25 mm  
±25 mm 
 
 
  
Dovolené svislé odchylky pro stěny a sloupy:
 
Č. Druh odchylky 
1 
2 
3 
4 
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 Popis odchylky 
 
Vychýlení sloupu v některé 
rovině v jednopodlažní nebo 
vícepodlažní budově. 
 
Odchylka mezi osami sloupů 
a stěn v jednotlivých 
patrech.  
 
Zakřivení sloupu mezi 
sousedními podlažími. 
 
Poloha sloupu nebo stěny v 
libovolné podlažní rovině 
vícepodlažní konstrukce od 
svislice jdoucí jejich středem 
v rovině základu. n je počet 
podlaží, kde n > 1  
               
Dovolená odchylka 
∆Třída 1  
Větší z h/300 nebo 
15 mm  
Větší z t/30 nebo 15 
mm  
Větší z h/300 nebo 
15 mm. 
Menší z 50 
mm nebo Σh 
(200 n 1/2) 
 Tab. 23 
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3.2. Kontrola trnů sloupů ze ŽB desky 
 
V pracovních sparách se zkontroluje správné umístění a délka vyčnívajících prutů pro 
stykování výztuže. 
 
3.3. Kontrola pevnosti betonu 
 
Kontrolu pevnosti betonu v konstrukci je třeba provést když: 
1) nevyhověly kontrolní zkoušky betonu, 
2) kontrola je nutná z technologických důvodů, např. pro stanovení technologické 
pevnosti, 
3) prokáže-li se, že beton nebyl v konstrukci zpracován a ošetřován podle ustanovení této 
normy a je ohrožena jeho jakost, popř. jsou-li jiné důvodné pochybnosti o jeho jakosti. 
Stanovení pevnosti betonu v konstrukci je možno provádět buď na tělesech vyjmutých 
z konstrukce zkouškou podle ČSN 73 1317 nebo nedestruktivní metodou podle ČSN 73 
1370 a ČSN 73 2011 a to např. metodami rezonančními, radiografickými, 
radiometrickými, ultrazvukově impulsovými atd. Počet odebraných těles na hodnocený 
celek betonu musí být takový, aby 1 zkušební těleso připadlo na 100 m3 betonu 
konstrukce, nejméně však 6 těles. 
Výsledkem zkoušky je pevnost jednoho zkušebního tělesa, přičemž každé zkušební těleso 
je zhotoveno ze vzorku betonové směsi z jiné záměsi. Výsledek žádné provedené 
zkoušky nesmí být pro hodnocení pevnosti betonu vyloučen. Při zkouškách pevnosti 
betonu se zjišťuje objemová hmotnost betonu, která se však neposuzuje, pokud není 
předepsána její hodnota v projektové dokumentaci. 
Posuzování shody pro pevnost v tlaku nebo příčném tahu se musí provést z výsledků 
zkoušek zkušebních těles odebraných během posuzovaného období, které nesmí být delší 
než posledních 12 měsíců. Shoda pevnosti betonu v tlaku a příčném tahu se posuzuje z 
výsledků zkoušek zkušebních těles zkoušených ve stáří 28 dnů. Shoda je potvrzena, 
jestliže obě kriteria uvedená v tabulce shody pro počáteční nebo průběžnou výrobu jsou 
splněna. Při zkoušení pevnosti betonu v tlaku v konstrukci je nutno pro posouzení 
pevnosti vycházet z geometrického rozmístění zkušebních míst v oblastech hodnoceného 
celku betonu, kde byly předběžnými zkouškami zjištěny nejmenší pevnosti betonu nebo v 
oblastech, kde lze nejmenší pevnost předpokládat. 
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Není-li jinou normou nebo jiným předpisem požadováno jinak, pevnost betonu 
v konstrukci vyhovuje, jestliže ve výše uvedených oblastech výsledná pevnost žádného 
zkušebního místa není menší než 85 % zaručené krychelné pevnosti betonu dané třídy a 
současně průměrná hodnota výsledných pevností z každých čtyř sousedních zkušebních 
míst hodnoceného celku betonu je nejméně rovna zaručené krychelné pevnosti betonu 
dané třídy. Jestliže beton nevyhoví těmto požadavkům, musí se spolehlivost konstrukce 
posoudit s ohledem na sníženou pevnost betonu. 
 
 
Kritéria shody pro pevnost v tlaku: 
Výroba 
Počet „n“ výsledků zkoušek  
pevnosti v tlaku ve skupině 
Kritérium 1  Kritérium 2  
Průměr „n“ výsledků  
zkoušek fcm 
 N/mm2 
Každý 
jednotlivý  
výsledek 
zkoušky fci 
N/mm2 
Počáteční 3 ≥ fck + 4  ≥ fck – 4 
Průběžná 15 ≥ fck + 1,48 σ  ≥ fck - 4 
                          Tab. 24 
 
 
      Kritéria shody pro pevnost v příčném tahu: 
Výroba 
Počet „n“ výsledků zkoušek  
pevnosti v tlaku ve skupině 
Kritérium 1  Kritérium 2  
Průměr „n“ výsledků  
zkoušek ftm 
 N/mm2 
Každý 
jednotlivý  
výsledek 
zkoušky fti 
N/mm2 
Počáteční 3 ≥ ftk + 0,5 ≥ fck – 0,5 
Průběžná 15 ≥ fck + 1,48 σ  ≥ fck - 0,5 
                            Tab. 25 
 
 
 
- 205 - 
 
3.4. Kontrola geometrie celku dle PD 
 
Při kontrolním měření dokončených konstrukcí se využije sekundární systém bodů a 
přímek vedených v těchto bodech vně nebo uvnitř budovy svisle nebo vodorovně. Takto 
lze měřit odchylky svislosti, polohy, výškových rozměrů a návaznosti. Při měření 
svislých rozměrů se výšky přenášejí od základní úrovně buď venku nebo uvnitř 
objektu. Pro měření se použijí přístroje a pomůcky s užitím polohovacích přípravků. Při 
měření polohy svislých konstrukcí ve vodorovné rovině se použijí vytyčené osy těchto 
konstrukcí. Měří se teodolitem nebo pásmem, přičemž délka měření pásmem by neměla 
být větší jak 30 m, vzdálenost teodolitu od pásma by neměla přesáhnout 40 m. To platí i 
pro měření na sekundárních přímkách. Svislost sloupů se ověřuje na hranách a osách 
povrchových ploch. Rozměry a tvary budov v půdorysu se kontrolují měřením délek stěn 
a sloupů v úrovni hrubé podlahy nadzemního podlaží na vnějším líci a měřením 
sevřených úhlů odsazených obrysů stěn v téže úrovni. 
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1. Vstupní kontrola 
 
1.1 Přejímka pracoviště po ukončení předchozí činnosti 
 
Musí být provedeno předání a převzetí pracoviště po stránce technické, bezpečnostní, 
ochrany zdraví a požární ochrany. Pracoviště musí být předáno vyklizené a vybavené 
v dohodnutém stavu. 
Při přejímce se prochází podmínky smlouvy o dílo, stav staveniště, výška oplocení a 
jeho poloha – to má zamezit vstup nepovolaných osob do ohrožených prostorů. V 
případě zjištění porušení je třeba inkriminované místo co nejdříve opravit. Z vnější 
strany oplocení instalovat informační tabuli. Dále se kontrolují inženýrské sítě, 
zpevněné plochy a umístění buněk. O převzetí pracoviště provede stavbyvedoucí zápis 
do stavebního deníku. 
 
Při přejímce pracoviště je nutno dbát na provedení: 
• cest pro přísun materiálu a pro přechody pracovníků 
• osvětlení, ochrana před povětrnostními vlivy 
• dokončení konstrukcí 
 
 
1.2 Kontrola provedení předchozí technologické etapy 
 
Především se kontrolují hlavní rozměry vytyčeného objektu. Kontrola čistoty, 
svislosti, dovolené odchylky, polohy a délky trnů dle PD a polohy, délky a čistoty 
kotvících prvků. 
 
Dovolené odchylky svislosti stěny: výška konstrukce 2,5 – 4m….odchylka + 8mm 
 
 
 
 
 
 
 
 Dovolené svislé odchylky pro stěny a sloupy:
Č. Druh odchylky 
1 
2 
3 
4 
        
 
Mezní odchylky rozměrů 
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 Popis odchylky 
 
Vychýlení sloupu v některé 
rovině v jednopodlažní nebo 
vícepodlažní budově. 
 
Odchylka mezi osami sloupů 
a stěn v jednotlivých 
patrech.  
 
Zakřivení sloupu mezi 
sousedními podlažími. 
 
Poloha sloupu nebo stěny v 
libovolné podlažní rovině 
vícepodlažní konstrukce od 
svislice jdoucí jejich středem 
v rovině základu. n je počet 
podlaží, kde n > 1  
               
konstrukčních celků: 
              Tab.
Dovolená odchylka 
∆Třída 1  
Větší z h/300 nebo 
15 mm  
Větší z t/30 nebo 15 
mm  
Větší z h/300 nebo 
15 mm. 
Menší z 50 
mm nebo Σh 
(200 n 1/2) 
Tab. 27 
 
 28 
- 213 - 
 
Kontrola vystupující výztuže 
Kontroluje se výztuž, která nám vystupuje nad základovou konstrukci. Tato kontrola 
probíhá vizuálně, je kontrolováno, zda výztuž není porušena (ohnuta nebo vytržena). 
Zdali je vystupující výztuž kompletní (vystupuje-li správný počet prutů o správném 
průměru) a zdali je její uspořádání shodné s projektovou dokumentací. Vystupující 
výztuž bude před připojením k výztuži sloupu zbavena mastnoty a povrchové rzi. 
 
1.3 Převzetí dodané ocelové výztuže 
 
Při prověřování jakosti dodávek armokošů, ocelových prutů a KARI sítí se kontrolují 
rozměry, povrch, provedení a vzdálenost žebírek a výstupků a dodržení předepsané 
průřezové plochy dodané výztužné ocele. Vykazuje-li dodaná ocel při vnější 
prohlídce zjevné povrchové vady (trhliny, povrchové nerovnosti a vruby) musí být 
provedeny zkoušky mechanických vlastností. Vzorky musí být odebrány tak, aby 
obsahovaly nejnepříznivější zjištěné zjevné vady. Při kontrole výztužné ocele dodané 
s hutním atestem se na základě údajů atestu zjistí, zda výztužná ocel: 
• byla dodána s předepsaným stupněm prověření jakosti 
• podle výsledků zkoušek uvedených v atestu vyhověla ustanovením 
příslušných norem a předpisů jakosti. 
Výztužné ocele vyhovující oběma požadavkům se při prověřování jakosti dodávek 
ani při průkazních zkouškách výztuže do betonu nepodrobují zkouškám 
mechanických vlastností. Při dopravě výztuže na stavbu, při jejím zvedání a 
manipulaci, musí být s výztuží zacházeno tak, aby nedošlo k trvalému zdeformování, 
k porušení svarů a k poškození jednotlivých vyztužovacích prvků. Na povrchu 
výztuže nesmějí být uvolněné produkty koroze a škodlivé látky, které mohou 
nepříznivě působit na ocel, beton nebo na soudržnost mezi nimi. 
 
1.4 Kontrola bednících dílců 
 
Kontrolujeme dodací list s objednacím a s dodávkou. Kontrolujeme množství a typ 
dovezeného materiálu dle dodacího listu. Vizuálně kontrolujeme rovinnost, hladkost, 
neporušenost jednotlivých dílu. 
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1.5 Kontrola skladování materiálu 
 
Řešení skládky na staveništi musí vyhovovat těmto podmínkám: 
• Povrch skládky musí být odvodněn, urovnán a zpevněn tak, aby vyhovoval 
zatížení z ukládané konstrukce, montážních a přepravních prostředků a 
bezpečnostním předpisům a to min. s únosností 2,5 kg/cm2 
• Skládka musí obsahovat volné manipulační plochy pro překládání skladového 
materiálu 
• Na skládkách materiálu musí být dodržena šířka manipulačního prostoru 
minimálně 750mm 
• Výztuž se na místo určení dopravuje tak, aby nemohla být transportem 
zkřivena nebo poškozena. Bude skladovaná na zpevněném a odvodněném 
povrchu chráněna před vnějšími vlivy plachtou, nejlépe však pod střechou na 
dřevěných hranolech (po 1 m), popř. deskách tak, aby docházelo k co 
nejmenšímu prohýbání výztuže. Výztuž bude řádně označena a stejné profily 
budou svázaný vázacím drátem. Při přebírání výztuže se zkontroluje její 
množství, profily a druh oceli. Výztuž není možné skladovat na ornici nebo 
navážce, hrozí riziko znečištění prutů a následného nespolupůsobeni s 
betonem. Sítě ve svitcích se doporučuje ukládat svisle. 
• Bednící dílce PERI budou skladovány na zpevněném odvodněném podloží na 
volné skládce na paletách a paletových příložkách, ve kterých byly dovezeny 
od dodavatele. Při přebírání bednění bude taktéž zkontrolovaný typ, stav a 
počet bednících prvků. 
 
O této kontrole bude proveden zápis do stavebního deníku. 
 
1.6 Kontrola dodržení podmínek pro betonáž 
 
Tato kontrola je zaznamenávána hlavním stavbyvedoucím každý den realizace 
konstrukcí. Jedná se o zápis do stavebního deníku aktuálního počasí - povětrnostní 
podmínky, teplota. Ztížené klimatické podmínky ovlivní průběh výstavby. 
Pokud má být teplota vnějšího prostředí v době ukládání betonu nebo v období jeho 
ošetřování nižší než 0°C, musí se připravit předběžná opatření pro betonáž v mrazu a 
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ochranu betonu proti poškození mrazem. Mezi tato opatření patří zahřívání složek 
betonu (kameniva a vody) nebo použití cementu lepší jakosti. 
Pokud má být teplota vnějšího prostředí v době ukládání betonu nebo v období jeho 
ošetřování vysoká, musí se připravit předběžná opatření na ochranu proti škodlivým 
účinkům těchto teplot. 
Při svařování musí být místo svařování i svářeč chráněni před deštěm, sněhem, větrem 
a mrazem. Svařovat při teplotách ovzduší pod 0°C se dovoluje jen výjimečně, 
provedou-li se uvedená opatření a předehřev materiálu nejméně na 70°C, a to i u ocelí, 
u nichž předehřev při teplotách nad 0°C není předepsán. 
 
2. Mezioperační kontrola 
 
2.1 Kontrola zhotoveného bednění 
 
• Bednění musí udržet beton v požadovaném tvaru až do dosažení dostatečné pevnosti 
min. 7 dní. Bednění a spoje mezi bednícími deskami nebo prkny musí být dostatečně 
těsné, aby se zabránilo ztrátě jemných částic. 
• Před zahájením betonáže se musí zkontrolovat: 
o geometrie bednění 
o stabilita bednění 
o odstranění nečistot (prach, sníh, led nebo zbytky vázacího drátu) 
z částí, které se budou betonovat 
o úprava čel konstrukčních styků 
o odstranění vody ze dna bednění 
o příprava povrchu bednění 
o pracovní spáry musí být čisté 
• Bednění a jeho podpory musí být zabezpečené proti uvolnění, posunutí, vybočení 
nebo borcení, a tak provedené, aby umožnilo postupné odbedňování a aby se dalo 
snadno a bezpečně odstranit bez poškození vybetonovaných konstrukcí. 
• Velikost odchylek polohy, rozměrů a tvaru hotového bednění musí být voleny tak, aby 
nebyly překročeny mezní odchylky hotové betonové konstrukce. 
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2.2 Kontrola vytýčení 
 
• Kontroluje se podle projektové dokumentace správné výškové a polohové vytýčení 
bednění pro betonáž. 
• Pro kontrolu přesnosti vytýčení se zřídí kontrolní body, z nichž se měřickými 
metodami zajišťuje a kontroluje, popřípadě koriguje jejich skutečná přesnost. 
Kontrolní body se vytýčí s přesností podle ČSN 73 0421. 
• Pro tato měření se navrhuje a při provádění se zajišťuje takový systém bodů a přímek, 
který bude spolehlivě zabezpečen proti zničení při provádění stavby a bude při měření 
přístupný. 
• Kontrola vytýčení se provádí opakovaným měřením (druhým vytýčením) 
výškopisných a polohopisných bodů s přibližně stejnou přesností anebo použitím 
kontrolních prvků. 
• Kontrola je součástí vytýčení a výsledek je vyrovnaná hodnota: 
o Kontrola se provádí stejným postupem se stejnými přístroji a pomůckami 
o Kontrola se provádí jiným postupem s obdobnou přesností 
o Pomocí kontrolních geometrických prvků, při tomto postupu se musí zajistit 
úplnost kontroly, např. zaměřením dalších geometrických prvků 
• Mezní vytýčovací odchylky se předepisují ve vytýčovacích výkresech podle zásad 
ČSN EN ISO 6284. 
 
2.3 Kontrola armatury 
 
• Kontroluje se kvalita dodané výztuže, rovnost a čistota skladování. 
• Před ukládáním výztuže na skládky je nutné zbavit ji nečistot, mastnoty a volné rzi. 
Nutné je kontrolovat, jestli dopravou a manipulací nedošlo k zakřivení a k deformaci 
výztužných vložek, které by ovlivnily únosnost konstrukce. Před uložením do bednění 
se musí zkontrolovat podle PD u betonářské výztuže druh ocele, velikost průměru, 
počet a délky prutů a tvar výztužných vložek, třmínků a háky. Do konstrukcí lze 
zabudovávat pouze betonářskou ocel, jejíž jakost je potvrzena hutním atestem. Před 
započetím betonování se musí zkontrolovat správnost polohy výztuže uložené do 
bednění nebo do formy a její zajištění podložkami, vyvěšením apod. 
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• Mezní odchylky v uložení výztuže proti údajům v projektu nesmějí převyšovat tyto 
hodnoty: 
o Poloha jednotlivých prutů výztuže, jakož i vzdálenost mezi jednotlivými 
nosnými pruty, mezi jednotlivými vrstvami výztuže při vyztužování 
v několika vrstvách nad sebou, mezi třmínky nosníků a sloupů, mezi 
rozdělovacími pruty jednoho směru a odchylky tloušťky krycí vrstvy 
betonu se nesmějí lišit od hodnot vyznačených, popř. předepsaných v PD 
více než o ± 20 %, nejvýše však o 30mm. 
o Odchylky polohy styků a svarů podélných prutů ve směru jejich délky 
nesmějí překročit ± 30mm. 
o Odchylky polohy os prutů v čelech svařovaných koster stykových na místě 
nesmějí překročit ± 5mm při průměru do 40mm, ± 10mm při průměru nad 
40mm. 
Dále se kontroluje zda: 
o Výztuž není znečištěná olejem, mazivem, barvou nebo jinými škodlivými 
látkami 
o Výztuž je řádně svázána a je zajištěna proti posunutí během betonování 
o Mezi pruty je dostatečný prostot pro ukládání a zhutňování betonu 
Stříhání a ohýbání výztuže musí odpovídat projektové dokumentaci. 
Musí být splněny následující požadavky: 
o Ohýbání se musí provádět stálou rychlostí 
o Není dovoleno ohýbání výztuže při teplotách nižších než -5°C, stejně tak není 
dovoleno ohýbání prutů za tepla. 
 
Pruty se musí nastavovat přesahy, spojkami nebo svařováním podle předpisů platných 
v místě stavby. V pracovních spárách se musí zkontrolovat správné umístění 
vyčnívajících prutů pro stykování výztuže. Styk ocelových distančních vložek s 
povrchem betonu je dovolen jen v suchém prostředí, tj. při stupni vlivu prostředí X0. 
Shoda s požadavky na krycí vrstvu výztuže musí být prokázána pro každé jednotlivé 
měření. 
 
  
        
 
 
2.4  Kontrola čerstvého betonu
 
Přejímací kontrola má obsahovat 
přepravníku.  
Při použití typového betonu se kontrolují u každé dodávky tyto údaje na dodacím listě: 
• jestli beton vyhovuje požadavku ČSN EN 206
• pevnostní třída betonu v tlaku 
• označení stupně vlivu prostředí 
• maximální jmenovitá mez frakce kameniva 
• stupeň obsahu chloridů 
• stupeň konzistence
 
Během vykládání se musí beton vizuáln
vzhled betonu podle zkušeností neobvyklý.
Čerstvý beton se kontroluje na základ
provedeny před používáním nového betonu. Pr
jestliže nastane podstatná zm
požadavků, které byly podkladem 
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kontrolu dodacího listu před vypušt
-1  
 
 
 
 
 
ě kontrolovat. Vykládání se musí zastavit, je
 
ě průkazních zkoušek. Tyto zkoušky musí být 
ůkazní zkoušky se musí opakovat, 
ěna buď u složek betonu, nebo u specifikovaných 
pro předchozí výsledky. 
  Tab. 29 
ěním betonu z 
 
-li 
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Obecně se musí průkazní zkoušky provádět pro čerstvý beton o teplotě 15 až 22 °C. 
Pro průkazní zkoušku jednotlivého betonu se musí vyzkoušet z každé jeho dodávky tři 
záměsi a z každé záměsi odebrat nejméně tři zkušební tělesa. 
Výsledkem průkazní zkoušky betonu je průměrná pevnost záměsí nebo dávek. 
 
Metoda zkoušení 
Mezní 
odchylky 
Sednutí kužele 
do 120mm  ± 20 mm 
nad 120mm  ± 30 mm 
Přítrojem VeBe a podle Skramtajeva  ± 25% 
                    Tab. 30 
  
 Zkouška sednutí kužele 
Provádí se zkouška rozlití betonu a čas T500 slouží k vyhodnocení schopnosti téct a 
rychlosti tečení samozhutnitelného betonu bez přítomnosti překážek. Tato zkouška je 
založena na zkoušce sednutí kužele, která je popsána v ČSN EN 12350-2.  
Princip zkoušky je takový, že se čerstvý beton vlije do kuželu, který se podle ČSN EN 
12350-2 používá pro zkoušku sednutí. Kužel se zvedne a měří se čas od chvíle, kdy se 
kužel začal zvedat až do chvíle, kdy se čerstvý beton rozteče do průměru 500 mm. To 
je čas T500. Po ukončení pohybu betonu je změřen největší průměr rozlití a průměr na 
něj kolmý. Jejich zprůměrováním získáme hodnotu rozlití kužele.  
Kužel bude položen na podkladní desce, vyrobené z ploché desky o velikosti alespoň 
900 x 900 mm, na kterou se umístí beton. Povrch desky má být plochý, hladký a 
nenasákavý. Minimální tloušťka 2 mm. Povrch desky musí odolávat vlivu 
cementového tmelu a musí být nerezavějící.  
 
Podkladní deska pro zkoušku rozlití kužele  
 
 Obr. 99 
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Připraví se kužel a podkladní deska podle ČSN EN 12350-2. Kužel se postaví na 
pokladní desku přesně na kruh o průměru 200mm. Na desce jej přidrží 
spolupracovník, který se postaví na stupačky nebo se použije zatěžovací objímka. Tím 
se zabrání úniku betonu zespodu kuželu. Kužel se vyplní betonem bez použití míchání 
nebo propichování. Z vrcholu kužele se odstraní přečnívající beton. Kužel nemá stát 
naplněný déle než 30 sekund. Během této doby se odstraní rozlitý beton z podkladní 
desky a zajistí navlhčení podkladní desky tak, aby na ní nezůstala přebytečná voda.  
Kužel se jedním plynulým pohybem zvedne svisle vzhůru tak, aby nebránil rozlévání 
betonu. Jakmile se kužel odlepí od podkladní desky, spustí se stopky (pokud byl 
požadován čas T500). Měří se čas - na nejbližší desetinu vteřiny až do chvíle, kdy beton 
dosáhne v nějakém místě kruhu o průměru 500 mm. Bez kontaktu s betonem či 
podkladní deskou se s přesností na 1 cm změří největší průměr rozlití a jako hodnota 
dm se zaznamená. Poté následuje měření průměru rozlití ve směru kolmém a 
zaznamená se jako dr, rovněž s přesností na 1 cm.  
 
Během nakládání, dopravy a skladování, tak i během dopravy na staveništi, se musí 
minimalizovat škodlivé změny čerstvého betonu, jako jsou segregace, odlučování 
vody, ztráta cementového tmelu nebo jiné změny. Při zkouškách identity se vzorky 
odebírají v místě dodávky. 
 
 
Kontroluje se: 
Předmět  Způsob  Požadavek  Kontrolní třída 1 
Dodací list pro  
transport beton 
Vizuální kontrola  
Shoda se  
specifikací 
Každá dodávka  
Konzistence 
betonu 
Vizuální kontrola 
Použití vhodné 
zkoušky konzistence  
1) 
Konzistence 
podle 
objednávky; 
shoda 
se stupněm 
konzistence  
1 zkouška na každý vzorek 
betonové směsi, 1 zkouška při 
každé podstatné změně 
zpracovatelnosti a nejméně 1 
zkouška za směnu; namátkově; 
pouze při pochybnosti  
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Stejnorodost 
betonu  
Vizuální kontrola; 
zkouška porovnáním 
vlastností vzorků 
odebraných z různých 
částí záměsi  
3) 
Stejnorodý 
vzhled 
betonu; vzorky 
musí vykazovat 
stejné vlastnosti 4) 
Při pochybnosti 
Zkouška 
identity 
pro pevnost v 
tlaku  
Zkouška podle EN 
206-1 2) 
Shoda s 
pevnostní 
třídou v tlaku 2) 
Pro beton bez značky CE nebo 
jiné certifikace třetí stranou; při 
pochybnosti  
Obsah vzduchu 
Zkouška podle EN 
206-1 1) 
 na staveništi  
Shoda se 
specifikací  
Namátkově nejméně však 3-krát 
denně; podle projektové 
specifikace; při pochybnosti  
Jiné 
charakteristiky: 
Úprava 
konzistence 
Čas dodání 
Čas uložení  
Teplota  
3)  
Záznam 
 
Záznam 
Záznam 
Záznam  
3)  
Dávkování a druh 
přísady  
5) 
5) 
5) 
Každá dodávka 
 
Pokud se požaduje 
Pokud se požaduje 
Pokud se požaduje  
                        
Tab. 31
 
1) Pro zkoušku identity musí být použito kritérium podle ENV 206-1 pro jednotlivý 
vzorek. 
2) Zkoušení identity pro pevnost, pokud se požaduje, např. pro betony bez značky 
CE nebo bez certifikace třetí stranou.  
3) Podle stanovených nebo dohodnutých norem.  
4) V mezích shodnosti zkoušky a dohodnutých tolerancí rozptylu.  
5) Podle EN 206-1:2000 a projektové specifikace.  
 
2.5 Kontrola betonáže 
 
Beton se musí ukládat a zhutňovat tak, aby veškerá výztuž a zabetonované prvky byly 
řádně uloženy ve zhutněném betonu v mezích dovolených odchylek krytí a aby beton 
dosáhl stanovenou pevnost a trvanlivost. Beton se má ukládat co možno nejblíže k 
jeho konečné poloze. A max. shoz betonu nesmí přesáhnout výšku 1,5 m. 
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Jestliže beton na povrchu předchozí vrstvy zatuhne před ukládáním a zhutněním další 
vrstvy, může se vytvořit špatné spojení vrstev. 
Během ukládání a zhutňování se musí minimalizovat segregace betonu. Během 
ukládání a zhutňování se musí beton chránit proti nepříznivému slunečnímu záření, 
silnému větru, mrazu, vodě, dešti a sněhu. 
Pokud teplota vnějšího prostředí klesne pod 5 °C, musí se zavést opatření pro betonáž 
v mrazu a to buďto použitím cementu s vysokou počáteční pevností bez příměsi a 
nebo použití vyšších pevnostních tříd betonů, nebo použití betonů s obsahem 
plastifikační přísady urychlující tvrdnutí. Další z možností je ohřev betonové směsi ke 
stejnému účelu urychlení tuhnutí a tvrdnutí čerstvého betonu. 
 
2.6 Kontrola hutnění 
 
Ukládání a zhutňování musí být tak rychlé, aby se zabránilo špatnému spojení vrstev a 
tak pomalé, aby se zabránilo nadměrnému sedání nebo přetěžování bednění. Vibrovat 
se musí systematicky ponorným vibrátorem po uložení betonu zahrnující převibrování 
předchozí vrstvy, dokud prakticky neustane vytlačování zadržovaného vzduchu. Musí 
se vyhýbat nadměrnému vibrování, které by mohlo nakypřit tenké povrchové vrstvy 
nebo způsobit segregaci betonu. 
Vpichy ponorných vibrátorů nesmí být umístěny vícekrát do stejného místa a 
vzdálenost sousedních ponorů nesmí převyšovat 1,4 násobek viditelného poloměru 
účinnosti vibrátoru. 
Tloušťka zhutňované vrstvy betonové směsi nesmí převyšovat 1,25 násobek délky 
pracovní části hlavice ponorného vibrátoru. Při zhutňování musí vibrátor proniknout 
do předchozí vrstvy do hloubky 50 až 100 mm. Vpichy je nutno vést tak, aby 
nedocházelo ke styku vibrátoru s výztuží a bedněním. Rovněž vibrování 
prostřednictvím výztuže se nedovoluje. 
Požaduje se zvláštní péče pro zajištění správného zhutňování v místech změn průřezů, 
v úzkých místech, u truhlíků pro vytvoření otvorů, v místech zhuštěné výztuže a u 
pracovních spár. 
Při zhutňování povrchovými vibrátory se postupuje v pruzích tak, aby se plochy 
účinnosti vibrátorů překrývaly o 100 až 200 mm. Zhutňovaná vrstva smí být jen tak 
tlustá, aby betonová směs byla použitým vibrátorem bezpečně zhutněna v celé 
tloušťce. 
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2.7 Kontrola technologické pauzy a ošetřování betonu 
 
Při ošetřování betonu se musí: 
1) odkryté plochy tuhnoucího a tvrdnoucího betonu chránit před vyplavováním 
cementu z čerstvého betonu (např. deštěm) a před mechanickým nebo chemickým 
poškozením; 
2) uložený beton stále udržovat ve vlhkém stavu nejméně po dobu 7 dní a to 
následujícími způsoby: 
a) ponecháním konstrukce v bednění; 
b) pokrytím povrchu betonu parotěsnými plachtami, které jsou zabezpečeny na 
hranách a spojích proti odkrytí; 
c) udržováním viditelně vlhkého povrchu betonu kropením. Tím se musí započít 
ihned, jakmile beton ztvrdl natolik, že nedochází k vyplavování cementu. Při teplotě 
prostředí pod 5 °C se však kropení, vlhčení ani zaplavování provádět nesmí. 
Beton se musí ošetřovat tak dlouho, dokud pevnost povrchové vrstvy betonu 
nedosáhne nejméně 50 % stanovené pevnosti v tlaku. Teplota povrchu betonu nesmí 
klesnout pod 0 °C, dokud povrch betonu nedosáhne pevnosti v tlaku, při které může 
odolávat mrazu bez poškození. 
Nejvyšší teplota betonu uvnitř betonované části nesmí přestoupit 65 °C. Teplota vody 
pro ošetřování betonu musí vyhovovat ČSN 73 2028 a její teplota smí být nejvýše o 10 
°C nižší než je teplota povrchu betonové konstrukce. 
Umělé vysoušení povrchu tvrdnoucího betonu se smí provádět až v době, kdy beton 
dosáhne krychelné pevnosti odpovídající třídě betonu předepsané v PD. Způsob sušení 
betonu musí být zvolen tak, aby nebyly zhoršeny předepsané vlastnosti betonu a 
betonové konstrukce. 
Pokud klesne teplota pod 5 °C a konstrukce je již vybetonována, přijmou se opatření 
pro ochranu betonové konstrukce před mrazem. Musí se zabránit úniku hydratačního 
tepla zakrytím a izolováním konstrukce před mrazem např. polystyrenem nebo folií. 
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Nejkratší doba ošetřování betonu pro st. vlivu prostředí dle EN 206-1 jiné než X0 a XC1: 
Teplota povrchu 
betonu (t), °C 
Nejkratší doba ošetřování, dny1), 2) 
Vývoj pevnosti betonu (fcm2/fcm28) 
Rychlý r ≥ 
0,5 
Střední r = 
0,3 
Pomalý r = 
0,15 Velmi pomalý r < 0,15 
t ≥ 25 1 1,5 2 3 
25 > t ≥ 15 1 2 3 5 
15 > t ≥ 10 2 4 7 10 
10 > t ≥ 53) 3 6 10 15 
                      
Tab. 32
 
1) Plus doba tuhnutí přesahující 5 hodin. 
2) Mezi hodnotami v řádcích je přípustná lineární interpolace. 
3) Pro teploty nižší než 5 °C se může doba ošetřování prodloužit o dobu rovnou trvání 
teploty nižší než 5 °C. 
 
2.8 Odbednění 
 
Bednění se nesmí odstraňovat, dokud beton nedosáhne dostatečné pevnosti k unesení 
sebe sama tj. min. za 7 dní a to aby: 
• nedošlo k poškození povrchů při odbedňování 
• betonový prvek přenesl zatížení v tomto stádiu 
• nevznikly odchylky nad stanovené tolerance, způsobené pružným chováním nebo 
dotvarováním betonu 
Odbedňování se musí provádět takovým způsobem, který nevystaví konstrukci nárazu, 
přetížení nebo poškození. 
Při odbedňování a uvolňování monolitických konstrukcí se musí dodržet odbedňovací 
lhůty podle ustanovení: 
Odstraňování nenosných bočnic je dovoleno po 3 dnech. Přitom musí být beton 
ztvrdlý tak, aby nedošlo při odbedňování k porušení povrchu a hran 
konstrukce. 
Nosné bednění se smí odstranit u konstrukce, která přenáší ihned po odbednění 
plné zatížení, ve chvíli kdy krychelná pevnost betonu odbedňované konstrukce 
vyhoví z hlediska spolehlivosti ustanovení. 
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Nosné bednění se smí odstranit ve výše uvedených lhůtách až po sejmutí bočního 
bednění a po prohlídce odbedněných částí konstrukce. Přitom se zvláštní pozornost 
věnuje všem jejím odbedněným nosným částem. 
Dílce bednění odstraňované zdvihacím zařízením musí být před zdvihnutím odděleny 
od betonu. Zjištěné vady po odbednění se musí co nejdříve odstranit po uvědomění 
investora. 
Části konstrukce nezaplněné betonem a štěrková hnízda narušující funkci konstrukce 
se vysekávají až na hutný beton, pečlivě očistí od uvolněných částí a před nanesením 
nového betonu důkladně provlhčí vodou. Tato místa se musí zaplnit pečlivě zhutněnou 
betonovou směsí podobného složení, jako se použila při betonování konstrukce nebo 
betonovou směsí z rychlovazného vysokopevnostního cementu podle prověřeného 
technologického předpisu. 
Vzhledové kazy povrchu lze opravit cementovou maltou nebo pačokem. 
Způsob odstranění závad v závažnějších případech, zvláště oprav nebo úprav betonové 
konstrukce nevyhovující požadavkům PD na spolehlivost musí být stanoven na 
základě odborného posouzení a vypracován a odsouhlasen projektantem. 
 
 
3. Výstupní kontrola 
 
3.1 Kontrola geometrie ŽB desky 
 
Tolerance vodorovnosti konstrukcí: 
Předmět  
Délka konstrukce v m 
< 4,0  4,0 - 8  8,0 - 16 > 16 
Stropy, průvlaky v jednom poli  6 8 15 20 
                          Tab. 33 
 
 
 
 
 
 
 
 Dovolené odchylky pro desky:
Č. Druh odchylky 
1 
2 
        
Vodorovnost podlah nebo stropů se kontroluje v průsečících čtvercové sítě odsazené od 
vodorovných hran podpůrné konstrukce o 100 mm. Průhyb se kontroluje nejméně 
uprostřed světlosti podpůrné konstrukce, popř. ještě v průsečících čtvercové sítě se 
stranami od 0,5 m do 3,0 m podle velikosti kontrolované plochy a požadované 
přesnosti. Čtvercová síť se volí rovnoběžně s přímkami půdorysné vztažné osnovy.
 
Tolerance rovinnosti rovinných ploch:
  
Nedokončené povrchy stropů 
          
Tolerance rovnoběžnosti protilehlých konstrukcí:
Předmět
Protilehlé stěny, průvlaky
        
Mezní odchylky pravoúhlosti nebo daného sevřeného úhlu:
Předmět
Sousední stěny, průvlaky 
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Popis 
odchylky 
Dovolená odchylka 
 
Vychýlení 
desky  
±(10 + L/500) mm 
 
Úrovně 
sousedních 
stropů a 
podpěr 
               
 
< 1,0 
m 
1,0 – 4,0 m 4,0 – 10,0  
10,0 
 4 6 12 
               
 
 
Délka konstrukce v m  
< 4,0  4,0 - 8  8,0-16
 10 12 20 
           Tab. 36 
 
 
Délka konstrukcí v m 
< 4,0  4,0 - 8  8,0-16
 ±4  ±6  ±8 
              Tab.
∆ 
Třída 1  
 
±15 mm  
  Tab. 34 
 
 
– 16,0 
m  
> 16,0 m 
15 20 
  Tab. 35 
 
 
 > 16  
±10  
 37 
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Vodorovnost překladů se kontroluje ve svislé rovině podélné osy konstrukcí v bodech 
ležících 100 mm od obou úložných hran podpůrné konstrukce. Průhyb se kontroluje 
uprostřed světlosti podpůrné konstrukce, a to shora nebo zdola. Místní rovinnost 
kontrolovaných rovinných ploch se kontroluje vzhledem ke kontrolním přímkám 
největší délky 2000 mm s odstupňováním míst měření po 500 mm. Polohu kontrolní 
přímky je možné volit i v libovolném místě kontrolované plochy, především v místech, 
kde lze podle vizuálního pozorování očekávat největší skutečné odchylky rovinnosti. 
 
3.2 Kontrola pevnosti betonu 
 
Kontrolu pevnosti betonu v konstrukci je třeba provést když: 
1) nevyhověly kontrolní zkoušky betonu, 
2) kontrola je nutná z technologických důvodů, např. pro stanovení technologické 
pevnosti, 
3) prokáže-li se, že beton nebyl v konstrukci zpracován a ošetřován podle ustanovení 
této normy a je ohrožena jeho jakost, popř. jsou-li jiné důvodné pochybnosti o jeho 
jakosti. 
Stanovení pevnosti betonu v konstrukci je možno provádět buď na tělesech 
vyjmutých 
z konstrukce zkouškou podle ČSN 73 1317 nebo nedestruktivní metodou podle ČSN 
73 1370 a ČSN 73 2011 a to např. metodami rezonančními, radiografickými, 
radiometrickými, ultrazvukově impulsovými atd. Počet odebraných těles na 
hodnocený celek betonu musí být takový, aby 1 zkušební těleso připadlo na 100 m3 
betonu konstrukce, nejméně však 6 těles. 
Výsledkem zkoušky je pevnost jednoho zkušebního tělesa, přičemž každé zkušební 
těleso je zhotoveno ze vzorku betonové směsi z jiné záměsi. Výsledek žádné 
provedené zkoušky nesmí být pro hodnocení pevnosti betonu vyloučen. 
Posuzování shody pro pevnost v tlaku nebo příčném tahu se musí provést z výsledků 
zkoušek zkušebních těles odebraných během posuzovaného období, které nesmí být 
delší než posledních 12 měsíců. Shoda pevnosti betonu v tlaku a příčném tahu se 
posuzuje z výsledků zkoušek zkušebních těles zkoušených ve stáří 28 dnů. Shoda je 
potvrzena, jestliže obě kriteria uvedená v tabulce shody pro počáteční nebo průběžnou 
výrobu jsou splněna. Při zkoušení pevnosti betonu v tlaku v konstrukci je nutno pro 
posouzení pevnosti vycházet z geometrického rozmístění zkušebních míst v oblastech 
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hodnoceného celku betonu, kde byly předběžnými zkouškami zjištěny nejmenší 
pevnosti betonu nebo v oblastech, kde lze nejmenší pevnost předpokládat. 
Není-li jinou normou nebo jiným předpisem požadováno jinak, pevnost betonu 
v konstrukci vyhovuje, jestliže ve výše uvedených oblastech výsledná pevnost 
žádného zkušebního místa není menší než 85 % zaručené krychelné pevnosti betonu 
dané třídy a současně průměrná hodnota výsledných pevností z každých čtyř 
sousedních zkušebních míst hodnoceného celku betonu je nejméně rovna zaručené 
krychelné pevnosti betonu dané třídy. Jestliže beton nevyhoví těmto požadavkům, 
musí se spolehlivost konstrukce posoudit s ohledem na sníženou pevnost betonu. 
 
Kritéria shody pro pevnost v tlaku: 
Výroba 
Počet „n“ výsledků zkoušek  
pevnosti v tlaku ve skupině 
Kritérium 1  Kritérium 2  
Průměr „n“ výsledků  
zkoušek fcm 
 N/mm2 
Každý 
jednotlivý  
výsledek 
zkoušky fci 
N/mm2 
Počáteční 3 ≥ fck + 4  ≥ fck – 4 
Průběžná 15 ≥ fck + 1,48 σ  ≥ fck - 4 
                        Tab. 38 
Kritéria shody pro pevnost v příčném tahu: 
Výroba 
Počet „n“ výsledků zkoušek  
pevnosti v tlaku ve skupině 
Kritérium 1  Kritérium 2  
Průměr „n“ výsledků  
zkoušek ftm 
 N/mm2 
Každý 
jednotlivý  
výsledek 
zkoušky fti 
N/mm2 
Počáteční 3 ≥ ftk + 0,5 ≥ fck – 0,5 
Průběžná 15 ≥ fck + 1,48 σ  ≥ fck - 0,5 
                           Tab. 39 
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1. Úvod 
 
Tato zpráva obsahuje zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při realizaci hrubé vrchní stavby 
Slovanského gymnázia. V následujícím textu jsou citovány nařízení vlády č. 591/2006, o 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a vyhláška č. 362/2005 
Sb., o práci ve výškách. 
 
Cílem plánu BOZP je zejména upozornit na nejzávažnější rizika co do stupně jejich možného 
výskytu, poškození a ohrožení zdraví a života, preventivně s nimi seznámit všechny účastníky 
stavby, na stavbě stanovit základní podmínky k zajištění pracovní bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci, požární ochrany a životního prostředí. A dále po celé období realizace 
projektu minimalizovat následující události:  
 
• havárie způsobující zranění osob 
• smrtelný úraz 
• časové ztráty v důsledku smrtelného úrazu 
• havárie způsobující škody na zařízení 
• časové ztráty v důsledku havárií 
• škody na životním prostředí 
• požár 
 
  
Platnost tohoto plánu se vztahuje na všechny zaměstnance stavby, kteří s tímto plánem musí 
být prokazatelně seznámeni. Tímto plánem jsou povinni se řídit i zaměstnanci jiných 
organizací, pracují-li v prostoru stavby nebo na jejích zařízeních a to v rozsahu, v jakém byli 
odpovědným vedoucím zaměstnancem pověřeni k výkonu činnosti a podílejí se na realizaci 
stavby. Každý pracovník, který se podílí na přípravě, organizaci, řízení a provádění 
stavebních prací, musí mít potřebné znalosti k zajištění bezpečnosti práce. Dodavatel 
stavebních prací je povinen všechny tyto pracovníky vyškolit, nebo zajistit jejich vyškolení, z 
předpisů k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, popřípadě prakticky zaučit, a to 
v rozsahu potřebném pro výkon jejich práce. Současně je jeho povinností ověřit jejich 
znalosti.  
V průběhu výstavby se dodavatel dále řídí požadavky bezpečnosti práce obsaženými v 
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technologickém postupu, návodem výrobců a řídícími dokumenty v oblasti bezpečnosti práce. 
Pracovníci musí mít odbornou a zdravotní způsobilost. Musí být také řádně poučeni z 
hlediska BOZP, vybaveni odpovídajícím nářadím a osobními ochrannými pomůckami podle 
charakteru jednotlivých prací a musí důsledně dodržovat zpracované technologické předpisy a 
pokyny svých nadřízených. 
 
2. BOZP na staveništi řešeného objektu 
 
Bezpečnost práce se řídí následujícími bezpečnostními předpisy: 
• zákon č. 262 / 2006 Sb. Zákoník práce,   
• zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 
při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) 
• nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky                
• nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích 
• nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání strojů a technických zařízení, 
• nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky 
poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, 
• nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí, 
• nařízení vlády č. 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění BOZP při práci v 
prostředí s nebezpečím výbuchu, 
• nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a 
pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy 
dopravními prostředky, 
• nařízení vlády č. 11/2002., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek 
a zavedení signálů, ve znění nařízení vlády č. 405/2004 Sb. 
 
Zákony a nařízení vlády platí pro bezpečnost práce a stanoví požadavky k zajištění 
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bezpečnosti práce a technických zařízení při přípravě a provádění stavebních, montážních a 
udržovacích prací a prací s nimi souvisejících. 
 
Zákon č. 309/2006 Sb. upravuje další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 
pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti o ochrany zdraví při práci). Zpracovává příslušné předpisy Evropských 
společenství a upravuje v návaznosti na zákoník práce další požadavky BOZP. Zákon 
obsahuje v úvodních ustanoveních požadavky na pracoviště a pracovní prostředí na staveništi 
a požadavky na výrobní a pracovní prostředky a zařízení. 
 
Konkrétní požadavky upravuje vláda nařízením č. 591/2006 v přílohách a 362/2006 část při 
pracích ve výškách. Vzájemné vztahy, závazky a povinnosti v oblasti bezpečnosti práce musí 
být mezi účastníky výstavby dohodnuty předem a musí být obsaženy v zápise o odevzdání 
pracoviště. 
 
Každý pracovník zúčastněný na výstavbě musí být průkazně proškolen a seznámen 
s bezpečnostními předpisy. Pracovníci zajišťující dopravu v prostorách staveniště musí být 
seznámeni s podmínkami provozu. Na pracoviště je pracovníkům zúčastněným na výstavbě 
povoleno vstupovat jen na základě oprávnění pro určené práce a s vědomím vedení stavby. 
Pracoviště musí být při práci mimo denní dobu řádně osvětleno. 
Pracovníci přítomni na stavbě jsou povinni používat předepsané ochranné pomůcky. 
Staveniště bude oploceno a ohraničeno, výkopy řádně osvětleny a zabezpečeny a staveniště 
musí být opatřeno výstražnými tabulkami. Při práci v ochranném pásmu inženýrských sítí 
musí být zajištěno jejich označení nebo vypnutí a zastavení. 
 
Při používání stroje a přístroje musí být dodrženy požadavky nařízení vlády č. 378/2001 Sb., 
kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických 
zařízení, přístrojů a nářadí. S tím souvisí kontroly a revize technických zařízení, včetně tzv. 
vyhrazených technických zařízení, např. zařízení elektrická, zdvihací, tlaková, plynová (tj. 
výtahy, jeřáby, rozvaděče aj.)  
 
Veškeré sociální, správní a provozní zařízení staveniště musí odpovídat základním 
hygienickým předpisům a směrnicím. 
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Lékařská péče bude zajištěna v jednotlivých zdravotních zařízeních u smluvních lékařů 
zaměstnanců. 
V rámci péče o pracující budou dodržovány: Zákon péče ozdraví, zákon proti znečištění 
ovzduší, vládní nařízení o jedech, vyhláška MZD ČR o hluku a vibraci, směrnice o pracovním 
prostředí, metodické opatření o měření škodlivin a další. 
 
 
Požární ochrana během výstavby 
 
Z hlediska požární ochrany jsou základními právními předpisy zákon č. 133/1985 Sb., o 
požární ochraně a vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a 
výkonu státního požárního dozoru (o požární prevenci). Podle ustanovení této vyhlášky platí, 
že všechna požárně bezpečnostní zařízení musí být revidována o požární ochraně. Podmínce o 
požární ochraně staveb podléhá také zařízení staveniště (dle ČSN 73 0802, 73 0821). 
Během výstavby jsou všichni účastníci povinni dodržovat všechna požární a bezpečnostní 
opatření na jednotlivých pracovních úsecích. Zejména tam, kde se předpokládá zvýšené 
požární nebezpečí (sváření, řezání apod.) 
Podmínce o požární ochraně staveb podléhají rovněž zařízení staveniště (např. dle ČSN 73 
0802 a ČSN 73 0821). Při výstavbě budou dodržovány tyto základní podmínky: 
• zabránit šíření požáru uvnitř objektů i mezi objekty 
• umožnit účinně zasáhnout hasičskému sboru 
• umožnit bezpečně evakuovat osoby a zařízení z ohroženého prostoru 
 
Staveniště v areálu Slovanského gymnázia Olomouc bude vybaveno 4ks práškovými hasicími 
přístroji (1ks bude umístěn u buněk zařízení staveniště, 1ks v blízkosti umístěných hlavního 
staveništního rozvaděče, 1ks u stavebního výtahu a jeřábu, 1ks bude uložen ve skladu a bude 
vydáván při provádění prací, u kterých hrozí nebezpečí vzniku požáru (např. svařování, 
řezání). 
Jako příjezdové cesty při požárním zásahu budou využity stávající komunikace a zpevněné 
plochy a následně případně vnitrostaveništní komunikace. Zásobování vodou při požáru bude 
zajištěno z požárních hydrantů. 
Osoby a zařízení vyskytující se na staveništi při případném požáru budou evakuovány na 
volné prostranství za hranice staveniště.  
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Telefonní čísla hasičů, policie a záchranné služby budou vyvěšeny v kanceláři 
stavbyvedoucího. 
Veškerý uskladněný hořlavý materiál na staveništi musí být označen výstražnou etiketou. V 
jeho blízkosti je zakázáno kouřit a manipulovat s otevřeným ohněm. 
Přístup k rozvodným zařízením elektrické energie a k uzávěrům vody a vytápění musí být 
volný a bezpečný. 
Dodavatel stavebních prací je povinen zabezpečit pravidelné školení zaměstnanců o požární 
ochraně. 
Při provádění hrubé vrchní stavby Slovanského nebude narušen stávající rozvod požární vody 
ani umístění venkovních hydrantů. Zdrojem požární vody pro staveniště je stávající rozvod 
vody před areálem Slovanského gymnázia, na který jsou napojeny venkovní podzemní 
požární hydranty. Tyto hydranty o min. DN 80mm jsou na potrubí min. DN100 mm o 
statickém přetlaku min. 0,5 MPa. Tyto hydranty jsou umístěny ve vzdálenosti max. 40m od 
staveniště. Potřeba vody a vzdálenosti požárních hydrantů je dána normou ČSN 73 0873 a je 
vyhovující. 
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Obecné požadavky 
 
I. Požadavky na zajištění staveniště 
 
1. Stavby, pracoviště a zařízení staveniště musí být ohrazeny nebo jinak zabezpečeny proti 
vstupu nepovolaných fyzických osob, při dodržení následujících zásad: 
a) staveniště v zastavěném území musí být na jeho hranici souvisle oploceno do výšky 
nejméně 1,8 m. Při vymezení staveniště se bere ohled na související přilehlé prostory a 
pozemní komunikace s cílem tyto komunikace, prostory a provoz na nich co nejméně narušit. 
Náhradní komunikace je nutno řádně vyznačit a osvětlit. 
d) nepoužívané otvory, prohlubně, jámy, propadliny a jiná místa, kde hrozí nebezpečí pádu 
fyzických osob, musí být zakryty, ohrazeny podle přílohy č. 3 části III. bodu 2. k tomuto 
nařízení nebo zasypány. 
2. Zhotovitel určí způsob zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných fyzických osob, 
zajistí označení hranic staveniště tak, aby byly zřetelně rozeznatelné i za snížené viditelnosti, 
a stanoví lhůty kontrol tohoto zabezpečení. Zákaz vstupu nepovolaným fyzickým osobám 
musí být vyznačen bezpečnostní značkou na všech vstupech, a na přístupových 
komunikacích, které k nim vedou. 
3. Nejsou-li požadavky na zabezpečení staveniště pro zrakově a pohybově postižené obsaženy 
v projektové dokumentaci, zajistí zhotovitel, aby náhradní komunikace a oplocení, popřípadě 
ohrazení staveniště na veřejných prostranstvích a veřejně přístupných komunikacích 
umožňovalo bezpečný pohyb fyzických osob s pohybovým postižením, jakož i se zrakovým 
postižením. 
4. Vjezdy na staveniště pro vozidla musí být označeny dopravními značkami, provádějícími 
místní úpravu provozu vozidel na staveništi. Zákaz vjezdu nepovolaným fyzickým osobám 
musí být vyznačen bezpečnostní značkou na všech vjezdech, a na přístupových komunikacích, 
které k nim vedou. 
5. Před zahájením prací v ochranných pásmech vedení, staveb nebo zařízení technického 
vybavení provede zhotovitel odpovídající opatření ke splnění podmínek stanovených 
provozovateli těchto vedení, staveb nebo zařízení, a během provádění prací je dodržuje. 
6. Po celou dobu provádění prací na staveništi musí být zajištěn bezpečný stav pracovišť a 
dopravních komunikací. 
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7. Přístup na jakoukoli plochu, která není dostatečně únosná, je povolen pouze, pokud je 
vhodným technickým zařízením nebo jinými prostředky zajištěno bezpečné provedení práce, 
popřípadě umožněn bezpečný pohyb po této ploše. 
8. Materiály, stroje, dopravní prostředky a břemena při dopravě a manipulaci na staveništi 
nesmí ohrozit bezpečnost a zdraví fyzických osob zdržujících se na staveništi, popřípadě jeho 
bezprostřední blízkosti. 
 
Staveniště bude proti vniknutí nepovolaných osob oploceno drátěným plotem do výšky 2 
m, vstup bude zabezpečen uzamykatelnou bránou. Vstupu nepovolaným osobám je 
zabráněno jasně viditelnými značkami a cedulemi VSTUP ZAKÁZÁN. Vjezd na 
staveniště nebude označen dopravními značkami, a to z důvodu, že se jedná o vjezd 
mimo pozemní komunikace. Bude zamezen vstup na jakoukoliv nedostatečně únosnou 
plochu. Na stavbě nebude ohrožena bezpečnost osob vlivem stavebních strojů a 
materiálů. 
 
 
II. Zařízení pro rozvod energie 
 
1. Dočasná zařízení pro rozvod energie na staveništi musí být navržena, provedena a 
používána takovým způsobem, aby nebyla zdrojem nebezpečí vzniku požáru nebo výbuchu; 
fyzické osoby musí být dostatečně chráněny před nebezpečím úrazu elektrickým proudem. 
Návrh, provedení a volba dočasného zařízení pro rozvod energie a ochranných zařízení musí 
odpovídat druhu a výkonu rozváděné energie, podmínkám vnějších vlivů a odborné 
způsobilosti fyzických osob, které mají přístup k součástem zařízení. Rozvody energie, 
existující před zřízením staveniště, musí být identifikovány, zkontrolovány a viditelně 
označeny. 
2. Dočasná elektrická zařízení na staveništi musí splňovat normové požadavky a musí být 
podrobována pravidelným kontrolám a revizím ve stanovených intervalech. Hlavní vypínač 
elektrického zařízení musí být umístěn tak, aby byl snadno přístupný, musí být označen a 
zabezpečen proti neoprávněné manipulaci a s jeho umístěním musí být seznámeny všechny 
fyzické osoby zdržující se na staveništi. Pokud se na staveništi nepracuje, musí být elektrická 
zařízení, která nemusí zůstat z provozních důvodů zapnuta, odpojena a zabezpečena proti 
neoprávněné manipulaci. 
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3. Pokud nelze nadzemní elektrické vedení přesunout mimo staveniště nebo je odpojit od 
zdroje elektrického proudu, je nutno zabránit vjezdu dopravních prostředků a pojízdných 
strojů do ochranného pásma. Nelze-li provoz dopravních prostředků a pojízdných strojů pod 
vedením vyloučit, je nutno umístit závěsné zábrany a náležitá upozornění. 
 
Rozvody elektrické energie na staveništi nebudou zdrojem vzniku požáru, budou 
splňovat veškeré normy. 
 
III. Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 
 
1. Pohyblivá nebo pevná pracoviště nacházející se ve výšce nebo hloubce musí být pevná a 
stabilní s ohledem na: 
a) počet fyzických osob, které se na nich současně zdržují, 
b) maximální zatížení, které se může vyskytnout, a jeho rozložení, 
c) povětrnostní vlivy, kterým by mohla být vystavena. 
2. Nejsou-li podpěry nebo jiné součásti pracovišť dostatečně stabilní samy o sobě, je třeba 
stabilitu zajistit vhodným a bezpečným ukotvením, aby se vyloučil nežádoucí nebo 
samovolný pohyb celého pracoviště nebo jeho části. 
3. Zhotovitel zajišťuje provádění odborných prohlídek pracoviště způsobem a v intervalech 
stanovených v průvodní dokumentaci, vždy však po změně polohy a po mimořádných 
událostech, které mohly ovlivnit jeho stabilitu a pevnost. 
4. Zhotovitel skladuje materiál, nářadí a stroje podle přílohy č. 3 části I k tomuto nařízení a 
podle pokynů výrobce a v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a požadavky na 
organizaci práce a pracovních postupů stanovenými v příloze č. 3 k tomuto nařízení tak, aby 
nevzniklo nebezpečí ohrožení fyzických osob, majetku nebo životního prostředí. 
5. Zhotovitel přeruší práci, jakmile by její další pokračování vedlo k ohrožení životů nebo 
zdraví fyzických osob na staveništi nebo v jeho okolí, popřípadě k ohrožení majetku nebo 
životního prostředí vlivem nepříznivých povětrnostních vlivů, nevyhovujícího technického 
stavu konstrukce nebo stroje, živelné události, popřípadě vlivem jiných nepředvídatelných 
okolností. Důvody pro přerušení práce posoudí a o přerušení práce rozhodne fyzická osoba 
pověřená zhotovitelem. 
6. Při přerušení práce zajistí zhotovitel provedení nezbytných opatření k ochraně bezpečnosti 
a zdraví fyzických osob a vyhotovení zápisu o provedených opatřeních. 
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7. Dojde-li v průběhu prací ke změně povětrnostní situace nebo geologických, 
hydrogeologických, popřípadě provozních podmínek, které by mohly nepříznivě ovlivnit 
bezpečnost práce zejména při používání a provozu strojů, zajistí zhotovitel bez zbytečného 
odkladu provedení nezbytné změny technologických postupů tak, aby byla zajištěna 
bezpečnost práce a ochrana zdraví fyzických osob. Se změnou technologických postupů 
zhotovitel neprodleně seznámí příslušné fyzické osoby. 
8. V místech s nebezpečím výbuchu, zasypání, otravy, utonutí, pádu z výšky nebo do hloubky 
zajišťuje zhotovitel, aby fyzické osoby pracující na takovém pracovišti osamoceně byly 
seznámeny s pravidly dorozumívání pro případ nehody a stanoví účinnou formu dohledu pro 
potřebu včasného poskytnutí první pomoci. 
 
Nestabilní konstrukce jako například lešení budou vždy dostatečně ukotveny k nosné a 
stabilní konstrukci. Při možném ohrožení života či zdraví se okamžitě přeruší práce. 
Prohlídky pracoviště budou prováděny pravidelně během celé výstavby. Všichni 
pracovníci na stavbě budou seznámeni s pravidly bezpečnosti a s technologickými 
postupy. 
 
 
Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při provozu a používání 
strojů a nářadí na staveništi 
 
I. Obecné požadavky na obsluhu strojů 
 
1. Před použitím stroje zhotovitel seznámí obsluhu s místními provozními a pracovními 
podmínkami majícími vliv na bezpečnost práce, jimiž jsou zejména únosnost půdy, přejezdů a 
mostů, sklony pojezdové roviny, uložení podzemních vedení technického vybavení, 
popřípadě jiných podzemních překážek, umístění nadzemních vedení a překážek. 
2. Při provozu stroje obsluha zajišťuje stabilitu stroje v průběhu všech pracovních činností 
stroje. Je-li stroj vybaven stabilizátory, táhly nebo závěsy, jsou v pracovní poloze nastaveny v 
souladu s návodem k používání a zajištěny proti zaboření, posunutí nebo uvolnění.  
3. Pokud je u stroje předepsáno zvláštní výstražné signalizační zařízení, je signalizováno 
uvedení stroje do chodu zvukovým, případně světelným výstražným signálem. Po výstražném 
signálu uvádí obsluha stroj do chodu až tehdy, když všechny ohrožené fyzické osoby opustily 
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ohrožený prostor; není-li v průvodní dokumentaci stroje stanoveno jinak, je prostor ohrožený 
činností stroje vymezen maximálním dosahem jeho pracovního zařízení zvětšeným o 2 m. 
4. Pokud je stroj používán na pozemní komunikaci a je vybaven zvláštním výstražným 
světlem oranžové barvy, řídí se jeho činnost zvláštními právními předpisy.  
6. Stroje, při jejichž činnosti vznikají vibrace, lze používat jen takovým způsobem a na 
takových staveništích, kde nehrozí nebezpečné přenášení vibrací působících škody na 
blízkých stavbách, výkopech, podzemním vedení, zařízení, a podobně. 
 
Obsluha stroje bude seznámena s provozními a pracovními podmínkami a musí mít 
oprávnění k manipulaci s příslušným strojem. Při použití autočerpadla je nutné, aby byl 
stroj zajištěn stabilizátory. Pracovníci musí být seznámeni s podmínkami bezpečnosti 
práce. Při manipulaci je nutno kontrolovat manipulační prostor, aby nedošlo například 
k uvolnění břemene z jeřábu. 
 
II. Míchačky 
 
1. Před uvedením do provozu musí být míchačka řádně ustavena a zajištěna v horizontální 
poloze. 
2. Míchačka smí být plněna pouze při rotujícím bubnu. 
3. Při ručním vhazování složek směsi do míchačky lopatou je zakázáno zasahovat do 
rotujícího bubnu. 
4. Buben míchačky není dovoleno čistit za chodu nářadím nebo předměty drženými v ruce. 
Konce ručního nářadí nesmí být vkládány do rotujícího bubnu. 
5. Obsluha nevstupuje do prostoru ohroženého pohybem násypného koše. Při opravách, 
údržbě a čištění míchaček vybavených násypným košem je dovoleno vstoupit pod koš jen 
tehdy, je-li koš bezpečně mechanicky zajištěn v horní poloze řetězem, hákem, vzpěrou nebo 
jiným ochranným prostředkem. 
6. Vstupovat na konstrukci míchačky se smí jen tehdy, je-li stroj odpojen od přívodu 
elektrické energie. 
 
Stavbyvedoucí zodpovídá za bezpečnostní opatření při práci s míchačkou. Nebude se 
vstupovat na konstrukci míchačky ani do prostoru ohroženého pohybem koše. 
 
IV. Dopravní prostředky pro přepravu betonových a jiných směsí 
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1. Před jízdou, zejména po ukončení plnění nebo vyprazdňování přepravního zařízení, 
zkontroluje řidič dopravního prostředku, dále jen vozidla, zajištění výsypného zařízení v 
přepravní poloze, popřípadě je v této poloze v souladu s návodem k používání zajistí. 
2. Při přejímce a při ukládání směsi musí být vozidlo umístěno na přehledném a dostatečně 
únosném místě bez překážek ztěžujících manipulaci a potřebnou vizuální kontrolu. 
 
Při ukládání směsi bude vozidlo stát na zpevněném štěrkovém loži.   
 
 VI.  Čerpadla směsi a strojní omítačky 
 
1. Potrubí, hadice, dopravníky, skluzné a vibrační žlaby a jiná zařízení pro dopravu betonové 
směsi musí být vedeny a zajištěny tak, aby nezpůsobily přetížení nebo nadměrné namáhání, 
například lešení, bednění, stěny výkopu nebo konstrukčních částí stavby. 
2. Víko tlakové nádoby nelze otvírat, pokud nebyl přetlak uvnitř nádoby zrušen podle návodu 
k používání, například odvzdušňovacím ventilem. 
3. Vyústění potrubí na čerpání směsi musí být spolehlivě zajištěno tak, aby riziko zranění 
fyzických osob následkem jeho nenadálého pohybu vlivem dynamických účinků dopravované 
směsi bylo minimalizováno. 
4. Při používání stříkací pistole strojní omítačky má obsluha stabilní postavení. Při strojním 
čerpání malty musí být zajištěn vhodný způsob dorozumívání mezi fyzickými osobami 
provádějícími nanášení malty a obsluhou čerpadla. 
5. Strojní zařízení pro povrchové úpravy není dovoleno čistit a rozebírat pod tlakem. 
6. Pro dopravu směsí k čerpadlu musí být zajištěn bezpečný příjezd nevyžadující složité a 
opakované couvání vozidel. 
7. Při provozu čerpadel není dovoleno 
a) přehýbat hadice, 
b) manipulovat se spojkami a ručně přemisťovat hadice a potrubí, nejsou-li pro to 
konstruovány, 
c) vstupovat na konstrukci čerpadla a do nebezpečného prostoru u koncovky hadice. 
8. Pojízdné čerpadlo musí být umístěno tak, aby obslužné místo bylo přehledné a v prostoru 
manipulace s výložníkem a potrubím se nenacházely překážky ztěžující tuto manipulaci. 
- 243 - 
 
9. Při použití děleného výložníku musí být autočerpadlo umístěno tak, aby je nebylo nutno 
zbytečně přemísťovat a aby byla dodržena bezpečná vzdálenost od okrajů výkopů, podpěr 
lešení a jiných překážek. 
10. V pracovním prostoru výložníku autočerpadla se nikdo nezdržuje. 
11. Výložník autočerpadla nelze používat ke zdvihání a přemísťování břemen. 
12. Manipulace s rozvinutým výložníkem (výložníková ramena s potrubím a hadicemi) smí 
být prováděna jen při zajištění stability autočerpadla sklápěcími a výsuvnými opěrami 
(stabilizátory) v souladu s návodem k používání. 
13. Přemisťovat autočerpadlo lze jen s výložníkem složeným v přepravní poloze. 
 
Autočerpadlo Stetter Light Line AM 8 C přijede na staveniště po příjezdové 
komunikaci, která je dostatečně široká vzhledem k rozměrům navrženého vozidla. 
Následně bude autočerpadlo zabezpečeno stabilizátory. V pracovním prostoru výložníku 
se nebude nikdo zdržovat. Pracovníci nebudou vstupovat na konstrukci čerpadla ani do 
prostoru u koncovky hadice. 
 
IX. Vibrátory 
 
1. Délka pohyblivého přívodu mezi napájecí jednotkou a částí vibrátoru, která je držena v 
ruce nebo je ručně provozována, musí být nejméně 10 m. Totéž platí o délce pohyblivého 
přívodu mezi napájecí jednotkou a motorovou jednotkou, jestliže motorová jednotka je mezi 
napájecí jednotkou a částí vibrátoru drženou v ruce. 
2. Ponoření vibrační hlavice ponorného vibrátoru a její vytažení ze zhutňovaného betonu se 
provádí jen za chodu vibrátoru. Ohebný hřídel vibrátoru nesmí být ohýbán v oblouku o 
menším poloměru, než je stanoveno v návodu k používání. 
 
Stavbyvedoucí dohlédne na správné použití vibrátoru. 
 
XI. Stavební elektrické vrátky 
 
1. Stanoviště obsluhy musí být umístěno tak, aby nebylo ohroženo břemenem nebo nosným 
lanem a aby z něho bylo vidět na všechna nakládací a vykládací místa, není-li vzájemné 
dorozumívání mezi obsluhou a fyzickou osobou na nakládacím, popřípadě vykládacím místě 
zajištěno signalizačním zařízením. 
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2. Vrátek musí být umístěn v bezpečné vzdálenosti od svislé dráhy přepravovaného břemene, 
chráněn před ostatním provozem na staveništi a řádně ukotven, popřípadě stabilizován. 
Nestanoví-li výrobce v návodu k používání jinak, nesmí být hmotnost zátěže použité pro 
stabilizaci vrátku menší než dvojnásobek jeho nosnosti. 
3. Kladku je nutno osadit tak, aby její osa byla kolmá na směr navíjení lana, a nejvýše do 
takové polohy, aby při nejnižší poloze břemene zůstaly na bubnu vrátku ještě nejméně 3 
závity lana. 
4. Vrátek nelze používat, není-li zajištěno že se jeho chod samočinně zastaví, jakmile se 
závěsný hák svou nejvyšší částí přiblíží na stanovenou bezpečnou vzdálenost k pevné 
překážce, například kladce nebo tělesu vrátku. Nestanoví-li výrobce jinak, nastaví se tato 
bezpečná vzdálenost na 0,3 m. 
5. V místě odebírání nebo nakládání materiálu ve výšce je zajištěna ochrana fyzických osob 
proti pádu z výšky. Pokud by střední tyč zábradlí nebo zarážka u podlahy znemožňovaly 
bezpečnou manipulaci s přepravovaným břemenem, lze je v nezbytném rozsahu vynechat, 
popřípadě odstranit. Postup podle zvláštního právního předpisu tím není dotčen 
6. Vrátek nelze uvést do provozu, dokud nebyl po dokončení jeho montáže, včetně závěsné 
konstrukce kladky, předán a zhotovitelem převzat do provozu a dokud o tomto předání a 
převzetí nebyl učiněn zápis. 
7. Před uvedením vrátku do chodu se obsluha přesvědčí, zda se nikdo nezdržuje v prostoru 
ohroženém pádem břemene. 
8. Při provozu vrátku není dovoleno 
a) zatěžovat vrátek nad jeho nosnost, 
b) přepravovat břemena, která svými rozměry ohrožují okolí, pokud nejsou provedena 
náležitá bezpečnostní opatření, 
c) zdvihat břemena šikmým tahem, 
d) opustit stanoviště obsluhy vrátku, je-li břemeno zavěšeno na háku, 
e) zavěšovat břemeno na špičku háku, 
f) zdržovat se pod zavěšeným břemenem a v jeho nebezpečné blízkosti, 
g) usměrňovat rukama nebo nohama navíjení lana na buben vrátku, 
h) pokračovat v práci s vrátkem, utvoří-li se na laně smyčka nebo uzel a dojde-li k vysmeknutí 
lana z drážky kladky, 
i) dopravovat břemena, hrozí-li nebezpečí poškození nosného lana nebo vázacích prostředků, 
j) způsobovat rázy při spouštění nebo tahu břemene, 
k) zdvihat břemena zasypaná, přimrzlá nebo přilnutá, 
- 245 - 
 
l) provádět změny na brzdách, které by mohly ohrozit bezpečnost fyzických osob, 
m) používat elektrický vrátek pro zdvihání výtahové plošiny ve vodítkách, pokud nejsou 
splněny technické požadavky platné pro uvedení stavebních plošinových výtahů do provozu. 
9. Vrátek smí být použit pro vlečení, jen pokud je k tomu upraven a pokud je 
a) tomu přizpůsoben kryt navíjecího bubnu, 
b) instalováno zařízení pro správné ukládání lana při navíjení na buben, 
c) ovládání vrátku zařízeno tak, že při uvolnění tlačítka určeného pro uvedení vrátku do chodu 
se chod vrátku zastaví. 
10. Ve zhotovitelem určených intervalech provede obsluha vrátku nebo fyzická osoba určená 
zhotovitelem prohlídku vrátku, lana a úvazku podle návodu k používání nebo pokynů pro 
obsluhu. 
 
Střešní vrátek musí být pevně ukotven a v bezpečné vzdálenosti od břemene. Obsluha se 
musí přesvědčit, že se nikdo nepohybuje v prostoru ohroženém pádem břemene. Vrátek 
nebude zatěžován břemenem větším, než 500 kg, což je jeho nosnost. Stavbyvedoucí 
dohlédne na správné používání střešního vrátku. 
 
XIV. Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a ukončení práce 
 
1. Obsluha stroje zaznamenává závady stroje nebo provozní odchylky zjištěné v průběhu 
předchozího provozu nebo používání stroje a s případnými závadami je řádně seznámena i 
střídající obsluha. 
2. Proti samovolnému pohybu musí být stroj po ukončení práce zajištěn v souladu s návodem 
k používání, například zakládacími klíny, pracovním zařízením spuštěným na zem nebo 
zařazením nejnižšího rychlostního stupně a zabrzděním parkovací brzdy. Rovněž při přerušení 
práce musí být stroj zajištěn proti samovolnému pohybu alespoň zabrzděním parkovací brzdy 
nebo pracovním zařízením spuštěným na zem. 
3. Po ukončení práce a při jejím přerušení musí být proti samovolnému pohybu zajištěno i 
pracovní zařízení stroje jeho spuštěním na zem nebo umístěním do přepravní polohy, ve které 
se zajistí v souladu s návodem k používání. 
4. Obsluha stroje, která se hodlá vzdálit od stroje tak, že nemůže v případě potřeby okamžitě 
zasáhnout, učiní v souladu s návodem k používání opatření, která zabrání samovolnému 
spuštění stroje a jeho neoprávněnému užití jinou fyzickou osobou, jako jsou uzamknutí 
kabiny a vyjmutí klíče ze spínací skříňky nebo uzamknutí ovládání stroje. 
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5. Stroj musí být odstaven na vhodné stanoviště, kde nezasahuje do komunikací, kde není 
ohrožena stabilita stroje a kde stroj není ohrožen padajícími předměty ani činností prováděnou 
v jeho okolí. 
 
Při přerušení nebo ukončení práce se strojem bude stroj zajištěn ruční brzdou, aby 
nedošlo k nežádoucímu pohybu. Dále bude zabráněno neoprávněnému užití jinou 
fyzickou osobou tím, že se uzamkne ovládání stroje. Obsluha stroje bude písemně 
zaznamenávat závady stroje. Stroj bude v případě odstavení odstaven tak, aby nebyla 
ohrožena jeho stabilita. 
 
 
XV. Přeprava strojů 
 
1. Přeprava, nakládání, skládání, zajištění a upevnění stroje nebo jeho pracovního zařízení se 
provádí podle pokynů a postupů uvedených v návodu k používání. Není-li postup při přepravě 
stroje a jeho pracovního zařízení uveden v návodu k používání, stanoví jej zhotovitel v 
místním provozním bezpečnostním předpise. 
5. Dopravní prostředek musí být při nakládání a skládání stroje postaven na pevném 
podkladu, bezpečně zabržděn a mechanicky zajištěn proti nežádoucímu pohybu. 
  
Při přepravě musí být stroj bezpečně zabržděný. Stavbyvedoucí dohlédne na správnost 
přepravy strojů.  
 
 
Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 
 
I. Skladování a manipulace s materiálem 
 
1. Bezpečný přísun a odběr materiálu musí být zajištěn v souladu s postupem prací. Materiál 
musí být skladován podle podmínek stanovených výrobcem, přednostně v takové poloze, ve 
které bude zabudován do stavby. 
2. Zařízení pro vybavení skládek, jakými jsou opěrné nebo stabilizační konstrukce, musí být 
řešena tak, aby umožňovala skladování, odebírání nebo doplňování prvků a dílců v souladu s 
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průvodní dokumentací bez nebezpečí jejich poškození. Místa určená k vázání, odvěšování a 
manipulaci s materiálem musí být bezpečně přístupná.  
3. Skladovací plochy musí být rovné, odvodněné a zpevněné. Rozmístění skladovaných 
materiálů, rozměry a únosnost skladovacích ploch včetně dopravních komunikací musí 
odpovídat rozměrům a hmotnosti skladovaného materiálu a použitých strojů. 
4. Materiál musí být uložen tak, aby po celou dobu skladování byla zajištěna jeho stabilita a 
nedocházelo k jeho poškození. Podložkami, zarážkami, opěrami, stojany, klíny nebo 
provázáním musí být zajištěny všechny prvky, dílce nebo sestavy, které by jinak byly 
nestabilní a mohly se například převrátit, sklopit, posunout nebo kutálet. 
5. Prvky, které na sebe při skladování těsně doléhají a nejsou vybaveny pro bezpečné 
uchopení například oky, háky nebo držadly, musí být vždy vzájemně proloženy podklady. 
Jako podkladů není dovoleno používat kulatinu ani vrstvené podklady tvořené dvěma nebo 
více prvky volně položenými na sebe. 
9. Sypké hmoty v pytlích se ručně ukládají do výšky nejvýše 1,5 m a při mechanizovaném 
skladování, jsou-li na paletách, do výšky nejvýše 3 m. Nejsou-li okraje hromad zajištěny 
například opěrami nebo stěnami, musí být pytle uloženy v bezpečném sklonu a vazbě tak, aby 
nemohlo dojít k jejich sesuvu. 
14. Prvky a dílce pravidelných tvarů mohou být při mechanizovaném ukládání a odběru 
ukládány nejvýše však do výšky 4 m, pokud výrobce nestanoví jinak a za podmínky, že není 
překročena únosnost podloží a že je zajištěna bezpečná manipulace s nimi. 
15. Upínání a odepínání prvků, dílců a sestav musí být prováděno ze země nebo z bezpečných 
podlah tak, že nejsou upínány nebo odepínány ve větší pracovní výšce než 1,5 m. Upínání a 
odepínání prvků, dílců a sestav ze žebříků lze provádět pouze podle stanoveného 
technologického postupu. 
16. S odpady je nutno nakládat v souladu s požadavky stanovenými zvláštním právním 
předpisem. 
 
Materiál bude skladován na zpevněné ploše na dřevěných paletách přednostně v takové 
poloze, v jaké bude zabudován do stavby. Skladovací plochy budou rovné, odvodněné a 
zpevněné. Částečně bude ponechána asfaltová plocha a stávající travnatá plocha bude 
zpevněna štěrkem. Při manipulaci s materiálem nesmí dojít k jeho poškození. Upínání a 
odepínání prvků bude prováděno ze země nebo bezpečných podlah. 
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II. Betonářské práce a práce související 
 
1) Bednění 
1. Bednění musí být těsné, únosné a prostorově tuhé. Bednění musí být v každém stadiu 
montáže i demontáže zajištěno proti pádu jeho prvků a částí. Při jeho montáži, demontáži a 
používání se postupuje v souladu s průvodní dokumentací výrobce a s ohledem na bezpečný 
přístup a zajištění proti pádu fyzických osob. Podpěrné konstrukce bednění, jako jsou stojky a 
rámové podpěry, musí mít dostatečnou únosnost a být úhlopříčně ztuženy v podélné, příčné i 
vodorovné rovině. 
2. Podpěrné konstrukce musí být navrženy a montovány tak, aby je bylo možno při 
odbedňování postupně odstraňovat a uvolňovat bez nebezpečí. 
3. Únosnost podpěrných konstrukcí a bednění musí být doložena statickým výpočtem 
s výjimkou prvků bez konstrukčního rizika. 
4. Před zahájením betonářských prací musí být bednění jako celek a jeho části, zejména 
podpěry, řádně prohlédnuty a zjištěné závady odstraněny. O předání a převzetí hotové 
konstrukce bednění a její kontrole provede fyzická osoba pověřená zhotovitelem k řízení 
betonářských prací písemný záznam. 
 
Bednění bude dostatečně únosné a prostorově tuhé. Musí být sestavováno tak, aby bylo 
možno po určité době částečné odbednění. Před zahájením betonáže musí být bednění 
zkontrolováno. Nutno dodržovat postup sestavení bednění dle podkladů výrobce a 
technologického postupu. 
 
2) Přeprava a ukládání betonové směsi 
1. Při přečerpávání betonové směsi do přepravníků nebo zásobníků a při jejím ukládání do 
konstrukce je nutno pracovat z bezpečných pracovních podlah, popřípadě plošin, aby byla 
zajištěna ochrana fyzických osob zejména proti pádu z výšky nebo do hloubky, proti zavalení 
a zalití betonovou směsí. Nelze-li taková místa zřídit, zajistí zhotovitel ochranu fyzických 
osob jinými prostředky stanovenými v technologickém postupu, jako jsou osobní ochranné 
pracovní prostředky proti pádu nebo ochranný koš. 
2. Zhotovitel zajistí provádění kontroly stavu podpěrné konstrukce bednění v průběhu 
betonáže. Zjištěné závady musí být bezodkladně odstraňovány.  
3. Dopravuje-li se betonová směs do místa ukládání čerpadlem, zhotovitel stanoví a zajistí 
způsob dorozumívání mezi fyzickou osobou provádějící ukládání a obsluhou čerpadla.  
- 249 - 
 
 
Betonáž bude probíhat přímo ze stropní konstrukce, popř. z montážní plošiny. Budou 
jasně stanovená pravidla dorozumívání mezi obsluhou čerpadla a pracovníkem, který 
bude betonovou směs ukládat. 
 
3) Odbedňování 
1. Odbedňování nosných prvků konstrukcí nebo jejich částí, u nichž při předčasném 
odbednění hrozí nebezpečí zřícení nebo poškození konstrukce, smí být zahájeno jen na pokyn 
fyzické osoby určené zhotovitelem.  
2. Hrozí-li při odbedňování konstrukcí nebezpečí pádu z výšky nebo do hloubky, dodržuje 
zhotovitel bližší požadavky zvláštního právního předpisu. Žebřík lze při odbedňovacích 
pracích používat pouze do výšky 3 m odbedňované konstrukce nad pracovní podlahou a za 
předpokladu, že se neuvolňují ani neodstraňují nosné části bednění a stabilita žebříku není 
závislá na demontovaných částech bednění a podpěr. 
3. Ohrožený prostor odbedňovacích prací je nutno zajistit proti vstupu nepovolaných 
fyzických osob.  
4. Součásti bednění se bezprostředně po odbednění ukládají na určená místa tak, aby nebyly 
zdrojem nebezpečí úrazu a nepřetěžovaly konstrukci.  
 
Odbedňování nosných konstrukcí může být zahájeno pouze na pokyn oprávněné osoby. 
Bednící prvky se okamžitě po odbednění uloží na skladovací plochy na staveništi. 
Ohrožený prostor bude zajištěn proti vstupu nepovolaných osob. Při odbedňování se 
bude postupovat podle technologického předpisu. 
 
 
4) Práce železářské 
1. Prostory, stroje, přípravky a jiná zařízení pro výrobu armatury musí být uspořádány tak, 
aby fyzické osoby nebyly ohroženy pohybem materiálu a jeho ukládáním.  
2. Při stříhání několika prutů současně musí být pruty zajištěny v pevné poloze konstrukcí 
stroje nebo vhodnými přípravky.  
3. Při stříhání a ohýbání prutů nesmí být stroj přetěžován. Pruty musí být upevněny nebo 
zajištěny tak, aby nemohlo dojít k ohrožení fyzických osob.  
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Délky prutů budou upravovány za pomocí elektrické brusky RYOBI EAG a ohýbány 
ruční ohýbačkou. Pruty budou zajištěny, aby nedošlo k ohrožení zdraví pracovníků. 
 
 
III. Zednické práce 
 
1. Stroje pro výrobu, zpracování a přepravu malty se na staveništi umísťují tak, aby při 
provozu nemohlo dojít k ohrožení fyzických osob.  
2. Při činnostech spojených s nebezpečím odstříknutí vápenné malty nebo mléka je nutno 
používat vhodné osobní ochranné pracovní prostředky. Vápno se nesmí hasit v úzkých a 
hlubokých nádobách.  
3. Materiál připravený pro zdění musí být uložen tak, aby pro práci zůstal volný pracovní 
prostor široký nejméně 0,6 m.  
4. Na právě vyzdívanou stěnu se nesmí vstupovat nebo ji jinak zatěžovat, a to ani při 
provádění kontroly svislosti zdiva a vázání rohů. 
5. Osazování konstrukcí, předmětů a technologických zařízení do zdiva musí být z hlediska 
stability zdiva řešeno v projektové dokumentaci, nejedná-li se o předměty malé hmotnosti, 
které stabilitu zdiva zjevně nemohou narušit. Osazené předměty musí být připevněny nebo 
ukotveny tak, aby se nemohly uvolnit ani posunout.  
4. Na pracovištích a přístupových komunikacích, na nichž jsou fyzické osoby vykonávající 
zednické práce vystaveny nebezpečí pádu z výšky nebo do hloubky, popřípadě nebezpečí 
propadnutí nedostatečně únosnou konstrukcí, zajistí zhotovitel dodržení bližších požadavků 
stanovených zvláštním právním předpisem.  
 
Budou dodrženy výše uvedené zásady při vykonávání zednických prací. 
 
IV. Svařování 
 
1. Při svařování zhotovitel zajistí dodržení podmínek požární bezpečnosti stanovených 
zvláštním právním předpisem.  
2. Svářečské pracoviště, včetně ochranného pásma pod pracovištěm ve výšce stanoveného 
podle zvláštního právního předpisu, je nutno zabezpečit proti vstupu nepovolaných fyzických 
osob a označit bezpečnostními značkami; při svařování elektrickým obloukem na přechodném 
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pracovišti je nutno přijmout opatření k ochraně fyzických osob v jeho okolí před účinky 
záření oblouku.  
3. Nelze-li při pracích ve výšce zajistit svářeči stabilní a bezpečnou polohu jiným způsobem 
než osobními ochrannými pracovními prostředky proti pádu, musí tyto prostředky být 
chráněny proti propálení.  
4. Zhotovitel zajistí, aby svařování neprováděly fyzické osoby, které nejsou odborně 
způsobilé podle zvláštního právního předpisu. 
 
Budou dodrženy zásady svařování a použity ochranné pracovní prostředky. Svářečské 
pracoviště bude zabezpečeno proti vstupu nepovolaných osob. Svařování bude provádět 
pouze oprávněná osoba. 
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Vyhláška č.362/2005 Sb., požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při nebezpečí pádu  
Další požadavky na způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel 
povinen zajistit při práci ve výškách a nad volnou hloubkou, a na bezpečný provoz a 
používání technických zařízení poskytovaných zaměstnancům pro práci ve výškách a nad 
volnou hloubkou  
 
I. Zajištění proti pádu technickou konstrukcí  
 
1. Způsob zajištění a rozměry technických konstrukcí (dále jen „konstrukce“) musejí 
odpovídat povaze prováděných prací, předpokládanému namáhání a musí umožňovat 
bezpečný průchod. Výběr vhodných přístupů na pracoviště ve výšce musí odpovídat četnosti 
použití, požadované výšce místa práce a době jejího trvání. Zvolené řešení musí umožňovat 
evakuaci v případě hrozícího nebezpečí. Pohyb na pracovních podlahách a dalších plochách 
ve výšce a přístupy k nim nesmí vytvářet žádná další rizika pádu.  
2. V závislosti na způsobu zajištění a typu konstrukce musí být přijata odpovídající opatření 
ke snížení rizik spojených s jejím používáním. Volné okraje musí být zajištěny osazením 
konstrukce ochrany proti pádu vhodně uspořádané, dostatečně vysoké a pevné k zabránění 
nebo zachycení pádu z výšky. Při použití záchytných konstrukcí je nutno dbát na zamezení 
úrazů zaměstnanců při jejich zachycení. Konstrukce ochrany proti pádu může být přerušena 
pouze v místech žebříkových nebo schodišťových přístupů.  
3. Požadavky na uspořádání, montáž, demontáž, zajištění stability a únosnosti, na používání a 
kontrolu konstrukce jsou obsaženy v průvodní, popřípadě provozní dokumentaci.  
4. Zábradlí se skládá alespoň z horní tyče (madla) a zarážky u podlahy (ochranné lišty) o 
výšce minimálně 0,15 m. Je-li výška podlahy nad okolní úrovní větší než 2 m, musí být 
prostor mezi horní tyčí (madlem) a zarážkou u podlahy zajištěn proti propadnutí osob 
osazením jedné nebo více středních tyčí, případně jiné vhodné výplně, s ohledem na místní a 
provozní podmínky. Za dostatečnou se považuje výška horní tyče (madla) nejméně 1,1 m nad 
podlahou, nestanoví-li zvláštní právní předpisy jinak. 
5. Jestliže provedení určité pracovní operace vyžaduje dočasné odstranění konstrukce ochrany 
proti pádu, musí být po dobu provádění této operace přijata účinná náhradní bezpečnostní 
opatření. Práce ve výškách a nad volnou hloubkou nesmí být zahájena, dokud nejsou tato 
opatření provedena. Bezprostředně po dočasném přerušení nebo ukončení příslušné pracovní 
operace se odstraněná konstrukce ochrany proti pádu opět osadí.  
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Pracovní plochy ve výšce nebudou představovat žádná rizika pádů tím, že se zajistí 
volné okraje. Zajištění proti pádu bude poskytovat zábradlí ukotvené zboku stropní 
konstrukce. Zábradlí bude mít zarážku u podlahy o výšce 20cm k zabránění pádů 
nástrojů a materiálu do volné hloubky, výška zábradlí bude 1,5m. 
 
II. Používání žebříků  
 
1. Žebřík může být použit pro práci ve výšce pouze v případech, kdy použití jiných 
bezpečnějších prostředků není s ohledem na vyhodnocení rizika opodstatněné a účelné, 
případně kdy místní podmínky, týkající se práce ve výškách, použití takových prostředků 
neumožňují. Na žebříku mohou být prováděny jen krátkodobé, fyzicky nenáročné práce při 
použití ručního nářadí. Práce, při nichž se používá nebezpečných nástrojů nebo nářadí jako 
například přenosných řetězových pil, ručních pneumatických nářadí, se na žebříku nesmějí 
vykonávat.  
2. Při výstupu, sestupu a práci na žebříku musí být zaměstnanec obrácen obličejem k žebříku 
a v každém okamžiku musí mít možnost bezpečného uchopení a spolehlivou oporu.  
3. Po žebříku mohou být vynášena (snášena) jen břemena o hmotnosti do 15 kg, pokud 
zvláštní právní předpisy nestanoví jinak.  
4. Po žebříku nesmí vystupovat (sestupovat) ani na něm pracovat současně více než jedna 
osoba.  
5. Žebřík nesmí být používán jako přechodový můstek s výjimkou případů, kdy je k takovému 
použití výrobcem určen. 
6. Žebříky používané pro výstup (sestup) musí svým horním koncem přesahovat výstupní 
(nástupní) plošinu nejméně o 1,1 m, přičemž tento přesah lze nahradit pevnými madly nebo 
jinou pevnou částí konstrukce, za kterou se vystupující (sestupující) zaměstnanec může 
spolehlivě přidržet. Sklon žebříku nesmí být menší než 2,5 : 1, za příčlemi musí být volný 
prostor alespoň 0,18 m a u paty žebříku ze strany přístupu musí být zachován volný prostor 
alespoň 0,6 m.  
7. Žebřík musí být umístěn tak, aby byla zajištěna jeho stabilita po celou dobu použití. 
Přenosný žebřík musí být postaven na stabilním, pevném, dostatečně velkém, nepohyblivém 
podkladu tak, aby příčle byly vodorovné. Závěsný žebřík musí být upevněn bezpečným 
způsobem a s výjimkou provazových žebříků zajištěn proti posunutí a rozkývání. Provazový 
žebřík může být používán pouze pro výstup a sestup.  
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8. U přenosných žebříků musí být zabráněno jejich podklouznutí zajištěním bočnic na horním 
nebo dolním konci použitím protiskluzových přípravků nebo jiných opatření s odpovídající 
účinností. Skládací a výsuvné žebříky musí být užívány tak, aby jednotlivé díly byly zajištěny 
proti vzájemnému pohybu. Pojízdné žebříky musí být před zahájením prací a v jejich průběhu 
zajištěny proti pohybu. Přenosné dřevěné žebříky o délce větší než 12 m nelze používat.  
9. Na žebříku smí zaměstnanec pracovat jen v bezpečné vzdálenosti od jeho horního konce, za 
kterou se u žebříku opěrného považuje vzdálenost chodidel nejméně 0,8 m, u dvojitého 
žebříku nejméně 0,5 m od jeho horního konce.  
10. Zaměstnavatel zajistí provádění prohlídek žebříků v souladu s návodem na používání.  
 
Na žebříku budou prováděny jen krátkodobé a fyzicky nenáročné práce. Žebříky budou 
pravidelně kontrolovány. Budou dodrženy zásady používání žebříků a stavbyvedoucí 
dohlédne na jejich dodržování. 
 
III. Zajištění proti pádu předmětů a materiálu  
 
1. Materiál, nářadí a pracovní pomůcky musí být uloženy, popřípadě skladovány ve výškách 
tak, že jsou po celou dobu uložení zajištěny proti pádu, sklouznutí nebo shození jak během 
práce, tak po jejím ukončení.  
2. Pro upevnění nářadí, uložení drobného materiálu (hřebíky, šrouby apod.) musí být použita 
vhodná výstroj nebo k tomu účelu upravený pracovní oděv. 
3. Konstrukce pro práce ve výškách nelze přetěžovat; hmotnost materiálu, pomůcek, nářadí, 
včetně osob, nesmí překročit nosnost konstrukce stanovenou v průvodní dokumentaci.  
 
Zabránění pádu předmětů či materiálu bude zajištěno ochrannou lištou. Při práci ve 
výškách hmotnost materiálu a osob nepřekročí stanovenou únosnost konstrukce. 
 
IV. Zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí  
 
1. Prostory, nad kterými se pracuje, a v nichž vzhledem k povaze práce hrozí riziko pádu osob 
nebo předmětů (dále jen „ohrožený prostor“), je nutné vždy bezpečně zajistit.  
2. Pro bezpečné zajištění ohrožených prostorů se použije zejména  
a) vyloučení provozu,  
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b) konstrukce ochrany proti pádu osob a předmětů v úrovni místa práce ve výšce nebo pod 
místem práce ve výšce,  
c) ohrazení ohrožených prostorů dvoutyčovým zábradlím o výšce nejméně 1,1 m s tyčemi 
upevněnými na nosných sloupcích s dostatečnou stabilitou; pro práce nepřesahující rozsah 
jedné pracovní směny postačí vymezit ohrožený prostor jednotyčovým zábradlím, popřípadě 
zábranou o výšce nejméně 1,1 m, nebo  
d) dozor ohrožených prostorů k tomu určeným zaměstnancem po celou dobu ohrožení.  
3. Ohrožený prostor musí mít šířku od volného okraje pracoviště nejméně  
a) 1,5 m při práci ve výšce od 3 m do 10 m,  
Šířka ohroženého prostoru se vytyčuje od paty svislice, která prochází vnější hranou volného 
okraje pracoviště ve výšce.  
 
Na stavbě budou bezpečně zajištěny prostory, nad kterými se pracuje, a pracovníci 
budou v tomto prostoru dbát zvýšené opatrnosti. Na stavbě bude vymezena šířka 
ohroženého prostoru. 
 
 
VI. Dočasné stavební konstrukce  
 
1. Dočasné stavební konstrukce lze použít jen v provedení, které odpovídá průvodní 
dokumentaci a návodům na montáž a používání těchto konstrukcí. Návod na montáž, včetně 
potřebných doplňujících nákresů a dokumentů, musí být k dispozici zaměstnancům, kteří 
konstrukci montují, používají a demontují.  
2. Pokud pro dočasnou stavební konstrukci není dostupná potřebná dokumentace nebo tato 
dokumentace nepokrývá zamýšlené konstrukční uspořádání, musí být odborně způsobilou 
osobou proveden individuální výpočet pevnosti a stability kromě případů, kdy je konstrukce 
montována ve shodě s uspořádáním obsaženým v české technické normě.  
3. V závislosti na složitosti zvolené dočasné stavební konstrukce navrhne odborně způsobilá 
osoba konkrétní postup montáže, používání a demontáže.  
4. Dočasné stavební konstrukce lze považovat za bezpečné tehdy, pokud  
a) jsou založeny na dostatečně únosném terénu nebo na konstrukci, jejíž únosnost je staticky 
prokázána,  
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b) nosné součásti jsou zajištěny proti podklouznutí buď připevněním k základové ploše, nebo 
jiným způsobem s odpovídající účinností, který zajišťuje stabilitu lešení; pojízdná lešení jsou 
zajištěna vhodnými zařízeními proti náhodnému pohybu během práce, 
c) jsou provedeny tak, aby tvořily prostorově tuhý celek, zajištěný proti lokálnímu i 
celkovému vybočení, posunutí nebo překlopení,  
d) jsou dostatečně pevné a odolné vůči vnějším silám a nepříznivým vlivům; jsou schopné 
přenést předpokládané zatížení a jejich funkce je prokázána statickým výpočtem nebo jiným 
dokumentem,  
e) rozměry, tvar a vybavení podlah odpovídají povaze prováděných prací, podlahy umožňují 
bezpečný pohyb a výkon práce ve vhodné pracovní poloze,  
f) podlahy jsou osazeny takovým způsobem, aby se jejich součásti při běžném použití 
neposouvaly, v podlahách a mezi podlahovými dílci a svislou kolektivní ochranou proti pádu 
nejsou nebezpečné mezery,  
g) pohyblivé konstrukce jsou zabezpečeny proti samovolným pohybům,  
h) pracovní plochy na nich jsou přístupné po bezpečných komunikacích (žebříky, schody, 
rampy nebo výtahy).  
5. Pokud nejsou části dočasných stavebních konstrukcí připraveny k používání, například 
během montáže, demontáže nebo přestavby, musí být vstup na tyto části dočasných 
stavebních konstrukcí zamezen vhodnými zábranami a označen bezpečnostními značkami.  
6. Dočasné stavební konstrukce lze užívat pouze po jejich náležitém předání odborně 
způsobilou osobou odpovědnou za jejich montáž a převzetí do užívání osobou odpovědnou za 
jejich užívání. O předání a převzetí vyhotoví předávající na základě odborné prohlídky zápis 
potvrzující úplné dokončení a vybavení dočasné stavební konstrukce. Zápis o předání a 
převzetí se nevyžaduje u  
a) typizovaných lehkých pracovních lešení o výšce pracovní podlahy do 1,5 m,  
b) pohyblivých pracovních plošin, pokud při přemísťování na jiné pracoviště nebyly 
demontovány jejich nosné části, přičemž za demontáž se nepovažuje úprava nosných částí do 
přepravní polohy.  
7. Dočasné stavební konstrukce musí být podrobovány pravidelným odborným prohlídkám 
způsobem a v intervalech stanovených v průvodní dokumentaci. Pokud nastaly mimořádné 
okolnosti, které mohly mít nepříznivý vliv na bezpečnost lešení (například nepříznivá 
povětrnostní situace), musí být odborná prohlídka provedena bezodkladně. 
8. Lešení lze montovat, demontovat nebo podstatným způsobem přestavovat jen v souladu s 
návodem na montáž a demontáž obsaženým v průvodní dokumentaci a pod vedením osoby, 
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která je k tomu odborně způsobilá. Provádět uvedené činnosti mohou pouze zaměstnanci, 
kteří byli vyškoleni a jejich znalosti a dovednosti byly ověřeny. Školení zahrnuje osvojení si 
znalostí a dovedností, zejména pokud jde o  
a) pochopení návodu na montáž, demontáž nebo přestavbu použitého lešení,  
b) bezpečnost práce během montáže, demontáže nebo přestavby příslušného lešení,  
c) opatření k ochraně před rizikem pádu osob nebo předmětů,  
d) opatření v případě změn povětrnostní situace, které by mohly nepříznivě ovlivnit 
bezpečnost použitého lešení,  
e) přípustná zatížení,  
f) další rizika, která mohou být spojena s montáží, demontáží nebo přestavbou.  
9. Obsah a četnost školení s ohledem na nová nebo změněná rizika práce, způsob ověřování 
znalostí a dovedností účastníků školení a vedení dokumentace o školení stanoví 
zaměstnavatel.  
10. Žebříky nelze používat jako podpěrný nebo nosný prvek podlah lešení s výjimkou 
žebříků, které jsou k tomuto účelu výrobcem určeny.  
11. Pro výstup a sestup mezi podlahami lešení lze použít i dřevěné sbíjené žebříky o největší 
délce 3,5 m s příčlemi vsazenými do zdvojených postranic dostatečné pevnosti doložené 
výpočtem.  
 
Budou dodrženy výše uvedené zásady při práci na lešení a s lešením. Dočasné stavební 
konstrukce se budou užívat pouze po jejich náležitém předání odborně způsobilou 
osobou odpovědnou za jejich montáž. 
 
 
VII. Shazování předmětů a materiálu  
 
1. Shazovat předměty a materiál na níže položená místa nebo plochy lze jen za předpokladu, 
že 
a) místo dopadu je zabezpečeno proti vstupu osob (ohrazením, vyloučením provozu, 
střežením apod.) a jeho okolí je chráněno proti případnému odrazu nebo rozstřiku shozeného 
předmětu nebo materiálu,  
b) materiál je shazován uzavřeným shozem až do místa uložení,  
c) je provedeno opatření, zamezující nadměrné prašnosti, hlučnosti, popřípadě vzniku jiných 
nežádoucích účinků.  
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2. Nelze shazovat předměty a materiál v případě, kdy není možné bezpečně předpokládat 
místo dopadu, jakož ani předměty a materiál, které by mohly zaměstnance strhnout z výšky.  
 
Shazování předmětů a materiálu na níže položená místa bude omezeno na minimum. Je 
zakázáno shazovat materiál, pokud pracovník není schopen určit místo dopadu. 
 
VIII. Přerušení práce ve výškách  
 
Při nepříznivé povětrnostní situaci je zaměstnavatel povinen zajistit přerušení prací. Za 
nepříznivou povětrnostní situaci, která výrazně zvyšuje nebezpečí pádu nebo sklouznutí, se 
při pracích ve výškách považuje:  
a) bouře, déšť, sněžení nebo tvoření námrazy,  
b) čerstvý vítr o rychlosti nad 8 m. s-1 (síla větru 5 stupňů Bf) při práci na zavěšených 
pracovních plošinách, pojízdných lešeních, žebřících nad 5 m výšky práce a při použití závěsu 
na laně u pracovních polohovacích systémů; v ostatních případech silný vítr o rychlosti nad 
11 m. s-1 (síla větru 6 stupňů Bf),  
c) dohlednost v místě práce menší než 30 m,  
d) teplota prostředí během provádění prací nižší než -10 °C.  
 
Stavbyvedoucí dohlédne na přerušení práce v případě špatných povětrnostních 
podmínek, zimy, deště, bouře a sněžení. Viditelnost musí být větší než 30 m. 
 
IX. Školení zaměstnanců  
 
Zaměstnavatel poskytuje zaměstnancům v dostatečném rozsahu školení o bezpečnosti a 
ochraně zdraví při práci ve výškách a nad volnou hloubkou, zejména pokud jde o práce ve 
výškách nad 1,5 m, kdy zaměstnanci nemohou pracovat z pevných a bezpečných pracovních 
podlah, kdy pracují na pohyblivých pracovních plošinách, na žebřících ve výšce nad 5 m a o 
používání osobních ochranných pracovních prostředků. 
 
Každý pracovník zúčastněný na výstavbě musí být průkazně proškolen a seznámen 
s bezpečnostními předpisy a technologickým postupem. Musí být poučen o práci ve 
výškách. 
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ZÁVĚR 
 
V bakalářské práci jsem se zabývala technologickou etapou hrubé vrchní stavby budovy 
Slovanského gymnázia v Olomouci. 
 
Jsem velmi ráda, že jsem mohla zpracovávat právě toto téma, protože se jedná o dostavbu 
nové budovy gymnázia, na kterém jsem absolvovala osmileté studium a na které mám velmi 
hezké vzpomínky. 
 
Díky této práci jsem si uvědomila celkovou náročnost realizace a nutnost zahrnutí všech rizik 
spojených s organizací, zařízením staveniště a samotnou výstavbou. Díky vypracování práce 
jsem se dozvěděla nové informace, které se pokusím v budoucnu maximálně využít. 
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